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I. Wstęp 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany na podstawie:  

 Uchwały Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,   

 Uchwały Nr 631 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030, 

 Zarządzenia Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021 

roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji 

Strategii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. Proces aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa 

Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030. 

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 631 Rady Miasta Konina z dnia 27 

października 2021 r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie 

w formie Uchwały. Natomiast zasady procesu aktualizacji reguluje Uchwała nr 

571 z dnia 30 czerwca 2021 r. 

Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych jest corocznie jest aktualizowane 

w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną 

procedurą zmian: 

1. do 28 lutego - poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych 

Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów 

Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy 

o możliwości składania do 30 kwietnia aktualizacji lub nowych pomysłów, które 

będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 

(zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu 

przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania - załącznik nr 2), 

2. do 31 maja - przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. 

realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów 

Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania, 

3. do 31 lipca - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju 

Konina Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć 

(załącznik nr 3) przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria 

zawarte w karcie oceny.  

4. do 15 września - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji 

nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz 

zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

5. do 31 października - przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji uchwały 

do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia 

Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

6. do 30 listopada - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja 

już istniejących przedsięwzięć strategicznych do Systemu Koordynacji Strategii. 

Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii jest kluczowym 

elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii. 

Przedsięwzięcia (114) zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią 

dokumentu strategii wpisując się w filary oraz działania. 
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Za ich sprawną i systematyczną realizację w horyzoncie czasowym do roku 2030 

odpowiadają szefowie zespołów strategicznych powołanych Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Konina Nr 158/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.   

Procedura aktualizacji strategii w 2021 r. odbyła się w następujący sposób: 

 Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców  - 1 marca do 30 kwietnia 2021 

r. Formularz na stronie internetowej www.konin.pl 

 Pomysły zostały ocenione przez Szefów Zespołów Strategicznych wg. przyjętych 

kryteriów. 

 Projekty, które otrzymały 35 pkt i więcej znalazły się w Zestawieniu 

Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju. 

 Zestawienie przyjęte Uchwałą Nr 631 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina 

Plan 2020-2030 - załącznik nr 1 Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – 

Nowa Ścieżka Rozwoju. 

Karty przedsięwzięć oraz raporty z ich realizacji prowadzone są elektronicznie 

w internetowym Systemie Koordynacji Strategii pod adresem 

https://sks.konin.eu/  

 

W 2021 roku zgłoszono 25 pomysłów z czego 5 zostało włączonych do 

Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030. 

 

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2356&kad=
https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2356&kad=
https://sks.konin.eu/
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 Tytuł projektu 

Szef Zespołu 

Strategicznego 

oceniający pomysł 

Liczba punktów oraz 

zadanie, w które pomysł 

został wpisany 

1. 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta Konina 

Paweł Figurski 

35 pkt. poz 22. Program stanu 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Konina 

NOWE ZADANIE 

2. 
Użytek ekologiczny „Przepadły 

Dół” 
Joanna Olczak 12 pkt. 

3. Drzewa Konina 
Anna Kaszkowiak – 

Sypniewska  

35 pkt. poz. 97. Zazielenienie 

osiedli 

4. Zielona przerwa 
Anna Kaszkowiak – 

Sypniewska 

35 pkt. poz. 87. Przyjazna 

przestrzeń do edukacji 

ekologicznej 

5. Sportowy Konin Rafał Duchniewski  15 pkt. 

6. 
Konin - miasto dostępnych 

toalet 
Rafał Oblizajek  14 pkt. 

7. Szkolenie ratowników WOPR Ewa Kulczyńska 20 pkt. 

8. Biuro Polskich Norm Rafał Duchniewski 15 pkt. 

9. PKP KONIN - TUREK Waldemar Jaskólski 18 pkt. 

10 Strzelnica sportowa śrutowa Ewa Kulczyńska 29 pkt. 

11 Rekreacja po dawnej strzelnicy Ewa Kulczyńska 16 pkt. 

12 Rzeka Powa - spływy Ewa Kulczyńska 14 pkt. 

13 
Kolej podmiejska na torach 

PAK KWB Konin 
Waldemar Jaskólski 18 pkt. 

14 
ROD - rodzinny ogród 

działkowy 
Joanna Olczak 23 pkt. 

15 
POM - Prywatny Ośrodek 

Maszynowy 
Roman Jankowski 17 pkt. 

16 
Prawoskręty na 

skrzyżowaniach 
Rafał Oblizajek  18 pkt. 

17 
Klomby w mieście pod opieką 

mieszkańców. 
Joanna Olczak 22 pkt. 

18 Studia lekarskie w Koninie Małgorzata Hopen 18 pkt. 

19 
Ratunek dla Konińskiej 

Energetyki  
Waldemar Jaskólski 30 pkt. 

20 

Nowoczesne miejsce do 

dokonywania zakupów 

świeżych produktów 

Waldemar Jaskólski 14 pkt. 
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21 
Mały Ciechocinek - skarpa 

obok amfiteatru 
Joanna Olczak 32 pkt. 

22 Mała Pętla; Warta - Kanał Ulgi Joanna Olczak 
38 pkt. poz. 100 Wyznaczanie 

szlaków wodnych 

23 Ochrona Zabytków Konina Zenona Sroczyńska  

43 pkt. poz. 15 Ochrona 

zabytków Konina 

NOWE ZADANIE 

24 Basen solankowy na stadionie Ewa Kulczyńska 21 pkt. 

25 Zielona (nie tylko) Starówka  Joanna Olczak 25 pkt. 

 

III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych  

Z uwagi na aktualizację i dostosowanie Systemu Koordynacji Strategii raporty 

z realizacji przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 maja 2022 r. Raport 

z każdego przedsięwzięcia ma charakter opisowy oraz wskaźnikowy. 

Monitorowany jest stopień realizacji przedsięwzięcia w aspekcie przypisanego 

indywidualnego wskaźnika oraz wydatkowanej kwoty.  

 

A. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary: 

 

% realizacji 

założonych 

mierników 

% zrealizowanych 

wydatków 

% realizacji 

przedsięwzięcia 

Cała Strategia 28,63 % 19,88 % 24,25 % 

Energia Ludzi 47,70 % 15,59 % 31,65 % 

Zielona Energia 18,50 % 25,61 % 22,06 % 

Zieleń w Mieście 24,94 % 14,30 % 19,62 % 
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Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Energia 

Ludzi gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 31,65%. 

Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 22,06% - Zielona Energia 

oraz 19,62% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do 

roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów kształtuje się na 

wysokim poziomie. 

 

 

B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym  

  

łączna liczba 

zadań 

w całości  

100%* 

w realizacji  

1-100% 

niezrealizowane 

0% 

Cała Strategia 114 14 18 82 

Energia Ludzi 33 6 6 21 

Zielona Energia 52 5 4 43 

Zieleń w mieście 29 3 8 18 

* zadania zrealizowane obejmują zadania, których poziom realizacji wskaźników przekroczył 

100%. Część zadań będzie realizowana w dalszym ciągu. 
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W ujęciu ilościowym najwyższy poziom realizacji prezentuje filar Energia Ludzi 

gdzie 6 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 6 

zostało zrealizowanych w części. Filar Zielona Energia, w którym jest największa 

liczba zadań (52), zawiera największą liczbę zadań (43), które prezentują 0% 

poziom realizacji założonych wskaźników. Jednak jednoznacznie nie można tego 

interpretować w sposób negatywny z uwagi na różny harmonogram realizacji 

przedsięwzięć lub brak finansowania.  
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C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły 

strategiczne 

L.p. 

Filar 
Szef zespołu 
strategicznego 

% realizacji 
założonych 
mierników 

% 
zrealizowanych 

wydatków 

% realizacji 
przedsięwzięcia 

  
Energia Ludzi   47,70% 15,59% 31,65% 

1. Rozwojowy urząd Katarzyna Rejniak 268,12 % 43,74 % 155,94 % 

2. 
Dostępny i otwarty 
urząd 

Rafał Duchniewski 14,29 % 14,29 % 14,29 % 
3. E-urząd 

4. Ożywiona kultura Zenona Sroczyńska 52,38 % 27,84 % 40,11 % 

5. 
Przedsiębiorczy 
Konin 

Roman Jankowski 3,11 % 5,47 % 4,29 % 

6. Bezpieczny Konin Paweł Figurski 0,00 % 3,95 % 1,97 % 

7. Edukacja przyszłości  Małgorzata Hopen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

8. Konin dla seniora  Elżbieta Woźniak 33,33 % 14,29 % 23,81 % 

9. 
Zaangażowana 
społeczność  

Bartosz Jędrzejczak 6,07 % 8,02 % 7,04 % 

  Zielona Energia   18,50% 25,61% 22,06% 

10. 
Niskoemisyjne 
budynki  

Maria Radoch 27,79 % 15,70 % 21,75 % 

11. 
Ciepło i energia z 
OZE 

Maciej Dąbrowski 31,99 % 90,56 % 61,27 % 

12. 
Zrównoważona 
mobilność 

Rafał Oblizajek 6,84 % 6,73 % 6,79 % 

13. 
Programy i 
partnerstwa dla 
transformacji  Waldemar Jaskólski 12,44 % 3,32 % 7,88 % 

14. Klimat dla inwestycji  

  Zieleń w mieście   24,94% 14,30% 19,62% 

15. Eko-edukacja 
Anna Kaszkowiak 
Sypniewska 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 

16. Zielona przestrzeń  Joanna Olczak 43,65 % 25,02 % 34,33 % 

17. Aktywny Konin Ewa Kulczyńska 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Cała Strategia   28,63% 19,88% 24,25% 
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Analizując szczegółowo poszczególne filary, na ten moment nie sposób wyciągać 

daleko idących wniosków, gdyż 0% realizacji wskaźników we wszystkich przypadkach 

nie oznacza braku aktywności. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty 

wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań 

w pełnym wymiarze będzie możliwa po minimum dwuletnim okresie sprawozdawczym 

gdzie trend będzie pokazywał postępy w realizacji działań, filarów oraz całej strategii.    

 

 

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym  

  
Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji 
wydatków 

Cała Strategia 1.961.471.602 154.989.143 7,90% 

Energia Ludzi 237.489.263 19.848.507 8,37% 

Zielona Energia 1.283.554.632 112.951.022 8,79% 

Zieleń w Mieście 440.427.707 22.189.614 5,04% 
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Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji wydatków 

Energia Ludzi 237.489.263 19.848.507 8,37 

 

 

 

 

  
Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji wydatków 

Zielona Energia 1.283.554.632 112.951.022 8,79% 
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Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji wydatków 

Zieleń w mieście 440.427.707 22.189.614 5,04% 

 

 

 

Analiza finansowa realizacji przedsięwzięć pokazuje, że wydatki finansowe są zbieżne 

ze wskaźnikową realizacją strategii.  
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