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Wstęp 

Wspólnie z mieszkańcami, urzędnikami i przedstawicielami NGO, w sposób 

partycypacyjny, przygotowaliśmy plan działania dla Urzędu Miejskiego w Koninie 

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2025-2028. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność 

architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia 

osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, 

seniorów, dzieci i innych. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

Plan obejmuje 4 obszary dostępności: 

• dostępność architektoniczna, 

• dostępność cyfrowa, 

• dostępność informacyjno- komunikacyjna, 

• pozostałe działania. 

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, 

umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania 

dotyczące na przykład: 

• szkolenia pracowników; 

• podnoszenia jakości obsługi klientów. 

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiotu, która określa naszą 

instytucję. 
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Podstawa prawna 

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411).  

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób 

z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. 

(Dz.U.2012 poz.1169). 

Inne ustawy dotyczące dostępności: 

• ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 

poz. 1440),  

• ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz.U. 2023 poz. 20).  

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia 

i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część 

sposobu naszego działania. 

1. Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu 

1. Zarządzenie Nr 2/UM/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lutego 2022 

roku w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami w Urzędzie Miejskim w Koninie. 
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2. Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności 

1. Zarządzenie Nr 159/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 października 

2017 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Dostępności oraz 

Wytycznych „Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina. 

2. Zarządzenie Nr 5/UM/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 

2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami 

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, 

która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu 

na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub 

zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć 

w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. 

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne 

osoby, na przykład: 

• poruszające się na wózku lub o kulach, 

• kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami, 

• rodzice z wózkami dziecięcymi, 

• niewidome i słabowidzące, 

• z niepełnosprawnością słuchu, Głusi, 

• głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, 

• z zaburzeniami psychicznymi, 

• z niepełnosprawnością intelektualną, 

• cudzoziemcy, 
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• mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, 

• o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie), 

• starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem, 

• kobiety w ciąży. 

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej 

sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim. 

Analiza stanu zastanego 

Urząd Miejski w Koninie mieści się łącznie w 10 budynkach. Miasto Konin jest 

właścicielem 6 z nich: 

1) przy placu Wolności 1 – siedziba główna Urzędu Miejskiego, 

2) przy ulicy Wiosny Ludów 6, 

3) przy ulicy 3 maja 1-3, 

4) przy ulicy płk. Witolda Sztarka 1, 

5) przy ulicy Obrońców Westerplatte 2, 

6) przy ulicy Wojska Polskiego 2 

Pozostałe budynki są wynajmowane na potrzeby Urzędu Miejskiego:  

1) przy placu Wolności 6,  

2) przy ulicy 3 Maja 21, 

3) przy ulicy Stanisława Staszica 17,  

4) przy ulicy Przemysłowej 2. 

Niektóre z naszych obiektów objęte są ochroną konserwatora zabytków.  
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Ponadto jesteśmy administratorem 13 stron internetowych:  

• Strona internetowa Miasta Konina https://www.konin.pl/; 

• Serwis gospodarczy https://gospodarka.konin.pl/; 

• Strefa mieszkańca i Konińska Karta Mieszkańca konintumieszkam.pl/; 

• Koniński System Informacji o Terenie https://kosit.konin.eu/; 

• Biuletyn Informacji Publicznej https://bipum.konin.eu/; 

• Dostępny Samorząd https://konin.dostepnejst.pl/; 

• Strona konsultacji społecznych https://konin.konsultacjejst.pl/; 

• Koniński Budżet Obywatelski http://www.kbo.konin.pl/; 

• Ogłoszenia z samorządu https://konin.wkontakciejst.pl/ogloszenia; 

• Badanie Satysfakcji Klienta https://konin.satysfakcjaklienta.pl/; 

• Kiedy Odpady? https://konin.kiedyodpady.pl/; 

• Straż Miejska w Koninie http://www.konin.pl/strazmiejska/; 

• Strefa Usług Elektronicznych Miasta Konina https://eu.konin.eu/; 

Mamy również 3 aplikacje mobilne.  

• Konińska Karta Mieszkańca dostępna w sklepach Google Play i AppStore; 

• Miejska gra edukacyjna „Miasto z dobrym klimatem” dostępna w sklepach 

Google Play i AppStore; 

• Aplikacja mMieszkaniec dostępna w sklepach Google Play i AppStore; 

W Urzędzie Miejskim w Koninie zatrudnionych jest 350 osób z czego 63 to osoby 

z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 7 osób ze 

stopniem lekkim (stan na 31 marca 2025 r.). 

W 2022 roku w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Koninie został 

przeprowadzony audyt architektoniczny. Inne obszary audytowane to: obszar 

cyfrowy, informacyjno-komunikacyjny oraz obszar organizacyjno-proceduralny. 

Audyt został przeprowadzony w ramach uczestnictwa podmiotu w projekcie 

"DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego". 

https://www.konin.pl/
https://gospodarka.konin.pl/
https://konintumieszkam.pl/
https://kosit.konin.eu/
https://bipum.konin.eu/
https://konin.dostepnejst.pl/
https://konin.konsultacjejst.pl/
http://www.kbo.konin.pl/
https://konin.wkontakciejst.pl/ogloszenia
https://konin.satysfakcjaklienta.pl/
https://konin.kiedyodpady.pl/
http://www.konin.pl/strazmiejska/
https://eu.konin.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.konin.kartamieszkanca&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/koni%C5%84ska-karta-mieszka%C5%84ca/id1658485402
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.konin.mobilegame
https://apps.apple.com/pl/app/konin-gra-miejska/id6479256228?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euroinnowacje.transparentnejst&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/mmieszkaniec/id1500572072?l=pl
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Dotychczasowe działania na rzecz poprawy 

dostępności 

Systematycznie podejmowane są działania w celu poprawienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. Podzielone są one na 4 obszary: 

1. dostępność architektoniczna, 

2. dostępność cyfrowa, 

3. dostępność informacyjno- komunikacyjna, 

4. pozostałe działania. 

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim 

nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania. 

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej 

1.1. Budynek główny Urzędu Miejskiego w Koninie przy Placu Wolności 1: 

• zamontowano podnośnik pionowy, przy podnośniku zamontowano 

system przyzywowy asysty wraz z czytelną instrukcją;  

• wybudowano szyb i zamontowano windę;  

• oznaczono kontrastem pierwszy i ostatni stopień w biegach 

schodowych; 

• w holu głównym i na każdej kondygnacji zainstalowano tablice 

informacyjne z czytelną czcionką oraz odpowiednim kontrastem;  

• oznaczono kontrastowym kolorem przeszklone, automatyczne drzwi od 

strony ulicy Wojska Polskiego;  

• budynek wyposażono w 3 materace ewakuacyjne;  
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• zamontowano tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem 

do oznakowania drzwi zewnętrznych (możliwość wejścia psa 

asystującego);  

• zamontowano system wezwania asysty (wezwania pomocy przez osoby 

z niepełnosprawnością do drzwi zewnętrznych); 

• w dwóch toaletach zamontowano aktywator sznurowy gongu 

alarmowego;  

• przebudowano wejście główne od strony placu Wolności (nowe drzwi). 

1.2. Budynek przy ulicy 3 Maja 1-3, Centrum Organizacji Pozarządowych 

• budynek wyposażono w 1 materac do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz przeszkolono pracowników w tym zakresie; 

• wprowadzono procedury ewakuacji lub ratowania osób ze 

szczególnymi potrzebami; 

• zainstalowano fakturowe oznaczenia nawierzchni; 

• budynek wyposażony jest w dostępną toaletę; 

• do dyspozycji jest podnośnik pionowy. 

1.3.  Budynek przy ulicy 3 Maja 21 

• budynek wyposażono w 1 materac do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz przeszkolono pracowników w tym zakresie; 

1.4. Budynek przy ulicy płk. W. Sztarka 1 

• wprowadzono procedury ewakuacji lub ratowania osób ze 

szczególnymi potrzebami;  

• oznaczono kolorem kontrastowym schody przed wejściem głównym; 

• budynek posiada windę. 
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1.5. Budynek przy ulicy Przemysłowej 2 

• budynek wyposażono w 2 materace do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz przeszkolono pracowników w tym zakresie;  

• wprowadzono procedury ewakuacji lub ratowania osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

1.6. Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 2 

• budynek wyposażono w 2 materace do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz przeszkolono pracowników w tym zakresie; 

• wprowadzono procedury ewakuacji lub ratowania osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

1.7. Budynek Ratusza przy ulicy Wiosny Ludów 6 

• budynek wyposażono w 1 materac do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz przeszkolono pracowników w tym zakresie; 

• wprowadzono procedury ewakuacji lub ratowania osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

1.8. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Obrońców Westerplatte  

• budynek wyposażono w 1 materac do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz przeszkolono pracowników w tym zakresie; 

• wprowadzono procedury ewakuacji lub ratowania osób ze 

szczególnymi potrzebami; 

• w związku z niedostępnym piętrem budynku interesanci mogą 

skorzystać z przycisku do przywołania urzędnika w celu załatwienia 

sprawy na parterze. 
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1.9. Audyt dostępności architektonicznej 

• przeprowadziliśmy audyt, o którym napisaliśmy w dziale – Analiza stanu 

zastanego. 

1.10. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami  

w ramach istniejącego parkingu przy Placu Wolności 

• w ramach przebudowy placu wyznaczono 5 miejsc dla osób 

z  niepełnosprawnościami 

• ponadto wyznaczono 1 miejsce na dziedzińcu Urzędu (wjazd od ulicy 

Wojska Polskiego). 

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej 

2.1. Aplikacja - Dostępna przestrzeń miejska 

• od kwietnia 2023 roku posiadamy aplikację, która pomaga osobom 

ze szczególnymi potrzebami poruszać się w miejskiej przestrzeni. 

Aplikacja nazywa się Dostępna przestrzeń miejska i jest jednym z 

modułów w aplikacji mMieszkaniec/mDostępność;  

• jest zrealizowana w ramach projektu "Generator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina" finansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa; 

• na mapie dostępności aplikacji jest obecnie (stan na 1 kwietnia 2025 r.) 

669 punktów w 4. kategoriach:  

o przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną [58],  

o miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami [282],  

o przystanki MZK [243],  

o budynki użyteczności publicznej [86]; 

• aplikacja zdobyła:  pierwszą nagrodę w konkursie Wielkopolska Otwarta 

dla Osób z Niepełnosprawnościami - edycja 2023, oraz wyróżnienie 
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w kategorii Gminy Miejskie w konkursie Innowacyjny Samorząd Serwisu 

Samorządowego PAP 2024; 

• aplikację można pobrać na systemy operacyjne Android oraz iOS. 

2.2. Deklaracja dostępności 

• stworzyliśmy i zaktualizowaliśmy Deklaracje dostępności stron 

internetowych i aplikacji mobilnych, którymi administrujemy (zgodnie 

z nowymi warunkami technicznymi publikacji i strukturą dokumentu 

elektronicznego). 

2.3. Dokumenty 

• sukcesywnie pracujemy nad poprawą dostępności dokumentów 

publikowanych na stronach internetowych Urzędu. 

2.4. Dostosowanie strony www.konin.pl do wymogów dostępności 

• w 2024 roku nasza strona została poddana audytowi przez 

Ministerstwo Cyfryzacji. Na podstawie zaleceń ministerstwa, obecnie 

(kwiecień-maj 2025) trwają prace, mające poprawić stan zapewniania 

dostępności cyfrowej; 

• gruntowną modernizację strony www.konin.pl planujemy w 2025 roku. 

2.5. Główna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Koninie 

• na stronie stworzyliśmy specjalną zakładkę pod nazwą "Dostępność" 

• znajduje się tam większość informacji na temat dostępności Urzędu, 

między innymi: wniosek o zapewnienie dostępności, podstawowe 

informacje o Urzędzie, Raport o stanie zapewniania dostępności, czy 

dane dotyczące Koordynatora ds. dostępności. 

2.6. Sesje Rady Miasta Konina 

• do zapisu transmisji z sesji Rady Miasta dodajemy napisy; 
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2.7. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Koninie 

• mamy nową stronę BIP, która jest bardziej przejrzysta i czytelna 

• planujemy jej audyt pod kątem dostępności. 

2.8. System identyfikacji wizualnej 

• posługujemy się dedykowanym systemem identyfikacji wizualnej, 

zgodnie z którym w codziennej korespondencji i na witrynach 

internetowych jako techniczną czcionkę identyfikacji stosujemy 

wyłącznie krój pisma z rodziny Open Sans. Jest on czytelny i dostępny 

oraz łatwy do odczytu w druku jak i w środowisku internetowym; 

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

3.1. Informacja w tekście łatwym do czytania 

• na głównej stronie internetowej umieściliśmy najważniejsze informacje  

o Urzędzie Miejskim w tekście łatwym do czytania (ETR); 

3.2. Pętle indukcyjne 

• w budynku głównym przy Placu Wolności 1, w Biurze Obsługi 

Interesanta oraz w Kasie są do dyspozycji przenośne pętle indukcyjne; 

3.3. Plik odczytywalny maszynowo 

• w zakładce "Dostępność" na głównej stronie internetowej umieszczono 

tekst o podstawowej działalności Urzędu; 

3.4. Tłumacz Polskiego Języka Migowego (PJM) 

• w Urzędzie Miejskim jest zatrudniona osoba, która posługuje się PJM i 

jest tłumaczem; 
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3.5. Wniosek o zapewnienie dostępności 

• w zakładce "Dostępność" na głównej stronie internetowej umieszczono 

dostępny cyfrowo formularz „Wniosku o zapewnienie dostępności”; 

3.6. Informacja o podmiocie: nagranie z napisami i tłumaczeniem na PJM 

• na głównej stronie internetowej zamieściliśmy film w Polskim Języku 

Migowym. W filmie jest informacja dla osób niesłyszących, gdzie mieści 

się Urząd Miejski w Koninie, w jakich godzinach można załatwić sprawę  

w Urzędzie i jak skorzystać z usługi tłumacza PJM. 

 

4. Pozostałe dotychczasowe działania 

4.1. Przyjęcie Polityki Senioralnej dla Miasta Konina na lata 2022-2030 

• w ramach realizacji projektu „Generator miejskiej energii źródłem 

sukcesu Konina” dofinansowanego z Programu Rozwój Lokalny, została 

przygotowana przez Fundację System Aktywizacji Seniora z Łodzi 

Polityka Senioralna dla Miasta Konina na lata 2022 – 2030; 

• dokument, koncentruje się na 4 obszarach:  zdrowiu, miejscu 

zamieszkania, wspólnej przestrzeni miejskiej oraz efektywnej 

komunikacji, która będzie podstawą wszystkich aktywności; 

• polityka senioralna powstawała w ramach stałych konsultacji z 

seniorami naszego miasta oraz przy ich czynnym udziale; 

• w prezentowanym dokumencie przedstawiono cele, kierunki, działania 

oraz źródła finansowania polityki senioralnej, które mają poprawić 

jakość życia seniorów w Koninie. 
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4.2. Szkolenie: Neuroróżnorodność w codziennej pracy urzędnika – autyzm 

i ADHD w praktyce 

• w lutym 2025 roku dla około 50 pracowników przeprowadzono 

szkolenie, które obejmowało następujące zagadnienia:  

o wprowadzenie do neuroróżnorodności, 

o neuroróżnorodność w kontekście urzędowym, 

o praktyczne narzędzia i techniki wspierające, 

o wspieranie inkluzywnego środowiska w urzędzie,  

o studium przypadku – analiza realnych scenariuszy. 

4.3. Udział w Projekcie "DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa 

wielkopolskiego". 

• w ramach Projektu wyposażono główny budynek w 3 materace 

ewakuacyjne, 2 pętle indukcyjne oraz inne rzeczy poprawiające 

dostępność do usług Urzędu Miejskiego. 

4.4. Udział w projekcie "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanym 

z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

• w ramach programu realizowano projekt „Dostępny Urząd - montaż 

dźwigu platformowego” efektem czego jest winda w holu głównym 

budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1.  

4.5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 

4.6. Utworzenie repozytorium wiedzy dla pracowniczek i pracowników 

dotyczące dostępności 

• w repozytorium Urzędu znajdują się instrukcje i wytyczne oraz szkolenie 

pod nazwą "Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo". 
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4.7. Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym 

instytucji – Prezydent Miasta Konina powołał następujące zespoły 

realizujące projekty poprawiające dostępność:  

• zespół ds. realizacji projektu pn. „Generator miejskiej energii źródłem 

sukcesu Konina”. W ramach utworzonego zespołu powstała aplikacja 

Dostępna Przestrzeń Miejska;  

• zespół ds. realizacji projektu grantowego pn.: „Dostępny Samorząd 2.0” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju 

Społecznego 2021–2027; 

• zespół ds. realizacji projektu „Dostępny Urząd – montaż dźwigu 

platformowego” realizowany w ramach programu „Dostępna przestrzeń 

publiczna” z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

4.8. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, 

wraz ze szkoleniem z obsługi 

• zakupiono 8 materaców ewakuacyjnych, które umieszczono w kilku 

obiektach Urzędu Miejskiego w Koninie. Przeszkolono także 

pracowników w tym zakresie. 

4.9. Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry Urzędu Miejskiego 

• w ramach udziału w projekcie Dostępny samorząd 2.0 przeszkolona 

została kadra zarządzająca Urzędu oraz inni, wyznaczeni pracownicy. 
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Cel i działania 

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane 

działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie 

to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami 

oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć 

zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów. 

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania (kliknięcie w link 

przenosi do odpowiedniego punktu w harmonogramie realizacji): 

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej 

a) pl. Wolności 1: 

• Oznakowanie przeszklonych drzwi wewnętrznych (Działanie 1.3.); 

• Aranżacja i wyposażenie komfortki (Działanie 1.23.); 

• Montaż fakturowych oznaczeń nawierzchni w głównej klatce 

schodowej (Działanie 1.24); 

• Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(Działanie 1.25.); 

b) ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz): 

• Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(Działanie 1.9.); 

• Montaż poręczy przyschodowej (Działanie 1.17); 

• Oznakowanie stopni schodów (Działanie 1.18); 

• Modernizacja pochylni zewnętrznej prowadzącej do budynku od 

strony ul. 3 Maja (Działanie 1.27.); 

• Montaż pionowego podnośnika platformowego (Działanie 1.40.); 



 

Strona 18 z 102 
 

c) ul. Wojska Polskiego 2: 

• Remont parkingu, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób 

z niepełnosprawnościami (Działanie 1.22.); 

• Budowa windy zewnętrznej (Działanie 1.41.); 

• Dostosowanie toalet na parterze (Działanie 1.45.); 

d) ul. Obrońców Westerplatte 2 (Urząd Stanu Cywilnego): 

• Kontrastowe i antypoślizgowe oznakowanie stopnic biegu 

schodowego (Działanie 1.5.); 

• Montaż poręczy po stronie ściany na niższej wysokości (Działanie 

1.14.); 

• Wymiana drzwi wejściowych wraz z niwelacją progu (Działanie 

1.15.); 

• Dostosowanie toalety na parterze (Działanie 1.29.); 

• Montaż pionowego podnośnika platformowego (Działanie 1.38.); 

e) ul. 3 maja 21: 

• Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową 

(Działanie 1.4.); 

• Budowa windy zewnętrznej (Działanie 1.28.); 

• Dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(Działanie 1.36.); 

• Wymiana balustrady i montaż poręczy przyschodowych (Działanie 

1.37.); 
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f) ul. Przemysłowa 2: 

• Modernizacja windy w budynku (Działanie 1.6.); 

• Wyznaczenie dodatkowego miejsca parkingowego dla osób 

z niepełnosprawnościami (Działanie 1.7.); 

• Montaż zewnętrznego podnośnika pionowego z poziomu gruntu 

na wysoki parter bezpośrednio do windy (Działanie 1.21.); 

• Dostosowanie toalety damskiej na III piętrze do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (Działanie 1.39.); 

g) ul. Stanisława Staszica 17 (Miejski Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności): 

• Montaż barierki przyschodowej (Działanie 1.8.); 

• Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi 

potrzebami (Działanie 1.16.); 

h) pl. Wolności 6: 

• Modernizacja Sali Obsługi (Działanie 1.33.); 

• Dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(Działanie 1.35.); 

i) Działania wspólne dla wszystkich budynków: 

• Montaż tabliczek informujących o możliwości wejścia do obiektu 

psa asystującego/psa przewodnika (Działanie 1.10.); 

• Montaż tabliczek przydrzwiowych NFC z oznaczeniami Braille'a - 

etap I (Działanie 1.11.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system 

naprowadzania głosowego typu TOTUPOINT - etap I (Działanie 1.1.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace 

ewakuacyjne - etap I (Działanie 1.2.); 
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• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w plany tyflograficzne 

z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - etap I (Działanie 1.20.); 

• Montaż tabliczek przydrzwiowych NFC z oznaczeniami Braille'a - 

etap II (Działanie 1.26.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system 

naprowadzania głosowego typu TOTUPOINT - etap II (Działanie 

1.30.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace 

ewakuacyjne - etap II (Działanie 1.31.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w plany tyflograficzne 

z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - etap II (Działanie 1.32.); 

• Montaż tabliczek przydrzwiowych NFC z oznaczeniami Braille'a - 

etap III (Działanie 1.34.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system 

naprowadzania głosowego typu TOTUPOINT - etap III (Działanie 

1.42.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace 

ewakuacyjne - etap III (Działanie 1.43.); 

• Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w plany tyflograficzne 

z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - etap III (Działanie 1.44.); 
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2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej 

a) Przeprowadzenie modernizacji strony internetowej www.konin.pl przez 

podmiot zewnętrzny pod kątem dostępności cyfrowej (Działanie 2.1.); 

b) Coroczna aktualizacja Deklaracji dostępności - 2026 r. (Działanie 2.2.); 

c) Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony Biuletynu Informacji 

Publicznej przez podmiot zewnętrzny (Działanie 2.3.); 

d) Coroczna aktualizacja Deklaracji dostępności - 2027 r. (Działanie 2.4.); 

e) Coroczna aktualizacja Deklaracji dostępności - 2028 r. (Działanie 2.5.); 

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-

komunikacyjnej 

a) Zmiana treści tablic informacyjnych na ETR (Działanie 3.1.); 

b) Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne  

i stanowiskowe pętle indukcyjne - etap I (Działanie 3.2.); 

c) Wyposażenie Sali Obrad Rady Miasta Konina w stacjonarną pętlę 

indukcyjną wraz z dostawą wzmacniacza, montażem i konfiguracją 

(Działanie 3.3.); 

d) Zakup usługi tłumacza PJM online (Działanie 3.4.); 

e) Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne  

i stanowiskowe pętle indukcyjne - etap II (Działanie 3.5.); 

f) Wyposażenie Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w stacjonarną pętlę 

indukcyjną wraz z dostawą wzmacniacza i systemu nagłośnienia oraz 

montażem i konfiguracją (Działanie 3.6.); 

g) Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne  

i stanowiskowe pętle indukcyjne - etap III (Działanie 3.7.); 

h) Wyposażenie sal konferencyjnych budynków UM w stacjonarne pętle 

indukcyjne wraz z dostawą wzmacniacza i systemu nagłośnienia, 

montażem i konfiguracją (Działanie 3.8.); 
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4. Pozostałe działania 

a) Regulacja zarządzenia i procedury obowiązującej w Urzędzie Miejskim w 

Koninie, zgodnie z przepisami oraz dobrymi praktykami w zakresie obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami (Działanie 4.1.); 

b) Aktualizacja procedur ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy 

ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (Działanie 4.2.); 

c) Przeprowadzanie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji   

z zakresu dostępności w 2026 r. (Działanie 4.3.); 

d) Audyt na zakończenie projektu „Dostępny Samorząd 2.0.” (Działanie 4.4.) 

e) Przeprowadzanie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji  

z zakresu dostępności w 2027 r. (Działanie 4.5.); 

f) Przeprowadzanie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji  

z zakresu dostępności w 2028 r. (Działanie 4.6.); 
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Harmonogram realizacji 

1. Dostępność architektoniczna 

1.1. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system naprowadzania głosowego typu 

TOTUPOINT - etap I 

Celem działania jest realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku 

w sposób głosowy (zgodnie z ustawą należy zadbać o sposób co najmniej  wizualny i dotykowy lub głosowy).  

W etapie I przewidzianym do realizacji w 2025 r. przewiduje się wyposażenie wszystkich wejść do budynków używanych 

przez interesantów w system naprowadzania głosowego typu TOTUPOINT wraz z udostępnieniem jednolitej aplikacji 

do obsługi systemu.  

Plan na lata 2026-2028 przewiduje umieszczenie w sumie 53 znaczników we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego. 

Szacowany koszt całkowitej realizacji to 84.747,00 zł.  

Planowane umiejscowienie znaczników systemowych w 2025 r. (16 szt.):  

1. pl. Wolności 1- wejście główne 

2. pl. Wolności 1- wejście od parkingu 
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3. ul. Obrońców Westerplatte 2 - wejście główne 

4. ul. 3 maja 1-3 - wejście główne 

5. pl. Wolności 6 - wejście główne 

6. ul. Wiosny Ludów 6 - wejście główne 

7. ul. Wiosny Ludów 6 - sala sesyjna - strona ul. Wiosny Ludów 

8. ul. Wiosny Ludów 6 - sala sesyjna - strona ul. 3 maja 

9. ul. Przemysłowa 2 - wejście główne 

10. ul. płk. W. Sztarka 1 - wejście główne 

11. ul. płk. W. Sztarka 1 - wejście do windy 

12. ul. 3 maja 21 - wejście główne 

13. ul. Wojska Polskiego 2 - wejście nr 1 (od strony sądu) 

14. ul. Wojska Polskiego 2 - wejście nr 2 (od strony trasy Warszawskiej) 

15. pl. Wolności 6 - wejście od strony platformy podnośnej 

16. ul. S. Staszica 17 - wejście główne 



 

Strona 25 z 102 
 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów   

Data początkowa: 2026-01-01   

Zadania: 

 

 

 

  

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 
Szacowany koszt [zł] 

1.1.1. 
Przygotowanie zapytania 

ofertowego 
administrator budynku 3 0 

1.1.2. 
Montaż i konfiguracja 

znaczników 
wykonawca zewnętrzny 3 23985 
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1.2. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace ewakuacyjne - etap I 

Całkowita wartość zadania wynosi 50000,00 zł. Zakupionych zostanie w sumie 17 szt. materaców ewakuacyjnych.  

W etapie I realizowanym w 2025 r. wyposażone zostaną budynki, w których nie ma żadnego materaca ewakuacyjnego 

lub jest ich niewystarczająca ilość (6 szt.) 

1. ul. Przemysłowa 2 - 1 szt. 

2. ul. Wiosny Ludów 6 - 1 szt. 

3. ul. Wojska Polskiego 2 - 2 szt.  

4. plac Wolności 1 – 2 szt. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2025-07-01 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.2.1. Zapytanie ofertowe specjalista_ka/komórka p.poż. 2 0 

1.2.2. Dostawa materaców wykonawca zewnętrzny 2 17500 

1.2.3. Montaż w budynkach administrator budynku 1 0 
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1.3. pl. Wolności 1 - Oznakowanie przeszklonych drzwi wewnętrznych 

Planujemy wykonać to zadanie, żeby poprawić dostępność wewnątrz obiektu. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 

osobom słabowidzącym. 

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 
Szacowany koszt [zł] 

1.3.1. Rozeznanie rynku administrator budynku 2 0 

1.3.2. 

Wykonanie i montaż folii 

mrożonej do naklejenia na 

drzwi wewnętrzne 

wykonawca zewnętrzny 5 4000 
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1.4. ul. 3 Maja 21 - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową 

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej 

pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności 

budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.4.1 Zakup taśmy administrator budynku 10 1000 

1.4.2 Oznaczenie schodów administrator budynku 1 0 
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1.5. ul. Obrońców Westerplatte 2 - Kontrastowe i antypoślizgowe oznakowanie stopnic biegu schodowego 

Obecne dywaniki leżące na stopnicach drewnianych schodów są wytarte, odczepiają się od podłoża i powodują 

niebezpieczeństwo potknięcia. Celem działania jest montaż nowych dywaników z funkcją antypoślizgową, które jednocześnie 

będą pełniły funkcję kontrastowego oznaczenia stopnic oraz będą estetycznie komponować się ze stylem architektonicznym 

zabytkowego budynku.  

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności 

Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.5.1 
Przygotowanie koncepcji oraz zapytania 

ofertowego 
administrator budynku 2 0 

1.5.2 Demontaż starych i montaż nowych dywaników wykonawca zewnętrzny 1 1000 
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1.6. ul. Przemysłowa 2 - Modernizacja windy w budynku 

W związku z całkowitą awarią dwóch wind w budynku, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Policji planowana 

jest modernizacja i wymiana windy w budynku. Miasto Konin udzieliło Komendzie Wojewódzkiej Policji (zarządcy budynku) 

dotacji celowej na realizację tego zadania w kwocie 250.000,00 zł.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.6.1. Przygotowanie dotacji celowej na wymianę wind administrator budynku 1 250000 

1.6.2. Procedura przetargowa 
Komenda Wojewódzka Policji w 

Poznaniu 
26 0 

1.6.3. Wykonawstwo administrator budynku 12 0 
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1.7. ul. Przemysłowa 2 - Wyznaczenie dodatkowego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami 

Wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przy projektowanej platformie 

zewnętrznej jest niezbędne, aby skrócić drogę dojazdu do budynku z parkingu. Obecnie wyznaczone miejsce jest stosunkowo 

odległe.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 

C

z

a

s 

t

r

w

a

n

S

z

a

c

o

w

a

n

y 
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1.7.1. 
Uzgodnienia z właścicielem budynku (Komenda Wojewódzka 

Policji) 
administrator budynku 2 0 

1.7.2. Realizacja zadania wykonawca zewnętrzny 4 

1

0

0

0 
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1.8. ul. S. Staszica 17 - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Montaż barierki przyschodowej 

Bieg schodowy oraz spocznik przy wejściu głównym nie są wyposażone w barierki.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.8.1. 
Zapytanie 

ofertowe 

administrator 

budynku 
2 0 

1.8.2. 
Wykonanie 

prac 

wykonawca 

zewnętrzny 
2 2000 
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1.9. ul. Wiosny Ludów 6 - Ratusz - Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Planujemy dostosowanie dwóch toalet w ramach wykorzystania funduszy z projektu Dostępny Samorząd 2.0 

Obecnie toalety nie spełniają standardów dostępności. Niezbędne jest wyznaczenie toalety dla osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz wyposażenie jej w dostępną armaturę, sanitariaty, akcesoria oraz system przyzywowy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  

Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania (następna strona):  
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.9.1. Rozeznanie rynku na wybór wykonawcy dokumentacji 
Administrator 

budynku 
8 0 

1.9.2. Przeprowadzenie postępowania na nadzór inwestorski 
Administrator 

budynku 
4 0 

1.9.3. 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

wraz z pozwoleniami 

wykonawca 

zewnętrzny 
32 23515 

1.9.4. 
Przeprowadzenie publicznego konkursu ofert na wybór 

wykonawcy robót budowlanych 

Administrator 

budynku 
8 0 

1.9.5. Nadzór inwestorski 
Wykonawca 

zewnętrzny 

24 (równolegle 

do prac) 
10000 

1.9.6. Wykonanie prac budowlanych  
Wykonawca 

zewnętrzny 
24 138000 
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1.10. Montaż tabliczek informujących o możliwości wejścia do obiektu psa asystującego/psa przewodnika 

Przy wejściach do wszystkich obiektów Urzędu Miejskiego zostaną zamontowane tabliczki z informacją, że do budynku może 

wejść osoba z psem asystującym. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2025-09-15 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.10.1. 
Zakup 

tabliczek 
administrator budynku 2 800 

1.10.2. Montaż administrator budynku 2 0 
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1.11. Montaż tabliczek przydrzwiowych NFC z oznaczeniami Braille'a - etap I 

Celem działania jest zapewnienie osobom niewidomym i niedowidzącym możliwości samodzielnego rozpoznania 

pomieszczenia, przed którym się znajdują, a jednocześnie wdrożenie jednolitego i estetycznego oznaczenia drzwi 

w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie ułatwiającego poruszanie się wszystkim interesantom.  

Plan na lata 2026-2028 przewiduje umieszczenie w sumie 253 znaczników we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego. 

Szacowany koszt całkowitej realizacji to 46.678,50 zł.  

W etapie I przewidzianym do realizacji w 2026 r. przewiduje się wyposażenie następujących budynków (73 szt.)  

1. ul. 3 maja 1-3 - 3 szt.  

2. ul. 3 maja 21 - 15 szt.  

3. pl. Wolności 6 - 8 szt.  

4. ul. Przemysłowa 2 - 32 szt. 

5. ul. S. Staszica 17 - 7 szt. 

6. ul. Obrońców Westerplatte 2 - 8 szt. 
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Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania: 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.11.1. 
Zapytanie 

ofertowe 
administrator budynku 2 0 

1.11.2. 

Wykonanie i 

dostawa 

tabliczek 

wykonawca zewnętrzny 3 13469 

1.11.3. Montaż tabliczek administrator budynku 3 0 
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1.12. pl. Wolności 1 - Montaż listew aluminiowych z kontrastowym wypełnieniem na stopniach klatki 

schodowej 

Obecnie schody wymagają uzupełnienia o kontrastowe i antypoślizgowe listwy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.12.1. Zapytanie ofertowe administrator budynku 2 0 

1.12.2. Montaż listew wykonawca zewnętrzny 2 8000 
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1.13. pl. Wolności 1 - Montaż oznaczeń w alfabecie Braille'a na poręczach 

Poręcze przyschodowe zostaną uzupełnione o informacje w alfabecie Braille'a.  To pomoc dla osób niewidomych 

i słabowidzących, które posługują się tym językiem.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.13.1. Zapytanie ofertowe - wyłonienie dostawcy administrator budynku 2 0 

1.13.2. Wykonanie i dostawa wykonawca zewnętrzny 2 0 

1.13.3. Montaż administrator budynku 2 0 
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1.14. ul. Obrońców Westerplatte 2 - Montaż poręczy po stronie ściany na niższej wysokości 

Obecnie brak obustronnej poręczy w biegu schodowym. Poręcz o długości ok. 5 metrów powinna być wykonana z materiału 

pasującego do stylu zabytkowego dworku oraz zamontowana na niższej wysokości niż barierka schodów prowadząca 

na piętro. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.14.1 
Przygotowanie koncepcji architektonicznej 

poręczy 
administrator budynku 2 0 

1.14.2 Zapytanie ofertowe administrator budynku 2 0 

1.14.3 Dostawa i montaż poręczy we wskazanym stylu wykonawca zewnętrzny 3 2000 
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1.15. ul. Obrońców Westerplatte 2 - Wymiana drzwi wejściowych wraz z niwelacją progu 

Obecnie budynek wyposażony jest w drzwi wejściowe z progiem. Próg winien zostać złagodzony, a drzwi wejściowe 

poszerzone do szerokości min. 90 cm.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 

Jednostka 

odpowiedzia

lna 

Czas 

trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.15.1. 

Wykonanie projektu modernizacji drzwi wejściowych (2 szt.), 

uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie pozwolenia na 

budowę 

administrator 

budynku 
8 5000 

1.15.2. 
Wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz na prowadzących z 

Sali Ślubów do ogrodu, dostosowanie wysokości progów 

wykonawca 

zewnętrzny 
4 75000 
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1.16. ul. S. Staszica 17 - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - wyznaczenie miejsca parkingowego 

dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Obecnie parking użytkowany przez interesantów nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.16.1. Uzgodnienia z właścicielem budynku administrator budynku 2 0 

1.16.2. Wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych wykonawca zewnętrzny 4 2000 
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1.17. ul. Wiosny Ludów 6 - Ratusz - Montaż poręczy przyschodowej 

Bieg schodowy jest wyposażony w jedną balustradę, od strony ściany nie ma poręczy. Bieg ten wymaga wyposażenia 

w dostępną poręcz znajdującą się na wysokości niższej niż balustrada.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.17.1. Zapytanie ofertowe administrator budynku 2 0 

1.17.2. Dostawa i montaż poręczy wykonawca zewnętrzny 4 2000 
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1.18. ul. Wiosny Ludów 6 - Ratusz - oznakowanie stopni schodów 

Bieg schodowy prowadzący na I piętro budynku nie jest oznakowany zgodnie ze standardami dostępności architektonicznej, 

wymaga oznakowania.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.18.1. 
Przygotowanie koncepcji oraz zapytania 

ofertowego 
administrator budynku 2 0 

1.18.2. Demontaż starych i montaż nowych dywaników wykonawca zewnętrzny 1 1000 
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1.19. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace ewakuacyjne - etap I 

Całkowita wartość zadania wynosi 50000,00 zł. Zakupionych zostanie w sumie 17 szt. materaców ewakuacyjnych.  

W etapie I realizowanym w 2025 r. wyposażone zostaną budynki, w których nie ma żadnego materaca ewakuacyjnego 

lub jest ich niewystarczająca ilość (6 szt.) 

1. ul. Przemysłowa 2 - 1 szt. 

2. ul. Wiosny Ludów 6 - 1 szt. 

3. ul. Wojska Polskiego 2 - 2 szt.  

4. plac Wolności 1 – 2 szt. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2025-07-01 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.19.1. Zapytanie ofertowe specjalista_ka/komórka p.poż. 2 0 

1.19.2. Dostawa materaców wykonawca zewnętrzny 2 17500 

1.19.3. Montaż w budynkach administrator budynku 1 0 
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1.20. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w plany tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - 

etap I 

Plany tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a będą elementem uniwersalnego wyposażenia budynków służącym 

wszystkim interesantom Urzędu Miejskiego a zwłaszcza osobom z niewidomym i niedowidzącym. Wyposażanie budynków 

w plany zostało podzielone na etapy. Całkowity koszt realizacji zadania to ok. 335.500,00 zł.  

W etapie I realizowanym w 2026 r. planowane jest wykonanie planów tyflograficznych w budynku przy pl. Wolności 1 w 

ilości 6 szt. (1 tablica stojąca w holu przy wejściu głównym, 6 tablic wiszących na wszystkich wyższych kondygnacjach 

budynku).  

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów   Data początkowa: 2026-01-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.20.1. Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia administrator budynku 2 0 

1.20.2. 
Przeprowadzenie publicznego konkursu ofert na realizację 

zadania zaprojektowania, wykonania i montażu tablic 
administrator budynku 2 0 

1.20.3. Uzgodnienia projektu, wykonanie i prace montażowe wykonawca zewnętrzny 4 69000 



 

Strona 48 z 102 
 

1.21. ul. Przemysłowa 2 - Montaż zewnętrznego podnośnika pionowego z poziomu gruntu na wysoki parter 

bezpośrednio do windy 

Obecnie dostępne wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po drugiej stronie obiektu i wymaga pokonania 

dalekiej drogi, aby móc dotrzeć do windy.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  

Data początkowa: 2026-02-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.21.1. 
Przygotowanie specyfikacji warunków 

zamówienia 
administrator budynku 2 0 

1.21.2. Przeprowadzenie procedury przetargowej 
komórka ds. zamówień 

publicznych 
8 0 

1.21.3. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wykonawca zewnętrzny 16 150000 
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1.22. ul. Wojska Polskiego 2 - Remont parkingu, wyznaczenie miejsc parkingowych 

dla os. z niepełnosprawnościami 

Obecna nawierzchnia na parkingu jest nieprzystosowana do poruszania się na wózkach, utrudnia także manewry pojazdów, 

konieczna jest jej naprawa oraz wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów 

Data początkowa: 2026-02-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.22.1. Przygotowanie zapytania ofertowego administrator budynku 2 0 

1.22.2. Wykonawstwo wykonawca zewnętrzny 3 20000 
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1.23. pl. Wolności 1 - Aranżacja i wyposażenie komfortki 

To pomieszczenie z przewijakiem dla osób dorosłych. Formalnie nie mamy obowiązku wyznaczenia tego rodzaju miejsca 

w obiekcie, ale uważamy, że pomieszczenie wyposażone w przewijak ponadstandardowo uczyni obiekt w pełni dostępnym.  

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności Data początkowa: 2026-04-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.23.1. Wykonanie projektu wykonawca zewnętrzny 20 2000 

1.23.2. 
Uzgodnienia z konserwatorem zabytków i 

uzyskanie pozwolenia na budowę 
administrator budynku 12 0 

1.23.3. 
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i 

opublikowanie 
administrator budynku 4 0 

1.23.4. Realizacja zadania wykonawca zewnętrzny 8 30000 

1.23.5. Odbiór robót administrator budynku 4 0 
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1.24. pl. Wolności 1 - Montaż fakturowych oznaczeń nawierzchni w głównej klatce schodowej 

Kompleksowe zadanie, które planujemy wykonać w ramach kolejnego etapu przebudowy głównego budynku Urzędu 

Miejskiego.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-04-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.24.1. 
Zapytanie ofertowe - wyłonienie wykonawcy 

projektu i montażu FON 
administrator budynku 2 0 

1.24.2. Wykonanie projektu wykonawca zewnętrzny 3 0 

1.24.3. Uzgodnienie projektu z Zamawiającym wykonawca zewnętrzny 2 0 

1.24.4. Montaż fakturowych oznaczeń wykonawca zewnętrzny 3 0 
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1.25. pl. Wolności 1 - Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Obecnie żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego planujemy ich remont 

z kompleksowym wyposażeniem. Niezbędne jest wyznaczenie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz 

wyposażenie jej w dostępną armaturę, sanitariaty, akcesoria oraz system przyzywowy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2026-04-01 

Zadania: 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.25.1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i opublikowanie administrator budynku 4 0 

1.25.2. Wykonanie projektu wykonawca zewnętrzny 20 10000 

1.25.3. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków administrator budynku 20 0 

1.25.4. Wyłonienie wykonawcy administrator budynku 2 0 

1.25.5. Realizacja zadania wykonawca zewnętrzny 12 300000 

1.25.6. Odbiór robót administrator budynku 2 0 
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1.26. Montaż tabliczek przydrzwiowych NFC z oznaczeniami Braille'a - etap II 

Celem działania jest zapewnienie osobom niewidomym i niedowidzącym możliwości samodzielnego rozpoznania 

pomieszczenia, przed którym się znajdują, a jednocześnie wdrożenie jednolitego i estetycznego oznaczenia drzwi 

w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie ułatwiającego poruszanie się wszystkim osobom.  

Plan na lata 2026-2028 przewiduje umieszczenie w sumie 253 znaczników we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego. 

Szacowany koszt całkowitej realizacji to 46.678,50 zł.  

W etapie II przewidzianym do realizacji w 2027 r. przewiduje się wyposażenie budynku przy pl. Wolności 1, który będzie 

już po przeprowadzonym remoncie (88 szt.)  pl. Wolności 1 - 88 szt. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów   Data początkowa: 2027-01-01   

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.26.1. Zapytanie ofertowe administrator budynku 2 0 

1.26.2. Wykonanie i dostawa tabliczek wykonawca zewnętrzny 3 16236 

1.26.3. Montaż tabliczek administrator budynku 3 0 
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1.27. Ratusz - ul. Wiosny Ludów 6 – Modernizacja  pochylni zewnętrznej prowadzącej do budynku od strony ul. 3 

Maja 

Obecna pochylnia wymaga remontu - wymiany nawierzchni, wymiany poręczy i prawidłowego oznaczenia.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2027-01-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.27.1. 
Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnień z 

konserwatorem zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 

wykonawca 

zewnętrzny 
3 5000 

1.27.2. Przeprowadzenie publicznego konkursu ofert 
administrator 

budynku 
2 0 

1.27.3. Przeprowadzenie prac remontowych 
wykonawca 

zewnętrzny 
2 25000 
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1.28. ul. 3 Maja 21 - Budowa windy zewnętrznej 

Obecnie I piętro oraz poddasze budynku jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami natomiast pomieszczenia 

urzędowe znajdują się wyłącznie na tych kondygnacjach. Planowana jest poprawa dostępności obiektu poprzez budowę 

windy zewnętrznej.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] 
Szacowany 

koszt [zł] 

1.28.1. 
Uzgodnienia z  konserwatorem 

zabytków i właścicielem budynku. 
administrator budynku 26 0 

1.28.2. Projekt windy. wykonawca zewnętrzny 26 50000 

1.28.3. Wykonanie zadania. wykonawca zewnętrzny 26 500000 
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1.29. ul. Obrońców Westerplatte 2 – Dostosowanie toalety na parterze 

Toaleta na parterze nie spełnia minimalnych wymagań dostępności. Niezbędna jest zmiana aranżacji przestrzeni, remont 

ścian, podłóg i sufitu (wymiana pokrycia), wyposażenie w dostępne sanitariaty, umywalkę, lustro, drzwi, wyposażenie 

w system przyzywowy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów   Data początkowa: 2027-01-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.29.1. Zapytanie ofertowe - wybór projektanta administrator budynku 3 0 

1.29.2. 

Przygotowanie projektu budowlanego, zestawienia 

wyposażenia, uzgodnienie z konserwatorem 

zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę 

administrator budynku 15 15000 

1.29.3. Wybór wykonawcy - publiczny konkurs ofert administrator budynku 3 0 

1.29.4. Wykonawstwo remontu, dostawa urządzeń wykonawca zewnętrzny 4 70000 
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1.30. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system naprowadzania głosowego typu 

TOTUPOINT - etap II 

Celem działania jest realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku  

w sposób głosowy (zgodnie z ustawą należy zapewnić informację w sposób co najmniej  wizualny i dotykowy lub głosowy). 

W etapie II przewidzianym do realizacji w 2027 r. przewiduje się rozszerzenie systemu naprowadzania głosowego 

zintegrowanego z zastosowanym wcześniej systemem znaczników typu TOTUPOINT wraz z aktualizacją lub ujednoliceniem 

aplikacji do obsługi systemu.  Planowane umiejscowienie znaczników systemowych w 2027 r. (19 szt.):  

1. pl. Wolności 1 - znaczniki w głównej klatce schodowej przy wejściach na poziomy - 7 szt. 

2. ul. płk. W. Sztarka 1 - znaczniki w klatkach schodowych przy wejściach na piętra - 6 szt. 

3. ul. Wojska Polskiego 2 - znaczniki w klatkach schodowych przy wejściach na piętra - 6 szt. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  Data początkowa: 2027-01-01 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.30.1. Przygotowanie zapytania ofertowego administrator budynku 3 0 

1.30.2. Montaż i konfiguracja znaczników wykonawca zewnętrzny 3 30381 
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1.31. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace ewakuacyjne - etap II 

Całkowita wartość zadania wynosi 50000,00 zł. Zakupionych zostanie w sumie 17 szt. materaców ewakuacyjnych.  

W etapie II realizowanym w 2027 r. wyposażone zostaną budynki, w których ilość dostępnych materacy jest 

niewystarczająca (7 szt.) 

1. pl. Wolności 1 - 2 szt. 

2. ul. 3 maja 1-3 - 2 szt. 

3. ul. płk. W. Sztarka 1 - 3 szt.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

1.31.1. Zapytanie ofertowe specjalista_ka/komórka p.poż. 2 0 

1.31.2. Dostawa materaców wykonawca zewnętrzny 2 17500 

1.31.3. Montaż w budynkach administrator budynku 1 0 
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1.32. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w plany tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - 

etap II 

Plany tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a będą elementem uniwersalnego wyposażenia budynków służącym 

wszystkim interesantom Urzędu Miejskiego a zwłaszcza osobom z niewidomym i niedowidzącym. Wyposażanie budynków 

w plany zostało podzielone na etapy. Całkowity koszt realizacji zadania to ok. 335.500,00 zł.  

W etapie II realizowanym w 2027 r. planowane jest wykonanie planów tyflograficznych w budynkach: 

1. ul. 3 maja 1-3 - tablica wisząca przy wejściu głównym (1 szt.) 

2. ul. 3 maja 21 - tablice wiszące przy wejściu głównym oraz na poddaszu (2 szt.) 

3. pl. Wolności 6 - tablice wiszące przy wejściu głównym i bocznym (2 szt.) 

4. ul. Przemysłowa 2 - tablice wiszące na klatce schodowej (5 szt.)  

5. ul. S. Staszica 17 - tablica stojąca w holu przy wejściu głównym (1 szt.) 

6. ul. Obrońców Westerplatte 2 - tablica stojąca w holu przy wejściu głównym (1 szt.) oraz tablica wisząca na piętrze 

(1 szt.) 
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Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów  

Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.32.1. 
Przygotowanie specyfikacji warunków 

zamówienia 
administrator budynku 2 0 

1.32.2. 

Przeprowadzenie publicznego konkursu 

ofert na realizację zadania 

zaprojektowania, wykonania i montażu 

tablic 

administrator budynku 2 0 

1.32.3. 
Uzgodnienia projektu, wykonanie i prace 

montażowe 
wykonawca zewnętrzny 4 128500 
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1.33. pl. Wolności 6 - Modernizacja Sali Obsługi 

Sala obsługi wymaga dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - montaż przeszklonej ściany z kontrastowo 

oznakowanymi drzwiami, przebudowa lad obsługowych (dostosowanie do wózków).  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów   Data początkowa: 2027-01-15 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.33.1. 

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 

zestawienia wyposażenia wraz z uzgodnieniami z 

konserwatorem zabytków i uzyskaniem pozwolenia 

na budowę 

administrator 

budynku 
8 5000 

1.33.2. Przeprowadzenie postępowania na wykonanie 
administrator 

budynku 
2 0 

1.33.3. Wykonawstwo i odbiory 
wykonawca 

zewnętrzny 
4 25000 
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1.34. Montaż tabliczek przydrzwiowych NFC z oznaczeniami Braille'a - etap III 

Celem działania jest zapewnienie osobom niewidomym i niedowidzącym możliwości samodzielnego rozpoznania 

pomieszczenia, przed którym się znajdują, a jednocześnie wdrożenie jednolitego i estetycznego oznaczenia drzwi 

w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie ułatwiającego poruszanie się wszystkim interesantom.  

Plan na lata 2026-2028 przewiduje umieszczenie w sumie 253 znaczników we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego. 

Szacowany koszt całkowitej realizacji to 46.678,50 zł.  

W etapie III przewidzianym do realizacji w 2028 r. przewiduje się wyposażenie następujących budynków (92 szt.)  

1. ul. Wiosny Ludów 6 - 12 szt. 

2. ul. Wojska Polskiego 2 - 50 szt.  

3. ul. płk. W. Sztarka 1 - 30 szt.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania: Analogicznie jak w etapie I i II (działania 1.11. i 1.26) 
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1.35. pl. Wolności 6 - Dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Obecnie toaleta nie spełnia standardów dostępności. Niezbędne jest wyznaczenie toalety dla osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz wyposażenie jej w dostępną armaturę, sanitariaty, akcesoria oraz system przyzywowy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.35.1. 

Wykonanie projektu i uzyskanie uzgodnień z 

właścicielem (MTBS), konserwatorem oraz 

pozwolenia na budowę 

administrator budynku 10 2000 

1.35.2. Przeprowadzenie postępowania - zapytanie ofertowe administrator budynku 2 0 

1.35.3. Wykonawstwo wykonawca zewnętrzny 8 40000 
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1.36. ul. 3 Maja 21 - Dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Obecnie toaleta nie spełnia standardów dostępności. Niezbędne jest wyznaczenie toalety dla osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz wyposażenie jej w dostępną armaturę, sanitariaty, akcesoria oraz system przyzywowy.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.36.1. Projekt toalet i wyposażenia wykonawca zewnętrzny 12 10000 

1.36.2. Prace remontowe wykonawca zewnętrzny 8 50000 
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1.37. ul. 3 Maja 21 - Wymiana balustrady i montaż poręczy przyschodowych 

Poręcze w budynku są niedostępne, zamontowane na niewłaściwej wysokości. Planowana jest wymiana balustrady i montaż 

poręczy przy ścianie.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

1.37.1. 
Uzgodnienie z właścicielem 

budynku 
administrator budynku 2 0 

1.37.2. 

Specyfikacja warunków 

zamówienia, zapytanie 

ofertowe 

administrator budynku 2 0 

1.37.3. Wykonanie i montaż wykonawca zewnętrzny 3 20000 
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1.38. ul. Obrońców Westerplatte 2 - Montaż pionowego podnośnika platformowego 

Obecnie niedostępne jest piętro budynku w którym znajdują się pomieszczenia biurowe. Istnieje konieczność zamontowania 

pionowego podnośnika platformowego podnoszącego do wysokości ok. 3,50 m.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  Data początkowa: 2028-01-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.38.1. Zapytanie ofertowe - wybór projektanta administrator budynku 2 0 

1.38.2. 

Przygotowanie projektu budowlanego w branży 

architektoniczno-budowlanej i elektrycznej, 

uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie 

pozwolenia na budowę 

wykonawca zewnętrzny 26 40000 

1.38.3. Przygotowanie przetargu - wybór wykonawcy 
komórka ds. zamówień 

publicznych 
12 0 

1.38.4. Prace przygotowawcze, montaż, odbiory urządzenia administrator budynku 12 210000 
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1.39. ul. Przemysłowa 2 - Dostosowanie toalety damskiej na III piętrze do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Obecnie żadna z toalet na piętrze nie spełnia standardów dostępności. Niezbędne jest wyznaczenie toalety dla osób 

ze szczególnymi potrzebami oraz wyposażenie jej w dostępną armaturę, sanitariaty, akcesoria oraz system przyzywowy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.39.1. 

Przygotowanie specyfikacji 

warunków zamówienia i 

zapytanie ofertowe 

administrator budynku 2 0 

1.39.2. Wykonanie administrator budynku 4 40000 
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1.40. ul. Wiosny Ludów 6 - Ratusz - Montaż pionowego podnośnika platformowego 

Pierwsze piętro budynku jest niedostępne dla osób z problemami z poruszaniem się. Niezbędne jest wyposażenie w windę.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  Data początkowa: 2028-01-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.40.1. 
Wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno-

użytkowego 
wykonawca zewnętrzny 2 0 

1.40.2. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego administrator budynku 4 5000 

1.40.3. Przeprowadzenie postępowania na prace projektowe administrator budynku 4 0 

1.40.4. 
Prace projektowe, uzyskanie uzgodnień 

konserwatorskich i pozwolenia na budowę 
wykonawca zewnętrzny 20 50000 

1.40.5. Przeprowadzenie postępowania przetargowego administrator budynku 4 0 

1.40.6. Wykonanie montażu platformy wykonawca zewnętrzny 12 150000 
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1.41. ul. Wojska Polskiego 2 - Budowa windy zewnętrznej 

Obecnie budynek posiada 4 kondygnacje (3 nadziemne). Planujemy wyposażyć budynek w windę zewnętrzną dowożącą 

pasażerów na kondygnacje nadziemne.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.41.1. Wyłonienie projektanta administrator budynku 3 0 

1.41.2. 
Prace projektowe i uzgodnienia z konserwatorem 

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 
wykonawca zewnętrzny 26 30000 

1.41.3. Procedura przetargowa 
komórka ds. zamówień 

publicznych 
3 0 

1.41.4. Wykonawstwo i odbiory przedmiotu zamówienia wykonawca zewnętrzny 16 150000 



 

Strona 70 z 102 
 

1.42. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system naprowadzania głosowego typu 

TOTUPOINT - etap III 

Celem działania jest realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku  

w sposób głosowy (zgodnie z ustawą należy zapewnić informację w sposób co najmniej wizualny i dotykowy 

lub głosowy).  W etapie III przewidzianym do realizacji w 2028 r. przewiduje się rozszerzenie systemu naprowadzania 

głosowego zintegrowanego z zastosowanym wcześniej systemem znaczników typu TOTUPOINT wraz z aktualizacją 

lub ujednoliceniem aplikacji do obsługi systemu.  

Planowane umiejscowienie znaczników systemowych w 2028 r. (18 szt.): 

1. pl. Wolności 1 - znaczniki przy bocznych klatkach schodowych - 7 szt. 

2. pl. Wolności 1 - przy kasie Urzędu Miejskiego - 1 szt. 

3. pl. Wolności 1 - przy Biurze Obsługi Interesanta - 1 szt. 

4. ul. Obrońców Westerplatte 2 - znacznik na piętrze - 1 szt. 

5. ul. Przemysłowa 2 - znaczniki w klatce schodowej - 4 szt. 

6. ul. 3 maja 1-3 - znaczniki na piętrach - 3 szt. 

7. ul. Wiosny Ludów 6 - znacznik na piętrze - 1 szt. 
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Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  

Data początkowa: 2028-01-01  

Zadania Analogicznie, jak w etapie I i II (działania 1.19 i 1.30)  
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1.43. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace ewakuacyjne - etap III 

Całkowita wartość zadania wynosi 50000,00 zł. Zakupionych zostanie w sumie 20 szt. materaców ewakuacyjnych.  

W etapie III realizowanym w 2028 r. wyposażone zostaną budynki, w których ilość dostępnych materaców jest 

niewystarczająca (6 szt.) 

1. pl. Wolności 1 - 6 szt. 

2. ul. płk. W. Sztarka 1 - 6 szt. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

1.43.1. Zapytanie ofertowe specjalista_ka/komórka p.poż. 2 0 

1.43.2. Dostawa materaców wykonawca zewnętrzny 2 15000 

1.43.3. Montaż w budynkach administrator budynku 1 0 
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1.44. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w plany tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a 

– etap III 

Plany tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a będą elementem uniwersalnego wyposażenia budynków służącym 

wszystkim interesantom Urzędu Miejskiego, a zwłaszcza osobom z niewidomym i niedowidzącym. Wyposażanie budynków 

w plany zostało podzielone na etapy. Całkowity koszt realizacji zadania to ok. 335.500,00 zł.  

W etapie III realizowanym w 2028 r. planowane jest wykonanie planów tyflograficznych w budynkach: 

1. ul. Wiosny Ludów 6 - tablica stojąca w holu przy wejściu głównym (1 szt.), tablice wiszące na piętrze budynku oraz 

w holu przy Sali Obrad Rady Miasta Konina (2 szt.)  

2. ul. płk. W. Sztarka 1 - tablica stojąca w holu przy wejściu głównym (1 szt.), tablice wiszące na klatkach schodowych 

(4 szt.) 

3. ul. Wojska Polskiego 2 - tablice wiszące przy wejściach głównych oraz na klatkach schodowych przy korytarzach 

(6 szt.) 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów  

Data początkowa: 2028-01-01  

Zadania na następnej stronie:  
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Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

1.44.1. 
Przygotowanie specyfikacji warunków 

zamówienia 

administrator 

budynku 
2 0 

1.44.2. 

Przeprowadzenie publicznego konkursu 

ofert na realizację zadania zaprojektowania, 

wykonania i montażu tablic 

administrator 

budynku 
2 0 

1.44.3. 
Uzgodnienia projektu, wykonanie i prace 

montażowe 

wykonawca 

zewnętrzny 
4 138000 
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1.45. ul. Wojska Polskiego 2 - Dostosowanie toalet na parterze 

Obecnie toaleta nie spełnia standardów dostępności. Niezbędne jest wyznaczenie toalety dla osób ze szczególnymi 

potrzebami oraz wyposażenie jej w dostępną armaturę, sanitariaty, akcesoria oraz system przyzywowy. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

1.45.1. 
Przygotowanie specyfikacji 

warunków zamówienia 
administrator budynku 2 0 

1.45.2. Zapytanie ofertowe administrator budynku 2 0 

1.45.3. Wykonanie i odbiory wykonawca zewnętrzny 4 40000 
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2. Dostępność cyfrowa 

2.1. Przeprowadzenie modernizacji strony internetowej www.konin.pl przez podmiot zewnętrzny pod kątem 

dostępności cyfrowej 

Strona internetowa powstała parę lat temu i wiemy, że nie spełnia aktualnych wymagań dostępności cyfrowej. Chcemy, żeby 

nasza strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych, słabowidzących, 

z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i intelektualną.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2025-01-01 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

2.1.1. 
Przekazanie wytycznych Wykonawcy 

zewnętrznemu 

komórka IT/redaktor_ka 

strony www 
2 0 

2.1.2. Modernizacja strony www.konin.pl wykonawca zewnętrzny 8 10000 

2.1.3. 
Potwierdzenie wykonanej modernizacji 

certyfikatem dostępności 
podmiot zewnętrzny 4 0 
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2.2. Coroczna aktualizacja Deklaracji dostępności - 2026 r. 

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jesteśmy 

zobowiązani do corocznej aktualizacji Deklaracji dostępności. W każdym roku najpóźniej do 31 marca oraz w sytuacji, 

gdy wprowadzone zmiany mają istotny wpływ na dostępność cyfrową. Cyklicznie będziemy to powtarzać w trakcie 

obowiązywania Planu. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

2.2.1. 
Przegląd wszystkich 

Deklaracji dostępności. 

koordynator ds. 

dostępności/komórka IT/redaktor 

stron www 

12 0 
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2.3. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony Biuletynu Informacji Publicznej przez podmiot 

zewnętrzny 

Strona internetowa powstała niedawno, ale podejrzewamy, że nie spełnia aktualnych wymagań dostępności cyfrowej. Nie 

mamy odpowiednich kompetencji, żeby ją samodzielnie zbadać, a cyfrowa dostępność jest wymagana przez ustawę 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Chcemy, żeby nasza strona BIP 

była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu 

i intelektualną. Produktami audytu będą raport o stanie dostępności, rekomendacje do zmian. 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów   

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania na następnej stronie:  
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Zadania: 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

2.3.1. 
Przygotowanie opisu zamówienia i 

opublikowanie 
komórka IT/redaktor_ka strony www 3 0 

2.3.2. 
Przeprowadzenie audytu przez 

wyłonionego wykonawcę 
wykonawca zewnętrzny 4 8000 

2.3.3. 
Odbiór raportu i rekomendacji, 

dodatkowe konsultacje z wykonawcą 

koordynator ds. dostępności/komórka 

IT/redaktor stron www 
2 0 
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2.4. Coroczna aktualizacja Deklaracji dostępności - 2027 r. 

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jesteśmy 

zobowiązani do corocznej aktualizacji Deklaracji dostępności. W każdym roku najpóźniej do 31 marca oraz w sytuacji, gdy 

wprowadzone zmiany mają istotny wpływ na dostępność cyfrową. Cyklicznie będziemy to powtarzać w czasie obowiązywania 

Planu. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

2.5.1. Przegląd wszystkich Deklaracji dostępności. 
koordynator ds. dostępności/ 

komórka IT/redaktor stron www 
12 0 
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2.5. Coroczna aktualizacja Deklaracji dostępności - 2028 r. 

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jesteśmy 

zobowiązani do corocznej aktualizacji Deklaracji dostępności. W każdym roku najpóźniej do 31 marca oraz w sytuacji, gdy 

wprowadzone zmiany mają istotny wpływ na dostępność cyfrową. Cyklicznie będziemy to powtarzać w czasie obowiązywania 

Planu. 

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowan

y koszt [zł] 

2.6.1. 
Przegląd wszystkich Deklaracji 

dostępności. 

koordynator ds. dostępności/ 

komórka IT/redaktor stron www 
12 0 

  



 

Strona 82 z 102 
 

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

3.1. Zmiana treści tablic informacyjnych na ETR 

Obecnie tablice informacyjne zamontowane w budynkach Urzędu zawierają informacje o możliwości załatwienia spraw 

w często trudnym do zrozumienia języku urzędowym. Informacje zostaną skrócone i uczytelnione do postaci ETR.  

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów Data początkowa: 2025-07-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

3.1.1. 
Zlecenie przeglądu informacji wywieszanych w 

budynkach 
Sekretarz Miasta 1 0 

3.1.2. 
Sprawdzenie publikowanych treści pod kątem 

dostępności 

koordynator_ka ds. 

dostępności 
4 0 

3.1.3. 
Dostosowanie treści informacji do ETR w granicach 

obowiązujących przepisów 

Kierownicy wydziałów 

Urzędu Miejskiego 
1 0 
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3.2. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne i stanowiskowe pętle indukcyjne - etap I 

Założeniem działania jest umożliwienie korzystania z pętli indukcyjnych we wszystkich budynkach UM w Koninie (pętle 

przenośne) a przede wszystkim w stałych punktach obsługi (pętle stanowiskowe). 

Cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu. 

Plan przewiduje dostawę i montaż w latach 2026-2028 w sumie 21 stanowiskowych i 14 przenośnych pętli indukcyjnych. 

Szacowany koszt całkowitej realizacji to 80.500,00 zł.  

W etapie I realizowanym w 2026 r. przewiduje się zakup pętli indukcyjnych: 

1. Stanowiskowych (10 szt.) 

1.1. Wydział Komunikacji ul. Przemysłowa 2 - sala obsługi - 3 szt.  

1.2. Wydział Komunikacji ul. Przemysłowa 2 - informacja  - 2 szt. 

1.2. Wydział Spraw Obywatelskich pl. Wolności 6 - sala obsługi - 4 szt. 

1.3. MZdsOoN ul. S. Staszica 17  - gabinert lekarski - 1 szt.  

2. Przenośnych (3 szt.) 

2.1. Urząd Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 - pomieszczenia biurowe I piętro - 1 szt. 

2.2. MZdsOoN ul. S. Staszica 17 - pomieszczenia obsługi - 1 szt.  

2.3. Straż Miejska ul. Przemysłowa 2 - 1 szt.   
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Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

3.2.1. Przygotowanie zapytania ofertowego administrator budynku 2 0 

3.2.2. 
Dostawa i montaż urządzeń, szkolenie 

pracowników z obsługi 
wykonawca zewnętrzny 3 31000 
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3.3. Wyposażenie Sali Obrad Rady Miasta Konina w stacjonarną pętlę indukcyjną wraz z dostawą wzmacniacza, 

montażem i konfiguracją 

Celem działania jest dostosowanie sali obrad Rady Miasta Konina do potrzeb osób z problemami słuchu - montaż 

stacjonarnej, obwodowej pętli indukcyjnej wraz z dostawą wzmacniacza, zintegrowanej z dostępnym systemem nagłośnienia 

połączonym z systemem transmisji obrad Rady Miasta Konina. Zadanie będzie realizowane w ramach środków programu 

"Dostępny Samorząd 2.0". Powierzchnia sali to ok. 125,52 m2.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2026-01-01 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

3.3.1. 
Przygotowanie specyfikacji warunków 

zamówienia 
administrator budynku 3 0 

3.3.2. Przeprowadzenie postępowania administrator budynku 3 0 

3.3.3. 
Montaż pętli indukcyjnej wraz ze szkoleniem 

pracowników z obsługi 
wykonawca zewnętrzny 2 38000 
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3.4. Zakup usługi tłumacza PJM online 

Obecnie w siedzibie UM w Koninie działa osoba służąca pomocą w tłumaczeniu języka migowego online, jednak nie jest 

w stanie w szybki sposób dotrzeć do odległych budynków Urzędu w celu obsługi potrzebującego interesanta. Zakup usługi 

online pomoże w sprawnej obsłudze osób posługujących się PJM w budynkach oddalonych od siedziby Urzędu.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

3.4.1. Rozeznanie cenowe administrator budynku 2 0 

3.4.2. Podpisanie umowy i świadczenie rocznej usługi wykonawca zewnętrzny 1 13000 
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3.5. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne i stanowiskowe pętle indukcyjne 

– etap II 

Założeniem działania jest umożliwienie korzystania z pętli indukcyjnych we wszystkich budynkach UM w Koninie (pętle 

przenośne) a przede wszystkim w stałych punktach obsługi (pętle stanowiskowe). 

Cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu. 

W etapie II realizowanym w 2027 r. przewiduje się zakup pętli indukcyjnych: 

1. Stanowiskowych (5 szt.) 

1.1. ul. płk. W. Sztarka 1 - punkt informacyjny - 1 szt.  

1.2. Pl. Wolności 1 - sala obsługi - 4 szt. 

2. Przenośnych (8 szt.) 

2.1. ul. Wojska Polskiego 2 - pomieszczenia biurowe parter - 1 szt. 

2.2. ul. Wojska Polskiego 2 - pomieszczenia biurowe I piętro - 1 szt.  

2.3. pl. Wolności 6 - pomieszczenia biurowe - 1 szt.  

2.4. ul. Wiosny Ludów 6 - pomieszczenia biurowe WO, BR - 1 szt.   

2.5. ul. płk. W. Sztarka 1 - pomieszczenia biurowe parter - 1 szt.  

2.6. ul. płk. W. Sztarka 1 - pomieszczenia biurowe I piętro - 1 szt.  
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2.7. ul. płk. W. Sztarka 1 - pomieszczenia biurowe II piętro - 1 szt.  

2.8. ul. Przemysłowa 2 - pomieszczenia obsługi Wydział Komunikacji - 1 szt.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów 

Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

3.5.1. Przygotowanie zapytania ofertowego administrator budynku 2 0 

3.5.2. 
Dostawa i montaż urządzeń, szkolenie 

pracowników z obsługi 
wykonawca zewnętrzny 3 28500 
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3.6. Wyposażenie Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w stacjonarną pętlę indukcyjną wraz z dostawą 

wzmacniacza i systemu nagłośnienia oraz montażem i konfiguracją 

Celem działania jest dostosowanie Sali, w której odbywają się śluby w stacjonarną, obwodową pętlę indukcyjną ułatwiającą 

gościom z problemami słuchu udział w uroczystościach. Do realizacji celu niezbędna będzie dostawa wzmacniacza pętli, 

a także systemu nagłośnienia połączonego z pętlą indukcyjną.  

Powierzchnia sali to ok. 61,73 m2.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

3.6.1. Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia administrator budynku 3 0 

3.6.2. 
Dostawa, montaż oprzyrządowania i pętli 

indukcyjnej, szkolenie pracowników z obsługi 
wykonawca zewnętrzny 6 40000 

  



 

Strona 90 z 102 
 

3.7. Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne i stanowiskowe pętle indukcyjne - etap 

III 

Założeniem działania jest umożliwienie korzystania z pętli indukcyjnych we wszystkich budynkach UM w Koninie (pętle 

przenośne), a przede wszystkim w stałych punktach obsługi (pętle stanowiskowe). 

Cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu. 

W etapie III realizowanym w 2028 r. przewiduje się zakup pętli indukcyjnych: 

a. Stanowiskowych (6 szt.) 

1.1. Wydział Komunikacji ul. Przemysłowa 2 - sala obsługi - 3 szt.  

1.2. Wydział Spraw Obywatelskich pl. Wolności 6 - sala obsługi - 3 szt. 

b. Przenośnych (3 szt.) 

2.1. ul. 3 maja 21 - pomieszczenia biurowe całego budynku - 1 szt. 

2.2. ul. 3 maja 1-3 - pomieszczenia biurowe całego budynku - 1 szt.  

2.3. ul. Wojska Polskiego 2 - pomieszczenia biurowe II piętro - 1 szt.   
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Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Czas trwania [tyg.] Szacowany koszt [zł] 

3.7.1. 
Przeprowadzenie zapytania 

ofertowego 
administrator budynku 2 0 

3.7.2. 
Dostawa i montaż urządzeń, 

szkolenie pracowników z obsługi 
wykonawca zewnętrzny 3 21000 
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3.8. Wyposażenie sal konferencyjnych budynków UM w stacjonarne pętle indukcyjne wraz z dostawą 

wzmacniacza i systemu nagłośnienia, montażem i konfiguracją 

Celem działania jest wyposażenie sal konferencyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie w budynkach przy pl. Wolności 1 (sala 

300) oraz ul. 3 maja 1-3 (sala konferencyjna COP) w stacjonarne pętle indukcyjne umożliwiające osobom z problemami 

słuchu udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych w tych pomieszczeniach. Do tego celu niezbędna będzie 

dostawa wzmacniacza, systemu nagłośnienia oraz konfiguracja i przeszkolenie opiekunów sal w korzystaniu z systemu.  

W celu uniknięcia dzielenia zamówienia działanie zostanie zrealizowane w obu miejscach jednocześnie.  

1) Sala 300 pl. Wolności 1 - powierzchnia 93,25 m2 - koszt ok. 60.000,00 zł 

2) Sala konferencyjna COP ul. 3 maja 1-3 - powierzchnia 61,73 m2 - koszt ok. 40.000,00 zł 
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Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów   

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

3.8.1. 
Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, 

przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy 

administrator 

budynku 
3 0 

3.8.2. 
Dostawa, montaż oprzyrządowania i pętli 

indukcyjnej, szkolenie pracowników z obsługi 

wykonawca 

zewnętrzny 
6 100000 
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4. Pozostałe działania 

4.1. Regulacja zarządzenia i procedury obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Koninie, zgodnie z przepisami oraz 

dobrymi praktykami w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. 

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności  Data początkowa: 2025-09-15 

Zadania 

Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna 
Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany koszt 

[zł] 

4.1.1. Przegląd obecnej procedury 
koordynator ds. 

dostępności/komórka ds. kadrowych 
1 0 

4.1.2. 

Korekta obowiązujących 

zapisów i wprowadzenie 

nowych 

koordynator ds. 

dostępności/komórka ds. kadrowych 
2 0 

4.1.3. 
Wprowadzenie nowego 

zarządzenia 
Prezydent Miasta Konina 2 0 
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4.2. Aktualizacja procedur ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie Cel: aktualizacja procedury do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności, uzupełnienie o elementy dot. 

ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.  

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów  Data początkowa: 2026-01-01 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas 

trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

4.2.1. Przegląd bieżących procedur komórka p.poż. 1 0 

4.2.2. 

Uzupełnienie procedury o elementy dot. ewakuacji osób ze 

szczególnymi potrzebami ewentualna konsultacja z podmiotem 

zewnętrznym, w tym wybór podmiotu 

komórka p.poż. 4 0 

4.2.3. Zatwierdzenie procedury i przekazanie informacji pracownikom Prezydent Miasta 2 0 
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4.3. Przeprowadzanie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji  z zakresu dostępności w 2026 r. 

W każdym roku obowiązywania Planu chcemy przeprowadzić szkolenie podnoszące świadomość pracowniczek 

i pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu dostępności. 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

4.3.1. Rozeznanie rynkowe komórka ds. kadrowych 12 0 

4.3.2. Realizacja szkolenia wykonawca zewnętrzny 2 5000 
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4.4. Audyt na zakończenie projektu „Dostępny Samorząd 2.0.” 

Po zakończeniu realizacji prac związanych z projektem "Dostępny Samorząd 2.0." zlecimy przeprowadzenie audytu 

zastosowanych rozwiązań. 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów 

Data początkowa: 2026-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

4.4.1. Rozeznanie rynku administrator budynku 2 0 

4.4.2. Przeprowadzenie audytu wykonawca zewnętrzny 2 3000 
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4.5. Przeprowadzanie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji z zakresu dostępności w 2027 r. 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów 

Data początkowa: 2027-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

4.5.1. Rozeznanie rynkowe komórka ds. kadrowych 12 0 

4.5.2. Realizacja szkolenia wykonawca zewnętrzny 2 5000 
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4.6. Przeprowadzanie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji z zakresu dostępności w 2028 r. 

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów 

Data początkowa: 2028-01-01 

Zadania 

Lp. Nazwa 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Czas trwania 

[tyg.] 

Szacowany 

koszt [zł] 

4.6.1. Rozeznanie rynkowe komórka ds. kadrowych 12 0 

4.6.2. Realizacja szkolenia wykonawca zewnętrzny 2 5000 
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Szacowany koszt realizacji planu 

1. Dostępność architektoniczna: 3 042 886 zł 

2. Dostępność cyfrowa: 18 000 zł 

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 271 500 zł 

4. Pozostałe działania: 18 000 zł 

Suma szacowanych kosztów: 3 350 386 zł 

Uwaga: w powyższych kosztach zostało ujęte dofinansowanie w ramach udziału 

Miasta Konina w projekcie Dostępny Samorząd 2.0. W ramach grantu na 

działania inwestycyjne zostanie przeznaczone 176.000,00 zł (58,67%), natomiast 

124.000,00 zł to działania nieinwestycyjne (41.33%). 

1) ul. Wiosny Ludów 6 - Ratusz - dostosowanie toalet do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – koszt 171.515,00 zł, w tym:  

a. wykonanie prac (koszt inwestycji): 138.000,00 zł,  

b. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie 

pozwoleń (wydatek bieżący) 23.515,00 zł,  

c. nadzór inwestorski (wydatek bieżący) – 10.000,00 zł; 

2) Wyposażenie Sali Obrad Rady Miasta Konina w stacjonarną pętlę 

indukcyjną wraz z dostawą wzmacniacza, montażem i konfiguracją – koszt 

inwestycji 38.000,00 zł; 

3) Przeprowadzenie szkoleń pracowniczek i pracowników instytucji z zakresu 

dostępności w 2026r. – wydatek bieżący 5.000,00 zł; 

4) Przeprowadzenie modernizacji strony internetowej www.konin.pl przez 

podmiot zewnętrzny pod kątem dostępności cyfrowej. – wydatek bieżący 

10.000,00 zł; 
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5)  Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w przenośne i 

stanowiskowe pętle indukcyjne - etap I – wydatek bieżący 31.000,00 zł; 

6) Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w Koninie w system 

naprowadzania głosowego typu TOTUPOINT - etap I – wydatek bieżący  

23.985,00 zł; 

7) Wyposażenie budynków Urzędu Miejskiego w materace ewakuacyjne - 

etap I – wydatek bieżący  17.500,00 zł; 

8) Audyt na zakończenie projektu – wydatek bieżący 3.000,00 zł. 

 

Monitoring realizacji 

Koordynator do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji 

planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. 

Sprawozdanie ma być gotowe do 31. stycznia.. 

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz 

z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje 

do dalszego działania lub zmian w planie. 

Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator aktualizuje plan, 

o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub 

z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy 

jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić 

inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań 

technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia 

dostępności. 

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie 

go  w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej. 
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Plan został przygotowany przez: Koordynatora ds. dostępności Urzędu 

Miejskiego w Koninie  - Tomasza Gilewskiego we współpracy z Krystianem 

Wittem z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 

Osoba zatwierdzająca plan: Rafał Duchniewski - Sekretarz Miasta. 
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