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WSTĘP 

Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Konina do 2030 roku (GPR) są wyniki procesu monitorowania postępu 

jego wdrażania, określone w rozdziale  11 GPR/ System monitorowania i oceny  

oraz przepisy ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 278). Obowiązek ten spoczywa na Prezydencie Miasta Konina . Ocena 

aktualności programu ma dać odpowiedź na dwa pytania: 

¶ Czy treść programu jest nadal aktualna, tj. czy ważne elementy do jego 

realizacji zgadzają się stanem faktycznym? 

¶ Czy i w jakim stopniu zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane 

zgodnie z przyjętym harmonogramem? 

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji, w Gminnym 

Programie Rewitalizacji zaplanowany został optymalny system monitoringu, 

polegający na stałej obserwacji i kontroli, który ma na celu weryfikację, czy 

następuje rozwiązanie/ zmniejszenie problemów, występujących w obszarze 

rewitalizacji, z apewnieniu efektywności i transparentności prowadzonych działań 

rewitalizacyjnych . System monitoringu będzie realizowany na następujących 

płaszczyznach: 

1) monitorowanie podstawowych parametrów dokumentu 

a) monitorowanie podstawowych parametrów dokumentu, tj.:  

¶ liczby ludności obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ, 

¶ udziału liczby ludności obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ 

w łącznej liczbie mieszkańców,  

¶ powierzchni ob szaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ, 

¶ udziału powierzchni obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ w łącznej 

powierzchni miasta.  

2) monitorowanie dokumentu na płaszczyźnie operacyjnej 

a) monitorowanie stanu realizacji przedsięwzięć, obejmujący postęp 

rzeczowy i finansow y poszczególnych przedsięwzięć - w postaci listy 

przyjętych w programie przedsięwzięć podstaw owych 

i uzupełniających ze statusem: Ɋzakładane do realizacjiɉ, Ɋw trakcie 

realizacjiɉ lub Ɋzrealizowaneɉ, w zależności od aktualnego postępu 

rzeczowego, wraz z  podaniem poniesionych kosztów i stworzonego 

montażu finansowego (źródeł finansowania) 
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b) monitorowanie zmian stanu obszaru rewitalizacji, obejmujący 

analizę realizacji celów poprzez wskaźniki. 

Niniejszy raport przedstawiający wyniki monitorowania postępu realizacji 

GPR, jak również ocenę aktualności jego zapisów, w wersji roboczej 

zaprezentowany  został Komitetowi Rewitalizacji podczas posiedzenia w  dniu 5 

września 2025 roku. W rezultacie wspólnie podjętego dialogu uznano, że 

Gminny Program Rewitalizacji  Miasta Konina do 2030 roku  powinien zostać 

zaktualizowany, w tym głównie pod kątem przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

  



 

5 

1. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku został przyjęty na 

podstawie Uchwały nr 888 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023r.   

Podstawa prawna obowiązywania 

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=88

8  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku (GPR) stanowi 

podstawowe narzędzie prowadzenia zintegrowanych działań polegających na 

wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, jakim jest obręb 

ewidencyjny  ɊStarówkaɉ, prowadzących w sposób kompleksowy na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, w kontekście wykorzystania funduszy 

strukturalnych oraz innych źródeł finansowania z udziałem wkładu własnego 

beneficjentów. Realizacja zapisów zawartych w gminnym programie rewitalizacji 

ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju obszaru rewitalizacji miasta Konina 

poprzez działania na rzecz jego odnowy i ożywienia oraz wzmocnienia integracji 

społecznej. W GPR przedstawiono zasady uspołecznienia i opis struktury 

zarządzania procesem rewitalizacji, system monitorowania i oceny oraz kierunki 

zmian funkcjonalno -przestrzenn ych obszaru rewitalizacji.  

Opracowanie GPR zostało poprzedzone sporządzeniem szczegółowej diagnozy 

obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku 

zgodny jest z wymogami określonymi dla strategii instrumentów terytorialnych 

(ϥϥT) w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 

i będzie stanowić podstawę do ubiegania się o środki między innymi w ramach 

Programu Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 na 

rewitalizację. 

Obszar obecnego terenu rewitalizacji pokr ywa się z terene m wskazanym 

w Lokalnym Program ie Rewitalizacji dla Miasta Konina, co pokazuje, że Miasto  

Konin kontynuuje swoje działania.  

  

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=888
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=888
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1.1. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI W LICZBACH 
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1.2. STRUKTURA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  
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1.3. CELE STRATEGICZNE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CEL STRATEGICZNY 1: 

Wzmocnienie poziomu integracji i aktywizacji 

społecznej na Starówce 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 2: 

Stworzenie warunków do rozwoju sektora 

kreatywnego, przemysłu czasu wolnego i handlu 

targowiskowego  

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 3: 

Rozwój infrastruktury liniowej, poprawa jakości 

przestrzeni publicznych, wprowadzenie zieleni 

śródmiejskiej, rozwój budownictwa 

mieszkaniowego i poprawa stanu środowiska 

 

 

 

 

CEL NADRZĘDNY 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji ɊStarówkaɉ 

 

 

 

 



 

9 

CEL STRATEGICZNY 1  

 

 

 

 

 

 

KϥERUNKϥ DZϥAŁAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wzmocnienie poziomu integracji i aktywizacji 

społecznej na Starówce 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie więzi 

sąsiedzkich, 

pobudzanie 

aktywności 

społecznej 

mieszkańców 

Starówki i rozwijanie  

 

 

1.  Wzmacnianie więzi 

sąsiedzkich, pobudzanie 

aktywności społecznej 

mieszkańców Starówki i 

rozwijanie  społeczeństwa 

obywatelskiego  

 

 

 

2. Aktywizowanie 

społeczne i 

zawodowe osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym, 

 

 
3. Rozwijanie oferty 

edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

oraz przedszkoli  

 

 

4. Rozwijanie oferty 

usług kultury, 

integracji społecznej i 

rekreacji,  

 

 

5. Rozwijanie 

współpracy 

administracji 

samorządowej z 

sektorem pozarządowym 

w realizacji działań 

społecznych na rzecz 

obszaru rewitalizacji  

 

 
6. Wzmacnianie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

publicznego na 

Starówce. 
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CEL STRATEGICZNY 2 

 

 

 

 

 

 

 

KϥERUNKϥ DZϥAŁAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stworzenie warunków do rozwoju sektora 

kreatywnego, przemysłu czasu wolnego i handlu 

targowiskowego  

 

 

 

 

1. Pobudzanie 

kreatywności wśród 

mieszkańców Starówki, 

szczególnie młodzieży 

 

 

2. Rozbudowa targowiska 

miejskiego, tworzenie 

atrakcyjnych warunków do 

rozwoju handlu 

targowiskowego na 

Starówce. 
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CEL STRATEGICZNY 3 

 

 

 

 

 

KϥERUNKϥ DZϥAŁAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój infrastruktury liniowej, poprawa jakości 

przestrzeni publicznych, wprowadzenie zieleni 

śródmiejskiej, rozwój budownictwa 

mieszkaniowego i poprawa stanu środowiska 

 

 

 

 
1.  Modernizacja 

przestrzeni 

publicznych, w tym 

rozwijanie 

zazielenianie 

placów i ciągów 

komunikacyjnych  

 

 

4. Eliminowanie 

nadmiernego ruchu 

samochodowego na 

Starówce, redukowanie 

uciążliwości hałasu 

komunikacyjnego,  

 

 

2. Modernizacja 

jezdni, ciągów 

pieszych I rozwijanie 

dróg rowerowych 

 

 

3. Ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego Starówki 

5, Rozbudowa i 

modernizacja, w tym 

termomodernizacja 

zasobów 

mieszkaniowych  

 

 

6. Modernizacja, w tym 

termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej, 

dostosowanie ich do 

potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, 

 7. Wprowadzanie 

nowych funkcji w 

wielkopowierzchniowy

ch terenach zieleni  
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1.4. ZASϥĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI  

 

Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 888 Rady Miasta Konina z dnia 22.02.2023r. 
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1.5. OBSZAR REWITALIZACJI MIASTA KONINA W LICZBACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia 

obszaru 

zdegradowanego

 28,31 km  

Powierzchnia obszaru 

rewitalizacji ɊStarówkaɉ

 3,93 km  

Udział powierzchni obszaru 

rewitalizacji ɊStarówkaɉ  

w łącznej powierzchni miasta 

3,41 % 

Obszar rewitalizacji 

ɊStarówkaɉ  

Liczba ludności obszaru 

rewitalizacji ɊStarówkaɉ

 4273 os. 

Udział liczby ludności 

obszaru rewitalizacji 

ɊStarówkaɉ w łącznej liczbie 

mieszkańców 6,21% 

Liczba ludności obszaru 

zdegradowanego   
47 054 os. 
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1.6. GŁÓWNE PROBLEMY SPOŁECZNE ZDϥAGNOZOWANE  

NA OBSZARZE REWITALIZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJWAŻNϥEJSZE 

PROBLEMY 

Koncentracja negatywnych 

zjawisk związanych z ubóstwem 

ekonomicznym, bezrobociem, 

niskimi wynikami w nauce na 

poziomie szkoły podstawowej, 

występowaniem przemocy w 

rodzinie, niskim zaangażowaniem 

w sprawy lokalne  
Duża liczba ludności starszej, 

której problemy wymagają 

zintegrowanych działań w sferze 

społecznej i funkcjonalno-

przestrzennej.  

Spodziewany odpływ lub stagnacja 

napływu ludności w wieku 

produkcyjnym w związku z 

restrukturyzacją sektora 

wydobywczo -energetycznego w 

rejonie Konina.  

Niewystarczająca w ocenie 

mieszkańców oferta edukacyjnych 

zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 

młodzieży. 
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1.7. PRZEDSϥĘWZϥĘCϥA REWϥTALϥZACYJNE 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku zakłada realizację 28 

przedsięwzięć podstawowych w ciągu 10 lat, od 2020 do 2030 roku. Do 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych należą: 

 

Lp.  
Nazwa projektu  

1. Program zajęć dla osób bezrobotnych  w tym dotkniętych problemem uzależnień realizowany w 

Klubie ϥntegracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do grudnia  2025 roku. 

2 Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim 

3 Aktywna Biblioteka  w Koninie Ɋ Starówkaɉ 

4 Jarmark św. Bartłomieja 

5 Jarmark Świąteczny Ɋ Kolęda na wysokościɉ 

6 Spacer  z przewodnikiem po Starówce 

7 Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie 

zabytkowego ɊDomu Zemełkiɉ w Koninie 

8 ϥnkubator Aktywności Kulturalnej -wyposażenie i funkcjonowanie zabytkowej kamienicy ɉDom 

Zemełkiɉ  

9 Świadomość i pamięć historyczna elementem budowania tożsamości lokalnej. ϥzba Pamięci Leopolda 

Infelda ɀ projekt o charakterze historycznym.  

10 Rewitalizacja terenu dawnego Kina Górnik w Koninie 

11 Kulturownia ɀ dostosowanie obiektu sportowego w ϥ Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki w Koninie. 

12 Modernizacja Synagogi, najcenniejszego zabytku historycznej architektury konina, o wartości 

historycznej i kulturalnej.  

13 Warsztaty dla młodego pokolenia- kształtowanie postaw obywatelskich. 

14 Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo? 

15 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji. 

16  Przebudowa placu targowego w Starym Koninie.  

17 Renowacja historycznego Parku im. Fryderyka Chopina  

18 Budowa ɊRodzinnej ścieżki miejskiejɉ od Parki im F. Chopina do Placu Zamkowego 

19 Zazielenienie osiedli poprzez parki kieszonkowe/ skwery/ ogrody/ place/ podwórka 

20 Zielone podwórko miejskie- Rynek wraz z zielonymi korytarzami miejskimi.  

21 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo ɀ usługowymi na 

działce nr 234/2 i 1052 obręb Starówka przy ul. Wodnej/ Grunwaldzkiej w Koninie  

22 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, 

na działkach 132/4 i 1031 o/ Starówka 

23 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkalnych na obszarze rewitalizacji. 

24 Modernizacj a energetyczna budynków komunalnych (na obszarze Starówki oraz na granicy obszaru) 

25 Termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz ochrona zabytków na terenie 

obszaru rewitalizacji.  

26 Przebudowa i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji i dostępności 

27 Przebudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina 

28 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina.  
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Poza wymienionymi w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Konina 

podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, pożądane i zgodne z celami 

Programu są wszystkie przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji nie 

ujęte w GPR, stanowiące istotne uzupełnienie przedsięwzięć podstawowych oraz  

warunek pełnego powodzenia procesu rewitaliza cji. Pozostałe dopuszczalnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, podzielono na 

następujące grupy:  

a) Grupa A: przedsięwzięcia wspierające aktywizację społeczną i zawodową: 

programy skierowane  na inkluzję osób wykluczonych.  

b) Grupa B: przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczny. 

c) Grupa C: przedsięwzięcia wspierające integrację mieszkańców obszaru 

rewitalizacji.  

d) Grupa D: przedsięwzięcia wspierające tworzenie wysokiej jakości 

przestrzeni dl a mieszkańców, w szczególności. 

e) Grupa E: przedsięwzięcia aranżujące przestrzeń publiczną 

z uwzględnieniem spójności i wzbogacenia kulturowego, w szczególności. 

f) Grupa F: przedsięwzięcia poprawiające warunki zamieszkania oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej i publicznej, z zachowaniem jako ści 

środowiska, w szczególności.  
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2. OCENA STOPNIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

Ocena stopnia realizacji programu została opracowana na dwóch poziomach: 

a) jako ocena stanu realizacji przedsi ęwzięć zaplanowanych w GPR 

b) jako ocena aktualnej wartości wskaźników monitorowania celów 

strategicznych i kierunków działań przyjętych w programie.  

Coroczny m onitoring rzeczowy za 2023 rok i 2024 rok dostarczył danych na 

temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę postępu 

przedsięwzięć, natomiast monitoring finansowy dostarczył danych na temat 

poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących 

podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. 

W procesie monitorowania podstawowych przedsięwzięć, stan realizacji poddano 

ocenie w  podziale na trzy kategorie:  

a) zrealizowany,  

b) w trakcie realizacji,  

c) nie zrealizowany  

w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz z podaniem poniesionych 

kosztów i stworzonego montażu finansowego. 
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2.1. UWARUNKOWANIA PR OCESU REWITALIZACJI 

Obszar rewitalizacji  oraz obszar zdegradowany  został wyznaczony uchwałą Rady 

Miasta  Konina nr 888/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina.  

Na podstawie dokumentu pn. ɊDiagnoza służąca wyznaczaniu obszaru 

zdegradowanego i obszar rewitalizacji w Koninieɉ wskazano obszar na terenie 

Konina, który charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk. W pracach 

nad zidentyfikowaniem obszarów zdegradowanych przyjęto analizę 

porównawczą, opartą na zestawie wskaźników, pozwalającą na obiektywne 

określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społecznego, gospodarczego 

poszczególnych obszarów miasta. Na potrzeby delimitacji terenów 

problemowych wykorzystano podział Konina na 19 obrębów geodezyjnych.  

Wyznaczony w ramach diagnozy obszar zdegradowany  miasta Konina obejmuje 

następujące obręby geodezyjne (z obszaru zdegradowanego wyłączono duże 

obszary niezurbanizowane oraz przemysłowe w jednostce Maliniec):  

¶ Czarków,  

¶ Glinka, 

¶ Maliniec,  

¶ Mieczysławów,  

¶ Pawłówek,  

¶ Starówka,  

¶ Przydziałki.  

Wyznaczony w ramach diagnozy obszar rew italizacji obejmuje obręb geodezyjny: 

Starówka i obejmuje powierzchnię 279 ha, co stanowi około 3,39% powierzchni 

miasta, zamieszkuje go 4273 osób, co stanowi 6,21% ludności Konina. 
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Źródło: Opracowanie własne 

Wyznaczony w ramach diagnozy obszar zdegradowany obejmuje obręb 

geodezyjny:  Czarków, Glinka, Maliniec, Mieczysławów, Pawłówek, Starówka, 

Przydziałki i obejmuje powierzchnię 28,31km  kw., co stanowi około 34,44% 

powierzchni miasta, zamieszkuje go   47 054 osób, co stanowi 68,42% ludności 

Konina  (stan na 2021rok) . 
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Tabela 1 Wartości bazowe dla tych parametrów przedstawia poniższa tabela. 

Wskaźnik Wartość bazowa Jednostka  

Liczba ludności obszaru zdegradowanego 47 054 osoba  

Liczba ludności obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ 4273 osoba  

Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji 

ɊStarówkaɉ w łącznej liczbie mieszkańców 
6,21 % 

Powierzchnia obszaru zdegradowanego  28,31 km 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ 3,93 km 

Udział powierzchni obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ  

w łącznej powierzchni miasta 
3,41 % 

Źródło:  Gminny Program Rewitalizacji  

Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji przedstawia 

poniższa tabela: 

Tabela 2 Monitorowanie podstawowych parametrów 
Lata  2022 2023 2024 

Lp.  Nazwa  

Liczba 

ludności 

ogółem  

Udział % 

ludności  

Liczba 

ludności 

ogółem  

Udział % 

ludności  

Liczba 

ludności 

ogółem  

Udział % 

ludności  

1 Czarków  18 362 27,80 17 885 27,60 17 446 27,38 

2 Glinka  14 613 22,13 14 164 21,86 13 788 21,64 

3 Maliniec  209 0,32 207 0,32 202 0,32 

4 Mieczysławów  239 0,36 226 0,35 225 0,35 

5 Pawłówek  2 344 3,55 2 308 3,56 2 270 3,56 

6 Przydziałki  6 647 10,06 6 629 10,23 6 609 10,37 

7 

Starówka  

(obszar 

rewitalizacji)  

3 943 5,97 3 886 6,00 3 798 5,96 

-  
obszar 

zdegradowany  
46 357 70,19 45 305 69,92 44 338,00 69,59 

-  Konin  66 044 64 797 63 713 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 1 Udział ludności w obszarze zdegradowanym oraz obszarze  rewitalizacji  

 
Źródło: Opracowanie własne 

W latach 2023-2024 powierzchnia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji nie uległa modyfikacji, pozostała ta sama, natomiast liczba ludności 

na ww. obszarach uległa zmianie.   

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278) 

obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.  

W 2024r. obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 279 ha, co stanowi około 

3,39% powierz chni miasta, zamieszkuje go  4273 osób, co stanowi 6,21% ludności 

Konina . 

Ww. parametry są spełniają przesłanki wyznaczenia obszaru rewitalizacji. 
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2.2.  STAN REALϥZACJϥ PRZEDSϥĘWZϥĘĆ REWϥTALϥZACYJNYCH 

W program  rewitalizacji wpisanych jest 28 podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych . Poniżej w układzie tabelarycznym zaprezentowano listę 

projektów realizujących program rewitalizacji. Przedsięwzięcia  przypisane są 

poszczególnym celom strategicznym: 

1. Cel strategiczny I: Wzmocnienie poziomu integracji i aktywizacji 

społecznej na Starówce. 

W ramach tego celu realizowanych  ma być 15 przedsięwzięć. ϥch  

założeniem jest wzmocnienie więzi społecznych, aktywizacja osób 

bezrobotnych, rozwój zawodowy, zwiększenie bezpieczeństwa, 

kształtowanie odpowiednich postaw społecznych. Skierowanie uwagi na 

kulturę, edukację poprzez przeróżne działania, które się ze sobą łączą, 

wpływają na siebie, są przekazywane dalej. Mieszkańcy Starówki mają 

głębiej poznać jej historię, poprzez uczestnictwo w warsztatach, 

wydarzeniach kulturalnych , spacerach. Realizowanie tych założeń ma 

zmienić obraz Starówki na miejsce dostępne, ciekawe, bezpieczne, 

urokliwe, miejsce, do k tórego mieszkańcy innych części miasta będą chcieli 

przybywać.  

2. Cel strategiczny ϥϥ: Stworzenie warunków do rozwoju sektora 

kreatywnego, przemysłu czasu wolnego i handlu targowiskowego .  

W ramach t ego celu planowana jest 1 przedsięwzięcie dotyczące 

przebudow y targowiska miejskiego, tak aby stało się miejscem 

nowoczesnym, dostępnym, przystosowanym do nowych realiów handlu, 

wymagań kupujących i przedsiębiorców.  

3. Cel strategiczny III : Rozwój infrastruktury liniowej, poprawa jakości 

przestrzeni publicznej, wprowadzenie zieleni miejskiej, rozwój 

budownictwa mieszkaniowego i poprawa stanu środowiska.  

W ramach tego celu planowanych jest  12 przedsięwzięć. ϥch założeniem 

jest  ograniczeniu zanieczyszczeń, stworzeniu bezpiecznych przestrzeni 

otwartych zaaranżowanych zielenią i dostosowanych dla różnych grup 

użytkowników.  Starówka ma stać się miejscem na spacer pośród pięknych 

kamienic, bez smogu, za to z piękną roślinnością i miejscami do 

odpoczynku. Mają powstawać parki kieszonkowe, zrewitalizowane oraz 

nowe budynki mieszkalne mają wzbogacić wygląd tego miejsca, zachęcać 

do rozwoju przedsiębiorczości i zamieszkania.  
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Tabela 3 Stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  
 

Lp.  Nazwa projektu  Status projektu  

Cel strategiczny 1: Wzmocnienie poziomu integracji i aktywizacji społecznej na Starówce  

1. Program zajęć dla osób bezrobotnych  w tym dotkniętych problemem 

uzależnień realizowany w Klubie ϥntegracji Społecznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie do grudnia  2025 roku . 

W trakcie realizacji  

2 Dobre filmy  na Bulwarze Nadwarciańskim W trakcie realizacji  

3 Aktywna Biblioteka  w Koninie ɊStarówkaɉ W trakcie realizacji  

4 Jarmark św. Bartłomieja W trakcie realizacji  

5 Jarmark Świąteczny ɊKolęda na wysokościɉ W trakcie realizacji  

6 Spacer  z przewodnikiem po Starówce W trakcie realizacji  

7 Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego ɊDomu Zemełkiɉ w Koninie 
Zrealizowane  

8 Inkubator Aktywności Kulturalnej -wyposażenie i funkcjonowanie zabytkowej 

kamienicy ɉDom Zemełkiɉ  
W trakcie realizacji  

9 Świadomość i pamięć historyczna elementem budowania tożsamości lokalnej. 

ϥzba Pamięci Leopolda ϥnfelda ɀ projekt o charakterze historycznym.  
Zakładane do realizacji 

10 Rewitalizacja terenu dawnego K ina Górnik w Koninie Zakładane do realizacji 

11 Kulturownia ɀ dostosowanie obiektu sportowego w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 
W  trakcie realizacji  

12 Modernizacja Synagogi, najcenniejszego zabytku historycznej architektury 

konina, o wartości historycznej i kulturalnej. 
Zakładane do realizacji 

13 Warsztaty dla młodego pokolenia- kształtowanie postaw obywatelskich. W  trakcie realizacji  

14 Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo? W  trakcie realizacji  

15 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji.  W trakcie realizacji  

Cel Strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju sektora kreatywnego, przemysłu czasu wolnego i 

handlu targowiskowego.  

16  Przebudowa placu targowego w Starym Koninie . W trakcie realizacji  

Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury liniowej, poprawa jakości przestrzeni publicznej, 

wprowadzenie zieleni miejskiej, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa stanu środowiska 

17 Renowacja historycznego Parku im. Fryderyka Chopina  W trakcie realizacji  

18 Budowa ɊRodzinnej ścieżki miejskiejɉ od Parki im F. Chopina do Placu 

Zamkowego  
Zakładane do realizacji 

19 Zazielenienie osiedli poprzez parki kieszonkowe/ skwery/ ogrody/ place/  

podwórka 
W trakcie realizacji  

20 Zielone podwórko miejskie- Rynek wraz z zielonymi korytarzami miejskimi.  Zrealizowane  

21 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami 

handlowo ɀ usługowymi na działce nr 234/2 i 1052 obręb Starówka przy ul. 

Wodnej/ Grunwaldzkiej w K oninie  

W trakcie realizacji  

22 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i 

infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/ Starówka 
Zrealizowane  

23 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkalnych na 

obszarze rewitalizacji.  
Zakładane do realizacji 

24 Modernizacja energetyczna budynków komunalnych (na obszarze Starówki 

oraz na granicy obszaru)  
W trakcie realizacji  

25 Termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz ochrona 

zabytków na terenie obszaru rewitalizacji. 
W trakcie realizacji  
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Lp.  Nazwa projektu  Status projektu  

26 Przebudowa i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji i 

dostępności 
W trakcie realizacji  

27 Przebudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta Konina Zakładane do realizacji 

28 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie objętym rewitalizacją dla 

Miasta Konina.  
Zakładane do realizacji 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach G PR do  2024 roku ogółem zrealizowano 3 przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne , 18 jest  w trakcie realizacji, natomiast pozostałe 7 jest 

zakładanych do realizacji.  

Niewielka ilość przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zakończona (ok. 11%). 

Duża część, bo aż 64 % projektów jest w trakcie realizacji. 25% przedsięwzięć 

w ogóle nie rozpoczęło realizacji, głównie z powodu braku środków finansowych 

potrzebnych na ich realizację. Ww. dane obrazuje poniższy wykres.  

 

Wykres nr 2 : Stan realizacji projektów GPR na koniec 2024 rok  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

  

64%
11%

25%

Realizacja przedsięwzięć w GPR

w trakcie realizacji

zrealizowane

zakładane do realizacji
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Tabela 4 Okres realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Lp.  Nazwa projektu  
Okres 

realizacji  
Okres zrealizowania  

Cel strategiczny 1: Wzmocnienie poziomu integracji i aktywizacji społecznej na Starówce  

 

 

1. 

Program zajęć dla osób bezrobotnych  w tym dotkniętych 

problemem uzależnień realizowany w Klubie Integracji 

Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

do grudnia  2025 roku.  

2020-2025 2023r i nadal trwa  

2 
Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim 

2023-2030 2023r i nadal trwa  

3 
Aktywna Biblioteka  w Koninie ɊStarówkaɉ 

2023-2030 2023r i nadal trwa  

4 
Jarmark św. Bartłomieja 

2023-2030 2023r i nadal trwa  

5 
Jarmark Świąteczny ɊKolęda na wysokościɉ 

2023-2030 2023r i nadal trwa  

6 
Spacer  z przewodnikiem po Starówce 

2023-2030 2023r i nadal trwa  

 

7 

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, 

zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego ɊDomu 

Zemełkiɉ w Koninie 

2020-2024 zrealizowane w 2024r.  

 

8 

ϥnkubator Aktywności Kulturalnej -wyposażenie i 

funkcjonowanie zabytkowej kamienicy ɉDom Zemełkiɉ 
2024-2030 2024r i nadal trwa  

 

9 

Świadomość i pamięć historyczna elementem budowania 

tożsamości lokalnej. ϥzba Pamięci Leopolda ϥnfelda ɀ projekt 

o charakterze historycznym.  

2023-2030 Zakładane do realizacji 

10 Rewitalizacja terenu dawnego Kina Górnik w Koninie 2023-2027 Zakładane do realizacji 

 

11 

Kulturownia ɀ dostosowanie obiektu sportowego w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 
2023-2026 2023r i nadal trwa  
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Modernizacja Synagogi, najcenniejszego zabytku historycznej 

architektury konina, o wartości historycznej i kulturalnej.  
2023-2030 Zakładane do realizacji 

13 Warsztaty dla młodego pokolenia- kształtowanie postaw 

obywatelskich.  
2023-2030 

2023r i nadal trwa  

14 
Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo? 

2023-2030 
2023r i nadal trwa  

15 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji.  
2023-2030 

2023r i nadal trwa  

Cel Strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju sektora kreatywnego, przemysłu czasu wolnego i 

handlu targowiskowego.  

16  Przebudowa placu targowego w Starym Koninie.  2023-2025 2023r i nadal trwa  

Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury liniowej, poprawa jakości przestrzeni publicznej, 

wprowadzenie zieleni miejskiej, rozwój budownictwa mieszkaniowego i poprawa stanu środowiska 

17 Renowacja historycznego Parku im. Fryderyka Chopina  2023-2024 2023r i nadal trwa  

18 Budowa ɊRodzinnej ścieżki miejskiejɉ od Parki im F. Chopina 

do Placu Zamkowego  
2023-2024 Zakładane do realizacji 

19 Zazielenienie osiedli poprzez parki kieszonkowe/ skwery/ 

ogrody/ place/ podwórka 
2023-2030 2023r i nadal trwa  

20 Zielone podwórko miejskie- Rynek wraz z zielonymi 

korytarzami miejskimi.  
2022-2024 zrealizowane w 2024r  

21 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma 

lokalami handlowo ɀ usługowymi na działce nr 234/2 i 1052 

obręb Starówka przy ul. Wodnej/ Grunwaldzkiej w Koninie 

2023-2024 2024r i nadal trwa  
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Lp.  Nazwa projektu  
Okres 

realizacji  
Okres zrealizowania  

22 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na 

działkach 132/4 i 1031 o/ Starówka 

2022-2023 zrealizowane w 2023r  

23 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych 

mieszkalnych na obszarze rewitalizacji.  
2022-2027 Zakładane do realizacji 

24 Modernizacja energetyczna budynków komunalnych (na 

obszarze Starówki oraz na granicy obszaru)  
2022-2027 2023r i nadal trwa  

25 Termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych 

oraz ochrona zabytków na terenie obszaru rewitalizacji. 
2023-2030 2023r i nadal trwa  

26 Przebudowa i wyposażenie urzędu w celu stworzenia 

nowych funkcji i dostępności 
2022-2030 2024r i nadal trwa  

27 Przebudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla Miasta 

Konina  
2023-2025 Zakładane do realizacji 

28 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie objętym 

rewitalizacją dla Miasta Konina.  
2025-2027 Zakładane do realizacji 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W latach 2023 -2024 zostały zrealizowane 3 przedsięwzięcia rewitalizacyjne: 

a) Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego ɊDomu Zemełkiɉ w Koninie 

b) Zielone podwórko miejskie- Rynek wraz z zielonymi korytarzami miejskimi.  

c) Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego z parkingiem 

i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/ 

Starówka 

 

2.2.1 ZREALIZOWANE PROJEKTY 

W zakresie programu rewitalizacyjnego do 2024  roku w pełni zrealizowano 

następujące przedsięwzięcie rewitalizacyjne: 

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem  

i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 

o/Starówka. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą 

techniczną zlokalizowany w Koninie przy ul. Obrońców Westerplatte 7, 

rozpoczęła się w marcu 2022r. a zakończyła w czerwcu 2023r. Na działce 132/4, 

obręb Starówka powstało 16 mieszkań na wynajem o łącznej powierzchni 

użytkowej 732,1 m². Mieszkania są w stanie wykończonym. Do każdego z 

mieszkań przynależy osobna komórka lokatorska. 

Budynek jest budynkiem trzyko ndygnacyjnym, niepodpiwniczonym 

o nowoczesnej architekturze, wraz z zagospodarowaniem terenu , parkingiem 
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oraz infrastrukturą towarzyszącą. W części parterowej pozbawiony jest barier 

architektonicznych, a przynależny dziedziniec zapewnia 16 miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych. Wjazd na teren posesji zamyka szlaban, otwierany 

za pomocą pilota dołączonego do kluczy każdego z mieszkań. 

Doskonała lokalizacja oraz nowoczesne wykończenie budynku zapewniają 

komfort zamieszkania. Niewątpliwie inwestycja  przyczyni się do ożywienia 

konińskiej Starówki. W wyniku tego przedsięwzięcia 16 rodzin zyskało nowe 

miejsce zamieszkania.  

Teren inwestycji  

 
Źródło: www.konin.pl  

 

Kamienica ul. Westerplatte  

 
Źródło: www.konin.pl  

 

http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
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2. Zielone podwórko miejskie- Rynek wraz z zielonymi korytarzami 

miejskimi.  

Realizacja przedsięwzięcia Zielonego Podwórka Miejskiego - Rynku rozpoczęła się 

27.08.2021 roku, a zakończyła 30.09.2024 r. Zrealizowane zostało ono w ramach 

projektu pn. ɊZielone korytarze miejskie ɀ klimatyczne przebudzenie w Koninieɉ 

realizowanego w  ramach Programu ɊŚrodowisko, energia i zmiany klimatuɉ 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa. 

 

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane i nasadzenia, tj. m.in. : 

¶ dokumentacje techniczną, 

¶ nasadzenie roślinności zatrzymującej się wodę, 

¶ ławki z donicą na zieleń, 

¶ zieloną donicę z funkcją redbox ɀ miejska gra edukacyjna ,  

¶ kosze do segregacji śmieci, 

¶ gazony z zielenią pochłaniającą spaliny. 

 

Ponadto dokonano rozszczelnienia nawierzchni, wykonano element wo dny oraz  

dostosowano przestrzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, również 

wyłożono eko-kostkę na wyznaczonym parkingu, zamontowano stojaki na 

rowery.  

Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawiamy mikroklimat u wewnątrz miasta. 

Poprzez likwidację wyspy ciepła o pow. 4.592 m2 został zrealizowany główny cel 
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projektu, tj. zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze 

zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości 

społeczeństwa na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono -niebieskiej infrastruktury.  
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3. Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie 

oraz zabezpieczenie zabytkowego ɊDomu Zemełkiɉ w Koninie 

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się  12.05.2020 roku, a zakończyła się  

19.04.2024 roku.  Zabytkowa, jednocześnie najstarsza murowana kamienica 

Domu Zemełki zyskała nowe życie. Przeszła gruntowny remont dzięki 

dofinansowaniu z  następujących źródeł: 

¶ środki europejskie (EFRR) 

¶ środki z Rządowego Funduszu ϥnwestycji Lokalnych (RFϥL)  

¶ środki z Programu Polski Ład 

¶ środki z budżetu miasta. 

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące działania: 

a) Zakończona została przebudowa zabytkowej kamienicy Dom Zemełki 

wraz z łącznikiem i dziedzińcem, wykonywano również prace 

porządkowe.  

b) Kontynuacja nadzor u inwestor skiego.  

c) Kontynuacja nadzoru autorskiego .  

d) Wykonano monitoring alarmów pożarowych. 

e) Badanie odbiorcze dźwigu osobowego. 

f) Odbiór wg. decyzji nr O.23.2024  z dnia 08.04.2024  Państwowego 

Powiatowego In spektora Sanitarnego w Koninie.  

Zakres zrealizowanych robót budowlanych w istniejącej kamienicy ɊDom 

Zemełkiɉ wpisanej  do rejestru zabytków, nr A220/1553 wraz z nowo 

wybudowanym łącznikiem i pawilonem oraz dziedzińcem obejmował:  

a) Przebudowę istniejącego budynku, która obejmowała adaptację 

pomieszczeń parteru i piętra na biura/pracownie, wykonanie 4 pokoi 

hostelowych wraz z pom. magazynowymi na poddaszu oraz adaptację 

piwnic na cele ekspozycyjne.  

b) Wykonanie węzłów sanitarnych i dostosowanie obiekt u do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

c) W zakresie rozbudowy dobudowano pawilon, połączony z istniejącym 

budynkiem łącznikiem wszystkich poziomów budynku i stanowiącym węzeł 

komunikacyjny dla obu części i wyposażonym w windę.  

d) W pawilonie na parterze znajduje się sala wykładowa, recepcja i magazyn 

oraz węzeł cieplny, piętro pawilonu stanowi 6 pokoi hostelowych.  

e) Zakres przebudowy istniejącego budynku: nowa więźba dachowa, pokrycie 

ceramiczne z opierzeniami i rynnami, nowy strop drewniany nad piętrem, 
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wzmocnione stropy drewniane nad parterem i piw nicą, wzmocnione 

stropy ceramiczne kolebkowe nad parterem, nowa stolarka okienna 

dachowa i  w piwnicy, pozostała stolarka okienna odnowiona, nowe drzwi 

zewnętrzne i wewnętrzne drewniane, nowe podłogi i posadzki, nowe 

wykończenie ścian i sufitów, istniejąca klatka schodowa po renowacji, 

izolacja przeciwwodna piwnic, odnowiona elewacja, nowe instalacje: 

sanitarne (wentylacji mechanicznej, ogrzewania i chłodzenia, wody 

użytkowej, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej); elektryczne 

(zasilania elektroen ergetycznego, oświetleniowa, siły i gniazd wtykowych); 

niskoprądowe (teleinformatyczna, sygnalizacji pożaru, sterowania 

oddymianiem, sygnalizacji włamania i napadu, nadzoru telewizyjnego, 

przyzywowa, pętli indukcyjnych dla niedosłyszących, antenowa RTV); 

odgromowa.  

f) Nowy budynek ɀ pawilon: dwukondygnacyjny z łącznikiem, stropy, schody, 

szyb dźwigu osobowego - monolityczne żelbetowe, ściany murowane 

z rdzeniami żelbetowymi, konstrukcja dachu pawilonu i łącznika - 

drewniana i stalowa, pokrycie dachu pawilonu dachówką ceramiczną 

i łącznika blachą tytanowo-cynkową, wraz z opierzeniami, rynnami i rurami 

spustowymi, elewacja pawilonu - system BSO na wełnie mineralnej.  

g) Elewacja łącznika - fasada szklana, aluminiowa, okna i drzwi aluminiowe, 

w sali wystawowej fasad a aluminiowa składana, drzwi do węzła cieplnego 

stalowe, techniczne, pełne. W pokojach hostelowych okna i drzwi 

drewniane.  

h) Dźwig osobowy, napęd elektryczny bezreduktorowy: 6 przystanków, 

kabina przelotowa, wym. 120x170 cm, drzwi teleskopowe, ściany kabiny 

dźwigu i drzwi przeszklone, sufit z blachy nierdzewnej. Obudowa szybu 

windowego od poziomu parteru do poziomu +2 ɀ szklana.  

i) Wyposażenie pawilonu w instalacje wewnętrzne - jak w budynku 

istniejącym (bez niskoprądowej - nadzoru telewizyjnego, a z 

nagłośnieniem) i instalację podgrzewania wpustów i koryt 

odwodnieniowych w dachu pawilonu.  

j) Wewnętrzy dziedziniec. Nowa nawierzchnia utwardzona z kostki 

betonowej oraz teren zielony ɀ trawa.  

k) Nowa wiata śmietnikowa na odpady. Wiata o ścianach murowanych, 

dostawiona  do ogrodzenia obiektu, z furtką stalową, od góry przykryta 

kratą stalową, prętową.  
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l) Ogrodzenie murowane budynku - odbudowane z cegły, otynkowane, 

z nową furtką stalową i bramą wjazdową stalową, o napędzie 

elektrycznym.  

W ramach pozostałych działań w projekcie wykonywano w okresie realizacji 

projektu nadzór inwestorski nad realizacja zadania, nadzór autorski nad 

realizacja inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową oraz nadzór 

archeolo giczny podczas robót ziemnych. 

Kamienica przez remontem  

Źródło: www.konin.pl  

Kamienica po remoncie  - wejście główne 

 
Źródło: www.konin.pl  

http://www.konin.pl/
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Kamienica Domu Zemełki po remoncie 

         
Źródło: www.konin.pl               Źródło: www.konin.pl  

              
Źródło: www.konin.pl                                   Źródło: www.konin.pl  

  

2.2.2. PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI  

1. Program zajęć dla osób bezrobotnych  w tym dotkniętych problemem 

uzależnień realizowany w Klubie ϥntegracji Społecznej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie . 

Zadanie realizowane jest poprzez zorganizowanie serii różnych spotkań, 

warsztatów. W zarówno w 2023 roku , jak i w 2024 roku  odbyły się następujące 

warsztaty i  spotkania:  

¶ indywidualne doradztwo zawodowe  

¶ indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym (zawarcie kontraktów 

socjalnych  

¶ warsztat ABC poszukiwania pracy  

Program wychodzi naprzeciw pro blemom osób bezrobotnych, wśród których są 

osoby dotknięte uzależnieniami. Wśród mieszkańców biorących udział 

w programie są osoby zamieszkujące w starej części Konina. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do aktywizacji społecznej osób objętych 

wspar ciem poprzez: odbudowanie pozytywnego wi zerunku własnej osoby 

i rodziny,  wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycie swych mocnych stron 

http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
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i wykorzystywanie tej wiedzy w życiu codziennym; poznanie mechanizmów 

powstawania sytuacji kryzysowej i nabycie umi ejętności wychodzenia z niej; 

nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia i pomocy.  

Zadania zrealizowane zostały poprzez udział uczestników programu w zajęciach  

w Klubie Integr acji Społecznej MOPR w Koninie. Dotychczasowe działania 

prowadz one w ramach powyższego przedsięwzięcia przyczyniły się do 

wyposażenia uczestników Klubu ϥntegracji Społecznej w umiejętności 

samodzielnego, aktywnego efektywnego poszukiwania pracy, ułatwienia 

zdobywania informacji o wolnych miejscach pracy, konta któw z innymi 

instytucjami, umożliwienia korzystania z indywidualnych porad specjalistycznych 

związanych z poruszaniem się na rynku pracy. Zakończenie realizacji 

przedsięwzięcia planowane jest w 2025r.  

 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

 

2. Modernizacja energetyczna budynków komunalnych (na obszarze 

Starówki oraz na granicy obszaru).  

W ramach przedsięwzięcia w 2024 roku dokonano termomodernizacji budynku 

przy ul. Mickiewicza 20. Trwają pracę związane z termomodernizacją budynku 

przy ul. Wojska Polskiego 17, Wiosny Ludów 15 oraz 3 Maja 34.  
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Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 z realizowana została w 

ramach Krajowego Planu Odbudowy z Programu TERMO.  Premia MZG z opcją 

grantu MZG finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, których 

dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.  

W ramach prac termomodernizacyjnych zrealizowano następujące działania:  

¶ docieplenie przegród zewnętrznych budynku, 

¶ wymiana stolarki otwartej zewnętrznej, 

¶ budowa węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami do miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

¶ budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej oraz wentylacji 

¶ wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej  

¶ likwidacja pieców grzewczych-węglowych. 

 

Kamienica  przy ul. Mickiewicza 20  przed remontem   

 
Źródło własne.  
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Kamienica  przy ul. Mickiewicza 20  po remoncie  

                     
Źródło własne. 

 

W 2023 roku dokonano termomodernizacji dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych zlokalizowanych: ul. Wiosny Ludów 11, ul. Wiosny Ludów 13. 

Prace realizowane były  w ramach szerszego projektu ɊGenerator miejskiej 

energii źródłem sukcesu Koninaɉ, który był finans owany z Funduszy Norweskich 

i  z budżetu państwa W ramach przedsięwzięcia:  

¶ opracowano dokumentację techniczną,  

¶ docieplono przegrody zewnętrzne budynków,  

¶ dokonano wymiany stolarki otworowej zewnętrznej,  

¶ budowa węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami do miejskiej sieci 

ciepłowniczej,  

¶ budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej oraz wentylacji,  

¶ wymiana instalacji wodno ɀ kanalizacyjnej,  

¶ zmiana oświetlenia na energooszczędne, 

¶  likwidacja pieców grzewczych- węglowych.  
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Kamienica przy ul. Wiosny Ludów przed remontem  

 

Źródło własne. 

 

Kamienica przy ul. Wiosny Ludów po remoncie 

 
Źródło własne. 
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Termomodernizacja budynków komunalnych przyczyniła się z niewielkim stopniu 

do zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych popr zez likwidację ogrzewania 

piecami  na paliwo stałe w budynku komunalnym, stanowiącym własność miasta 

Konina. Zwiększyła się liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej o 3 

budynki. W  ramach tego przedsięwzięcia 11 rodzin ma zmodernizowane lokale 

mieszkalne, co znacznie poprawiło ich komfort życia. Kolejne budynki mieszkalne 

są już zaplanowane do modernizacji, więc odsetek tych rodzin będzie się 

systematycznie zwiększał. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planuję się 

w 2027r.  

3. Dobre filmy na B ul warze N adwarciańskim. 

W ramach przedsięwzięcia ɊDobre filmy n a Bulwarze Nadwarciańskimɉ odbywają 

się pokazy filmów w ramach k ina plenerowego, podczas których prezentowane 

są filmy na Bulwarze Nadwarciańskim. Propozycja skierowana jest  dla 

miłośników kina i tych, dla których wspólne oglądanie filmów na świeżym 

powietrzu, w  pięknych okolicznościach przyrody jest świetnym sposobem na 

spędzanie czasu wolnego. Tematyka filmów jest różna. Podczas pokazu na 

Bulwarze Nadwarciańskim w dniu 3 sierpnia 2024 roku wyświetlono film pt. 

,,Poprzednie życieɉ., w którym uczestniczyło 150 osób. W 2023 roku odbyły się 3 

spotkania  w dniach 12, 19 i 25 sierpnia w trakcie którego wyświetlono trzy filmy. 

Pokazy cieszyły się zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, osób w średnim 

wieku i  seniorów. Łącznie uczestniczyło w seansach ok. 200 osób. Wydarzenia 

mają wpływ na integrację międzypokoleniową oraz przyczyniają się min. do 

ożywienia obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ. Przedsięwzięcie przyczynia się do 

budowania pozytywnego wizerunku Starówki oraz poprawy jakości życia 

koninian. Jednak przede wszystkim powoduję zmianę postawy z biernej na 

aktywną w społeczeństwie. Realizacja projektu przyczynia  się min. do budowania 

pozytywnego wizerunku min. ,,Starówkiɉ. Wpłynęła na zwiększenie poziomu 

aktywności społecznej, co w efekcie spowodowało integrację mieszkańców 

obszaru rewitalizacji ɊStarówkaɉ. Nastąpiło ożywienie zarówno starej jak i nowej 

części miasta nie tylko pod względem kulturalnym ale i gospodarczym. 
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Źródło: www.konin.pl  

 

4. Aktywna biblioteka ɊStarówkaɉ 

Zarówno w 2023 roku, jak w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia 

przeprowadzono szereg imprez dla różnych grup wiekowych. W ciągu każdego 

roku odbyły się warsztaty, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, 

zajęcia edukacyjne oraz prozdrowotne. W ramach p rojektów ɊKsiążki bez granicɉ 

i ɊNasza Mała Bibliotekaɉ wspierano osoby z trudnościami w czytaniu oraz 

promowano literaturę dziecięcą. Kontynuowano współpracę ze szkołami 

i przedszkolami organizując zajęcia czytelnicze i edukacyjne. Ponadto biblioteka 

angażowała się w integrację międzypokoleniową, działania na rzecz seniorów 

oraz rozwój kompetencji pracowników poprzez udział w szkoleniach. 

W wymienionych imprezach  w 2024 roku wzięło udział około 2513 osób, a 

w 2023 roku 870 osób. Do wspomnianych wyżej wydarzeniach możemy zaliczyć 

m.in.:  

¶ Biografie znanych osób kultury i nauki - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Dzień Babci i Dziadka - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Klub czytelniczy dla dorosłych - koło zainteresowań  

¶ Spotkanie pokoleń: warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka ɀ warsztaty  

¶ Zima w bibliotece: grafomotoryka i ptasie dokarmianie - zajęcia 

edukacyjne/war sztaty  

¶ Dzień pozytywnego myślenia (dzieci) - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Warsztaty kulinarne z Foodartu ɀ Kolorowy Potwór o emocjach ɀ warsztaty  

http://www.konin.pl/
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¶ Nie lubię książek. Koniec kropka - lekcja biblioteczna/warsztaty  

¶ Polecajki zimowe - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Bal karnawałowy  - akcja czytelnicza/noc w bibliotece  

¶ Odkrywanie świata z biblioteką - akcja czytelnicza/ferie  

¶ Odkrywanie świata z biblioteką - akcja czytelnicza/ferie  

¶ Walentynkowy wieczór poetycki ɀ spotkanie  

¶ Klub czytelniczy dla dorosłych - koło zainteresowań  

¶ Odkrywanie świata z biblioteką - Tatry - akcja czytelnicza/ferie  

¶ Odkrywanie świata z biblioteką - Bałtyk - akcja czytelnicza/ferie  

¶ Kolorowy Potwór o emocjach - warsztaty  

¶ Dzień Dinozaura ɀ o skamielina ch inaczej - zajęcia edukacyjne/warsztaty  

¶ Świadome segregowanie odpadów - zajęcia edukacyjne/warsztaty  

¶ Przygoda z literaturą - lekcja bibliotecze  

¶ Spotkanie z tradycją - zajęcia edukacyjne/warsztaty  

¶ Dzień Pandy Wielkiej - warsztaty  

¶ Pokolenia: co nas łączy, a co dzieli? - spotkanie/warsztaty   

¶ Dzień Pandy - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Zdobienie jajek metodą batiku ɀ wielkanocne warsztaty - warsztaty  

¶ Dzień Pandy Wielkiej ɀ warsztaty  

¶ Klub czytelniczy dla dorosłych - koło zainteresowań  

¶ Wiosno, ach to ty! - przywitanie wiosny - warsztaty manualne  

¶ Światowy Dzień Zespołu Downa - warsztaty  

¶ Biblioteka pełna radości - warsztaty  

¶ Kolorowy Potwór ɀ o uczuciach - warsztaty  

¶ Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci  - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Grupa ɊKogucikiɉ w bibliotece - warsztaty  

¶ Ekowarsztaty - warsztaty  

¶ Zielony świat: warsztaty segregacji i recyklingu - warsztaty  

¶ W świecie wyobraźni: arkana pracy w bibliotece - lekcja biblioteczna 

połączona z zajęciami praktycznymi  

¶ Międzynarodowy Dzień Lotów Kosmicznych - warsztaty  

¶ Klub czytelniczy dla dorosłych - koło zainteresowań  

¶ Sztuka w Twoich Rękach: zajęcia kreatywne dla dzieci - warsztaty  

¶ Spotkanie z historią: młodzież w Filii ɊStarówkaɉ poznaje losy Powstania  

w Getcie Warszawskim - Ogólnopolska akcja Żonkil/zajęcia edukacyjne 

¶ Kolorowy Potwór  - warsztaty  

¶ Księgozbiór biblioteczny - lekcja biblioteczna  
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¶ Międzynarodowy Dzień Ziemi - Zajęcia edukacyjne/warsztaty  

¶ Międzynarodowy Dzień Ziemi - wystawka (zajęcia eduk.-anim) oraz 

Magiczna pod róż w świat książek: zajęcia z okazji Światowego Dnia Książki 

i Praw Autorskich - warsztaty  

¶ Praca bibliotekarza - lekcja biblioteczna  

¶  Zajęcia o Europie - warsztaty  

¶  Damian Kruczkowski - Potomkowie Oleandrów... - spotkanie autorskie  

¶ Zofia Dzień Bibliotekarza i Bibliotek z Niepublicznym Pr zedszkolem 

"Sportuś" ɀ warsztaty  

¶ Konińscy twórcy - wystawka (zajęcia eduk.-anim)  

¶ Tajemniczy wieczór w bibliotece - akcja czytelnicza/noc w bibliotece  

¶ ɊDoceń siebieɉ ɀ warsztaty kreatywnego radzenia sobie z życiowymi 

wyzwaniami ɀ warsztaty  

¶ Eko warsztaty ɀ warsztaty  

¶ Imieniny Zofii  - akcja czytelnicza 

¶ Niezapomniane popołudnie z książką  - warsztaty  

¶ Kolorowy Potwór - Żabki w świecie emocji ɀ warsztaty  

¶ Zielone warsztaty - zajęcia edukacyjne 

¶ Warsztaty manualne dla dzieci ɀ warsztaty  

¶ Dawcy, biorcy i szansa na życie: edukacyjna gra miejska na rzecz 

transplantacji - Ogólnopolska akcja DRUGϥE ŻYCϥE 

¶ Kolorowy Potwór ɀ podsumowanie projektu ɀ warsztaty  

¶ Świąteczna wizyta w Filii "Starówka" _ warsztaty/aj. edukacyjne  

¶ Świąteczne krasnale z wełny - warsztaty manualne Zacznij Nowy Rok z 

dobrą książką ɀ wystawka  

¶ Zadbaj o siebie ɀ umysł, ciało i spokój w bibliotece! - warsztaty edukacyjne  

Działania realizowane w ramach projektu przyczyniają się do niwelowania barier 

w dostępie do kultury i edukacji, szczególnie wśród osób z trudnościami 

w czytaniu, seniorów oraz dzieci i młodzieży. Projekty takie jak 'Książki bez granic 

wspierały integrację społeczną i edukacyjną, ułatwiając dostęp do literatury 

osobom z  niepełnosprawnościami i migrantom. Organizowane w ydarzenia 

i warsztaty wzmacniają więzi międzypokoleniowe oraz rozwijały kompetencje 

czytelnicze i  społeczne uczestników.  

Zrealizowano (planowo i cyklicznie realizowane będę nadal, jeżeli nie wynikną 

problemy lub trudności) cele strategiczne projektu, czyli Wzmocnienie poziomu 

integracji i  aktywizacji społecznej na obszarze rewitalizacji ɊStarówkaɉ poprzez 
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rozwój infrastruktury społecznej wraz z rozwojem funkcji kulturalnych. Cele 

realizowano poprzez zagospodarowanie czasu mieszkańców miasta Konin oraz 

zaproponowanie im w Ɋstarejɉ części miasta Konina, szeregu kulturalnych 

przedsięwzięć, ale także zapewnienie różnorodnej oferty skierowanej do 

przedszkolaków, uczniów, studentów oraz innych mieszkańców zamieszkujących 

tę część miasta Konina. 

             
Źródło: www.mbp.konin.pl             Źródło: www.mbp.konin.pl  

            
Źródło: www.mbp.konin.pl             Źródło: www.mbp.konin.pl    

5. Jarmark św. Bartłomieja. 

Jarmark św. Bartłomieja jest to przedsięwzięcie, które odbywa się cyklicznie na 

konińskiej Starówce, na Placu Wolności 1. W 2024 roku odbył się w dn. 24/25.08, 

a w 2023 roku w dn. 19/20.08. Jarmark umożliwia promowanie regionalnych 

artystów, rzemieślników,  twórców rękodzieła, pasjonatów i kolekcjonerów. 

Wydarzenie zlokalizowane jest  na obszarze konińskiej Starówki, blisko 

najstarszego w mieście kościoła ɀ kościół farny św. Bartłomieja i unikatowego Xϥϥ-

wiecznego słupa drogowego. Realizacja projektu miała wpływ na integrację 

międzypokoleniową koninian oraz przyczyniła się do ożywienia obszaru 

rewitalizacji ɊStarówkaɉ. Projekt przyczynił się do budowania pozytywnego 

wizerunku Starówki. 

http://www.mbp.konin.pl/
http://www.mbp.konin.pl/
http://www.mbp.konin.pl/
http://www.mbp.konin.pl/
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Jarmark Św. Bartłomieja 

       
Źródło: www.konin.pl  

            
Źródło: www.konin.pl  

6. Jarmark Świąteczny ɊKolęda na wysokościɉ 

Jarmark Świąteczny ɊKolęda na wysokościɉ jest to przedsięwzięcie, które  w 

swoim zamyśle odbywa się cyklicznie. W 2023 roku  odbył się 9-10 grudnia  na 

konińskiej Starówce, na Placu Zamkowym. Jarmark wprowadził w tym rejonie 

miasta świąteczną atmosferę. Mieszkańcy Starówki przez kilka dni uczestniczyli 

aktywnie w świątecznym miasteczku, oczywiście przez wystrój swoich okien i 

domów mogli włączyć się w to wydarzenie w mieście. Umożliwił także 

promowanie regionalnych artystów, rzemieślników, twórców rękodzieła, 

pasjonatów i kolekcjonerów. Poza Placem Zamkowym w konińskim Ratuszu 

zorganizowane były  warsztaty tworzenia piernikowych domków oraz 

lampionów. Realizacja projektu przyczynia się do budowania pozytywnego 

wizerunku Starówki i zwiększenia poziomu aktywności społecznej. Projekt 

pomaga w rozwoju lokalnego handlu i zdobyciu wiedzy na temat lokalnych 

wyrobów. Z każdym rokiem rośnie liczba wystawców. W roku 2023 swoje 

stanowiska miało ok. 50 przedsiębiorców z Konina i okolic.  

  

http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
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Jarmark Świąteczny ɊKolęda na wysokościɉ 

         
Źródło: www.konin.pl 

 

 
Źródło: www.konin.pl 

Niestety Jarmark Świąteczny ɊKolęda na wysokościɉ w 2024 roku nie został 

zrealizowany. Organizator nie podjął realizacji wydarzenia. W kolejnym roku 

planowane są działania, aby jarmark się odbył się. 

7. Spacer z przewodnikiem po S tarówce 

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy oprócz poznania historii konińskiej 

Starówki, mieli okazję ujrzeć zabytkowe i czasami zapomniane budowle oraz 

usłyszeć o losach mieszkańców Konina, którzy przyczynili się do rozwoju miasta.  
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Uczestnicy mają okazje aktywnie spędzić czas wolny. Spacery  były okazją do 

integracji mieszkańców bez względu na grupy wiekowe oraz do wspomnień. 

Spacery były organizowane przez cały rok, minimum raz w miesiącu. W roku 

2024 odbyło się łącznie 12 spacerów. Skorzystało z nich 1250 osób. Natomiast w 

roku 2023 odbyło się łącznie 14 spacerów. Skorzystało z nich 1265 osób. 

Przedsięwzięcie przyczyniło się do wzrostu świadomości historycznej 

mieszkańców, budowa wspólnoty lokalnej, przywrócenie postrzegania obszaru 

rewitalizacji, jako historycznego centrum  Konina. Mieszkańcom zostały 

przybliżone obiekty kulturalne i historia Konina, głownie Starówki. Informacja na 

temat organizowanych spacerów umieszczana jest na stronie www.konin.pl . Poza 

tym w trakcie wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji (Jarmarki, zloty, dni 

Konina) organizowane są grupy osób (informacja od prowadzących), które chcą 

w nich uczestniczyć.  

Spacer z przewodnikiem  

       
Źródło: https://konin.pttk.pl/ 

     
Źródło: https://konin.pttk.pl/ 

8. Kulturownia ɀ dostosowanie obiektu sportowego w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.  

W 2023 roku ramach przedsięwzięcia sporządzono dokumentację projektowo- 

kosztorysową dla zadania pn. ɊModernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym ϥ 

http://www.konin.pl/
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Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninieɉ - w zakresie hali 

i widowni. Natomiast w  2024 roku została wykonana częściowa modernizacja 

oświetlenia i instalacji elektrycznej w salki sportowej (hala sportowa, salka 

gimnastyczna i korytarz) oraz korytarza. W ramach przedsięwzięcia dokonano 

częściowej wymiany/modernizacji oświetlenia i instalacji elektrycznej: 

¶ demontaż tablicy rozdzielczej  

¶ montaż nowej tablicy i podłączenie przewodów 

¶ demontaż opraw oświetleniowych żarowych  

¶ montaż opraw oświetleniowych/oprawa belkowa 

¶ montaż opraw oświetleniowych żarowych bryzgoodpornych strugo 

odpornych  

¶ montaż opraw oświetleniowych  

¶ montaż opraw ewakuacyjnych wewnętrznych  

¶ montaż opraw ewakuacyjnych zewnętrznych 

¶ montaż przewodów / ułożenie w kanałach i listwach 

elektroinstalacyjnych  

 

9. Warsztaty dla młodego pokolenia- kształtowanie postaw obywatelskich. 

W ramach zadania zorganizowane zostały warsztaty dydaktyczne, spotkanie 

informacy jne na obszarze rewitalizacji. W roku 2023 zorganizowano 1 lekcję 

obywatelską dla uczniów  

ZSGE w Koninie, w której uczestniczyło ok. 300 osób. Warsztaty dotyczyły 

zapoznania się z działalnością Centrum Organizacji Pozarządowych, prezentacji 

działania spółdzielni socjalnych, Akademii życia- ośrodka aktywnej rehabilitacji 

dla osób z niepełnosprawnościami (wspólny projekt samorządu Konina i fundacji 

Podaj Dalej). Młodzież miała możliwość przyjrzenia się celom, jakie stoją za 

włączeniem się mieszkańców w aktywność społeczną. Dodatkowo przedstawiono 

zasady działania budżetu obywatelskiego. Pokazano jak składane są wnioski, jak 

przeprowadzane jest głosownie KBO. Podkreślono rolę młodzieży w wyborach 

oraz składaniu propozycji. Umożliwiano włączenie się młodzieży w działania w 

wolontariacie.  Natomiast w  2024 roku w ramach przedsięwzięcia nie odbyły się 

lekcje obywatelskie dla młodzieży szkolnej z powodu długoterminowego 

remontu Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.  
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Źródło: Centrum Organizacji Pozarządowych 

10.  Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo? 

W 2023 roku w  ramach przedsięwzięcia zorganizowano 12 spotkań, podczas 

których omówiono kwestie bezpieczeństwa z naciskiem na odpowiedzialność 

karną młodzieży. Poruszono temat cyberzagrożeń, cyberzaburzeń, mowy 

nienawiści i zagrożenia płynącego z używania środków odurzających. 

Przeprowadzono 2 spotkania w rejonie ul. Pl. Wolności, Plac Zamkowy i parku 

Chopina w Koninie. Głównym celem spotkań było zaznajomienie mieszkańców 

Konina z Obowiązującymi przepisami prawa, możliwości tworzenia wspólnoty 

lokalnej poprzez zgłaszanie wydarzeń i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu  

i wizerunkowi miasta poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

W zajęciach wzięło udział ok. 60 osób. Natomiast w 2024 roku przeprowadzone 

zostały 3  

spotkania w formie warsztatowej, w której brało udział łącznie 190 osób. 

Warsztaty te posłużyły podniesieniu wiedzy oraz świadomości na temat wsparcia 

osób doznających przemocy domowej, procedury Niebieskiej karty, wsparcia 

psychologicznego, porad prawnych a także szkodliwości spożywania alkoholu, 

zażywania narkotyków i dopalaczy oraz innych uzależnień. Obiorcy programu 

zostali wyposażeni w wiedzę oraz materiały prewencyjne niezbędne do 

podniesienia świadomości zagrożeń oraz porad psychologiczno-prawnych. 

Celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie działań, warsztatów, pomocowych 

dla mieszkańców Konina, które zostały dotknięte problemem związanych z 

przemocą domową a także z problemami alkoholowymi. Projekt przyczynił się do 

zwiększenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży, dzieci 

i mieszkańców Konina. Nabycie przez nich świadomości zagrożeń i umiejętności 

ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Obniżenie 

wskaźników dotyczących przestępczości, stosowania używek przez nieletnich na 
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obszarze rewitalizacji i zaznajomienie mieszkańców z aplikacją Krajowa Mapa 

Zagrożeń i Bezpieczeństwa. A także wiedzy dla osób borykających się 

z problemami przemocy w rodzinie, osobami których dotknął problem 

alkoholowy, uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i innych używek. 

       
Źródło: Centrum Organizacji Pozarządowych 

11.  Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji.  

W 2023 roku w  ramach przedsięwzięcia dokonano modernizacji oraz montażu 

kamer systemu monitoringu miejskiego. Zmodernizowano również 

oprogramowanie urządzeń włączających miejski system ostrzegania 

i alarmowania.  W zakresie tego zadania zamontowano kamery w 3 nowych 

miejscach (ul. Warszawska, ul. Wojska polskiego, ul. Grunwaldzka). Modernizacji 

dokonano w 3 miejscach (Plac Wolności, Plac Zamkowy i ul. 3 Maja). Nowy system 

uruchamiania syren firmy Digitex umożliwia sterowanie jednocześnie starymi 

syrenami analogowymi, ja k i nowoczesnym sprzętem.  Montaż tych urządzeń 

poprawił bezpieczeństwo oraz komfort poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

na terenie obszaru rewitalizacji Starówka. 
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Kamera na Centrum Organizacji Pozarządowych 

 
Źródło własne: Centrum Organizacji Pozarządowych 

W 2024 roku w ramach przedsięwzięcia nie dokonano działań związanych 

z modernizacją oraz montażem kamer systemu monitoringu miejskiego.   

12.  Przebudowa Placu targowego w starej części  Miasta.  

W 2024 roku wykonano ocenę efektywności wraz z programem funkcjonalno -

użytkowym dla przedsięwzięcia pn. ɊBudowa parkingu z lokalami użytkowymi 

przy targowisku w  starym Koninie w modelu partnerstwa publiczno ɀ 

prywatnego ɉ. Ocenie efektywności realizacji ww. przedsięwzięcia w modelu PPP 

podlegała budowa budynku usługowego z otwartym garażem wielopoziomowym 

oraz lokalami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 

497, 498, 511/3, 511/27 obręb Starówka przy ul. Wodnej w Koninie. Wykonana 

analiza techniczna, w tym koncepcja techniczna wskazała na możliwość  

powstania we wskazanym terenie parkingu kubaturowego zawierającego 262 

miejsca postojowe. Przy czym  ok. 40 miejsc  postojowych w garażu, 

przynależnych będzie do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działach 

leżących na wschód od obecnego targowiska z racji tego, że równocześnie z 

realizacją  przedsięwzięcia Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 

o.o. w Koninie miało prowadzić prace obejmujące renowacje budynku 

mieszkalnego. Założony harmonogram prac projektowych i budowlanych  w 












































































































































