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I. Wstęp 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany na podstawie:  

• Uchwały Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,   

• Uchwały Nr 631 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030, 

• Zarządzenia Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021 

roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji 

Strategii. 
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II. Proces aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka 

Rozwoju 2020 – 2030. 

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 631 Rady Miasta Konina z dnia 27 

października 2021 r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie 

w formie Uchwały. Natomiast zasady procesu aktualizacji reguluje Uchwała nr 571 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych jest corocznie jest aktualizowane 

w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną 

procedurą zmian: 

1. do 28 lutego - poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych 

Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów 

Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy o 

możliwości składania do 30 kwietnia aktualizacji lub nowych pomysłów, które 

będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 

(zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu 

przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania - załącznik nr 2), 

2. do 31 maja - przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. 

realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów 

Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania, 

3. do 31 lipca - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina 

Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć (załącznik nr 3) 

przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria zawarte w karcie 

oceny.  

4. do 15 września - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji 

nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz 

zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

5. do 31 października - przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji uchwały 

do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia 

Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

6. do 30 listopada - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja 

już istniejących przedsięwzięć strategicznych do Systemu Koordynacji Strategii. 

Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii jest kluczowym 

elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii. 

Przedsięwzięcia (114) zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią 

dokumentu strategii wpisując się w filary oraz działania. 
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Za ich sprawną i systematyczną realizację w horyzoncie czasowym do roku 2030 

odpowiadają szefowie zespołów strategicznych powołanych Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Konina Nr 158/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.   

Procedura aktualizacji strategii w 2021 r. odbyła się w następujący sposób: 

✓ Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców  - 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. 

Formularz na stronie internetowej www.konin.pl 

✓ Pomysły zostały ocenione przez Szefów Zespołów Strategicznych wg. przyjętych 

kryteriów. 

✓ Projekty, które otrzymały 35 pkt i więcej znalazły się w Zestawieniu Przedsięwzięć 

Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju. 

✓ Zestawienie przyjęte Uchwałą Nr 631 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina 

Plan 2020-2030 - załącznik nr 1 Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa 

Ścieżka Rozwoju. 

Karty przedsięwzięć oraz raporty z ich realizacji prowadzone są elektronicznie 

w internetowym Systemie Koordynacji Strategii pod adresem https://sks.konin.eu/  

 

W 2021 roku zgłoszono 25 pomysłów z czego 5 zostało włączonych do Zestawienia 

Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030. 

 

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2356&kad=
https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2356&kad=
https://sks.konin.eu/
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 Tytuł projektu 

Szef Zespołu 

Strategicznego 

oceniający pomysł 

Liczba punktów oraz 

zadanie, w które pomysł 

został wpisany 

1. 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta Konina 

Paweł Figurski 

35 pkt. poz 22. Program stanu 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Konina 

NOWE ZADANIE 

2. 
Użytek ekologiczny „Przepadły 

Dół” 
Joanna Olczak 12 pkt. 

3. Drzewa Konina 
Anna Kaszkowiak – 

Sypniewska  

35 pkt. poz. 97. Zazielenienie 

osiedli 

4. Zielona przerwa 
Anna Kaszkowiak – 

Sypniewska 

35 pkt. poz. 87. Przyjazna 

przestrzeń do edukacji 

ekologicznej 

5. Sportowy Konin Rafał Duchniewski  15 pkt. 

6. 
Konin - miasto dostępnych 

toalet 
Rafał Oblizajek  14 pkt. 

7. Szkolenie ratowników WOPR Ewa Kulczyńska 20 pkt. 

8. Biuro Polskich Norm Rafał Duchniewski 15 pkt. 

9. PKP KONIN - TUREK Waldemar Jaskólski 18 pkt. 

10 Strzelnica sportowa śrutowa Ewa Kulczyńska 29 pkt. 

11 Rekreacja po dawnej strzelnicy Ewa Kulczyńska 16 pkt. 

12 Rzeka Powa - spływy Ewa Kulczyńska 14 pkt. 

13 
Kolej podmiejska na torach 

PAK KWB Konin 
Waldemar Jaskólski 18 pkt. 

14 
ROD - rodzinny ogród 

działkowy 
Joanna Olczak 23 pkt. 

15 
POM - Prywatny Ośrodek 

Maszynowy 
Roman Jankowski 17 pkt. 

16 
Prawoskręty na 

skrzyżowaniach 
Rafał Oblizajek  18 pkt. 

17 
Klomby w mieście pod opieką 

mieszkańców. 
Joanna Olczak 22 pkt. 

18 Studia lekarskie w Koninie Małgorzata Hopen 18 pkt. 

19 
Ratunek dla Konińskiej 

Energetyki  
Waldemar Jaskólski 30 pkt. 

20 

Nowoczesne miejsce do 

dokonywania zakupów 

świeżych produktów 

Waldemar Jaskólski 14 pkt. 
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21 
Mały Ciechocinek - skarpa 

obok amfiteatru 
Joanna Olczak 32 pkt. 

22 Mała Pętla; Warta - Kanał Ulgi Joanna Olczak 
38 pkt. poz. 100 Wyznaczanie 

szlaków wodnych 

23 Ochrona Zabytków Konina Zenona Sroczyńska  

43 pkt. poz. 15 Ochrona 

zabytków Konina 

NOWE ZADANIE 

24 Basen solankowy na stadionie Ewa Kulczyńska 21 pkt. 

25 Zielona (nie tylko) Starówka  Joanna Olczak 25 pkt. 

 

III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych  

Z uwagi na aktualizację i dostosowanie Systemu Koordynacji Strategii raporty 

z realizacji przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 maja 2022 r. Raport 

z każdego przedsięwzięcia ma charakter opisowy oraz wskaźnikowy. 

Monitorowany jest stopień realizacji przedsięwzięcia w aspekcie przypisanego 

indywidualnego wskaźnika oraz wydatkowanej kwoty.  

 

A. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary: 

 

% realizacji 

założonych 

mierników 

% 

zrealizowanych 

wydatków 

% realizacji 

przedsięwzięcia 

Cała Strategia 28,63 % 19,88 % 24,25 % 

Energia Ludzi 47,70 % 15,59 % 31,65 % 

Zielona Energia 18,50 % 25,61 % 22,06 % 

Zieleń w Mieście 24,94 % 14,30 % 19,62 % 
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Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Energia 

Ludzi gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 31,65%. 

Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 22,06% - Zielona Energia 

oraz 19,62% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do roku 

2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów kształtuje się na wysokim 

poziomie. 

 

 

B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym  

  

łączna liczba 

zadań 

w całości  

100%* 

w realizacji  

1-100% 

niezrealizowane 

0% 

Cała Strategia 114 14 18 82 

Energia Ludzi 33 6 6 21 

Zielona Energia 52 5 4 43 

Zieleń w mieście 29 3 8 18 

* zadania zrealizowane obejmują zadania, których poziom realizacji wskaźników przekroczył 

100%. Część zadań będzie realizowana w dalszym ciągu. 
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W ujęciu ilościowym najwyższy poziom realizacji prezentuje filar Energia Ludzi 

gdzie 6 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 6 zostało 

zrealizowanych w części. Filar Zielona Energia, w którym jest największa liczba 

zadań (52), zawiera największą liczbę zadań (43), które prezentują 0% poziom 

realizacji założonych wskaźników. Jednak jednoznacznie nie można tego 

interpretować w sposób negatywny z uwagi na różny harmonogram realizacji 

przedsięwzięć lub brak finansowania.  
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C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły 

strategiczne 

L.p. 

Filar 
Szef zespołu 
strategicznego 

% realizacji 
założonych 
mierników 

% 
zrealizowanych 

wydatków 

% realizacji 
przedsięwzięcia 

  
Energia Ludzi   47,70% 15,59% 31,65% 

1. Rozwojowy urząd Katarzyna Rejniak 268,12 % 43,74 % 155,94 % 

2. 
Dostępny i otwarty 
urząd 

Rafał Duchniewski 14,29 % 14,29 % 14,29 % 
3. E-urząd 

4. Ożywiona kultura Zenona Sroczyńska 52,38 % 27,84 % 40,11 % 

5. 
Przedsiębiorczy 
Konin 

Roman Jankowski 3,11 % 5,47 % 4,29 % 

6. Bezpieczny Konin Paweł Figurski 0,00 % 3,95 % 1,97 % 

7. Edukacja przyszłości  Małgorzata Hopen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

8. Konin dla seniora  Elżbieta Woźniak 33,33 % 14,29 % 23,81 % 

9. 
Zaangażowana 
społeczność  

Bartosz Jędrzejczak 6,07 % 8,02 % 7,04 % 

  Zielona Energia   18,50% 25,61% 22,06% 

10. 
Niskoemisyjne 
budynki  

Maria Radoch 27,79 % 15,70 % 21,75 % 

11. 
Ciepło i energia z 
OZE 

Maciej Dąbrowski 31,99 % 90,56 % 61,27 % 

12. 
Zrównoważona 
mobilność 

Rafał Oblizajek 6,84 % 6,73 % 6,79 % 

13. 
Programy i 
partnerstwa dla 
transformacji  Waldemar Jaskólski 12,44 % 3,32 % 7,88 % 

14. Klimat dla inwestycji  

  Zieleń w mieście   24,94% 14,30% 19,62% 

15. Eko-edukacja 
Anna Kaszkowiak 
Sypniewska 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 

16. Zielona przestrzeń  Joanna Olczak 43,65 % 25,02 % 34,33 % 

17. Aktywny Konin Ewa Kulczyńska 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Cała Strategia   28,63% 19,88% 24,25% 
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Analizując szczegółowo poszczególne filary, na ten moment nie sposób wyciągać daleko 

idących wniosków, gdyż 0% realizacji wskaźników we wszystkich przypadkach nie 

oznacza braku aktywności. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty 

wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań 

w pełnym wymiarze będzie możliwa po minimum dwuletnim okresie sprawozdawczym 

gdzie trend będzie pokazywał postępy w realizacji działań, filarów oraz całej strategii.    

 

 

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym  

  
Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji 
wydatków 

Cała Strategia 1.961.471.602 154.989.143 7,90% 

Energia Ludzi 237.489.263 19.848.507 8,37% 

Zielona Energia 1.283.554.632 112.951.022 8,79% 

Zieleń w Mieście 440.427.707 22.189.614 5,04% 
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Poniesione wydatki finansowe na 
realizację przedsięwzięć
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Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji wydatków 

Energia Ludzi 237.489.263 19.848.507 8,37 

 

 

 

 

  
Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji wydatków 

Zielona Energia 1.283.554.632 112.951.022 8,79% 
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Wydatki planowane 

2020-2030 
Wydatki poniesione 

2020-2021 
% realizacji wydatków 

Zieleń w mieście 440.427.707 22.189.614 5,04% 

 

 

 

Analiza finansowa realizacji przedsięwzięć pokazuje, że wydatki finansowe są zbieżne ze 

wskaźnikową realizacją strategii.  

 

 

440.427.707 zł

22.189.614 zł

ZIELEŃ W MIEŚCIE

Wydatki planowane 2020-2030 Wydatki poniesione 2020-2021
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I. Wstęp 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany jest na podstawie:  

 Uchwały Nr 860 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 293 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,   

 Uchwały Nr 821 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030, 

 Zarządzenie Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021 

roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji 

Strategii. 

 Zarządzenie Nr 158/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2021 

roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 

2020-2030. 
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II. Zmiana procesu aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – 
Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030. 
Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 821 Rady Miasta Konina z dnia 26 
października 2022 r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie 
w formie Uchwały.  
W roku 2022 uległ zmianie harmonogram realizacji poszczególnych etapów 
poprzez wprowadzenie zapisu zobowiązującego do przedstawienia Radzie Miasta 
Konina projektu Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 
do 31 października każdego kolejnego roku. Zmiana ta ma na celu wydłużenie 
okresu opiniowania radnych zaproponowanych zmian. 
 
Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych corocznie jest aktualizowane w zakresie 
zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian: 

1. do 28 lutego - poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych 
Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów 
Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy 
o możliwości składania do 30 kwietnia aktualizacji lub nowych pomysłów, które 
będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 
(zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu 
przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania - załącznik nr 2), 

2. do 31 maja - przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. 
realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów 
Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania, 

3. do 31 lipca - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina 
Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć (załącznik nr 3) 
przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria zawarte w karcie 
oceny (załącznik nr 4) 

4. do 15 września - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji 
nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz 
zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

5. do 31 października - przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji uchwały 
do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia 
Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

6. do 30 listopada – Rada Miasta Konina weryfikuje i podejmuje uchwałę zawierającą 
zaktualizowane Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR. 

7. do 31 grudnia - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja 
już istniejących przedsięwzięć strategicznych do Systemu Koordynacji Strategii. 
Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii 
https://sks.konin.eu jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji 
strategii. 

Przedsięwzięcia zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią dokumentu 
strategii wpisując się w filary oraz działania. Projekt zestawienia został omówiony oraz 
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zatwierdzony do przedstawienia Radzie Miasta Konina podczas Spotkania Grupy Sterującej 

w dniu 13.09.2022 r. Liczba zadań uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego 
ze 118 na 114. Zmiana ilości zadań w corocznych zestawieniach wynika z założeń procesu 
aktualizacji. Możliwość umieszczenia nowych zadań w zestawieniu oraz usunięcie zadań 
w wyniku ukończenia lub na wniosek grupy sterującej.  
 
Propozycje umieszczenia nowych zadań w 2022 roku: 

Nr Nazwa zgłoszonego przedsięwzięcia Pozycja w zestawieniu NŚR 
1 Czekając na miłość rodzicielską 

Utworzenie zadania nr 31 Polityka społeczno – 
socjalna w Zespole Strategicznym 
Zaangażowana Społeczność.  

2 Złota jesień życia 

3 
Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej 

4 
Budowa promenady pieszo - 
rowerowej wzdłuż brzegu jeziora 
Pątnowskiego na oś. Łężyn 

Dołączenie do zadania nr 102 Publiczny 
dostępny samorządowy park w Koninie wraz z 
budową promenady pieszo-rowerowej.  

Propozycje zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych w 2022 roku: 
Szef Zespołu Nazwa zadania  DOKONANA ZMIANA 

Rafał 
Duchniewski 

Zakup i wdrożenie systemu 
partycypacji społecznej 

Włączenie do zadania nr 9 - Zintegrowany 
system informatyczny do zarządzania 
jednostkami administracji publicznej i rozwój 
nowych e-usług 

Zenona 
Sroczyńska 

Bulwar jako miejsce 
aktywizacji kulturalnej 

Włączenie do zadania nr 12 - Kultura w 
przestrzeniach miejskich 

Roman 
Jankowski 

Kreatornia dla młodzieży – 
stworzenie warunków do 
rozwoju postaw 
kreatywnych i 
innowacyjnych młodzieży 

Usunięcie z listy - utworzenie M-Lab na ul, 
Dworcowej 

Modernizacja Konińskiego 
Domu Kultury w zakresie 
nowych technologii 

Przeniesienie do Zespołu Strategicznego 
Ożywiona Kultura  

Maria 
Radoch 

Wymiana paneli 
fotowoltaicznych na dachu 
basenu krytego ul. 
Szymanowskiego.  

Zmiana nazwy: Montaż paneli fotowoltaicznych 
na Basenie Krytym przy ul. Szymanowskiego 5a 

Modernizacja wewnętrzna + 
OZE w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Koninie 

Zmiana nazwy: Przebudowa i rozbudowa 
budynku MDK w Koninie wraz z infrastrukturą 
+ OZE 

Maciej 
Dąbrowski 

Zamknięty system 
fermentacji i 
kompostowania z 
dojrzewaniem na placu (KE 
ZEK) 

Zmiana nazwy: Budowa biogazowni dla 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (KE ZEK) 

Rafał 
Oblizajek 

Zakup nowych autobusów 
elektrycznych i wodorowych  

Zmiana nazwy: Niskoemisyjny transport 
publiczny w subregionie konińskim 

Infrastruktura rowerowa / 
hulajnogi (wypożyczalnia 
rowerów, ładowarki, stojaki 
itp.) 

Zmiana nazwy: Infrastruktura rowerowa 
(wypożyczalnie rowerów, stacje napraw 
rowerów, stojaki itp.) 
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Inwestycje drogowe – drogi 
krajowe 

Zmiana nazwy: Inwestycje drogowe - drogi 
krajowe, w tym Trasa Warszawska 

Przebudowa / wzmocnienie 
istniejącego wiaduktu w 
ciągu ulicy Przemysłowej w 
Koninie 

Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane 

Barbara 
Masternak 

Stworzenie Zintegrowanego 
Centrum Współpracy 
Międzygminnej 

Zmiana nazwy: Stowarzyszenie Aglomeracji 
Konińskiej – współpraca JST 

Joanna 
Olczak 

Plan adaptacji do zmian 
klimatu 

Propozycja usunięcia z listy - Zadanie 
zrealizowane 

Ewa 
Kulczyńska 

Publiczny dostępny 
samorządowy park w 
Koninie 

Połączenie z nowym zadaniem zgłoszonym w 
tym roku oraz ocenionego pozytywnie: 
Publiczny dostępny samorządowy park w 
Koninie wraz z budową promenady pieszo-
rowerowej.  

Modernizacja stadionu 
Przyszłości wraz z zapleczem 
i halą sportową. 

Usunięcie zadania z listy - bardzo małe 
prawdopodobieństwo realizacji z uwagi na 
modernizację boisk przy ul. Dmowskiego. 

 

 

 

 

 



6 

 

Za sprawną i systematyczną realizację zadań NŚR w horyzoncie czasowym do roku 

2030 odpowiadają szefowie zespołów strategicznych powołanych Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Konina Nr 158/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.   

Procedura aktualizacji strategii w 2022 r. odbyła się w następujący sposób: 

 Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców  - 28 lutego do 30 kwietnia 2022 r. 

Formularz na stronie internetowej www.konin.pl 

 
 Pomysły zostały ocenione przez Szefów Zespołów Strategicznych wg. przyjętych 

kryteriów. 

 Projekty, które otrzymały 35 pkt i więcej znalazły się w Zestawieniu Przedsięwzięć 

Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju. 

 Zestawienie przyjęte Uchwałą Nr 821 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina 

Plan 2020-2030 - załącznik nr 1 Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa 

Ścieżka Rozwoju. 

Karty przedsięwzięć oraz raporty z ich realizacji prowadzone są elektronicznie 

w internetowym Systemie Koordynacji Strategii pod adresem https://sks.konin.eu/  

 

W 2022 roku zgłoszono 19 pomysłów z czego 5 (zadania które uzyskały 35 i więcej 

punktów, zaznaczone na czerwono) zostało włączonych do Zestawienia 

Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030. W roku 2021 
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zgłoszono 25 pomysłów gdzie pozytywnie ocenionych zostało również 5. W tym 

krótkim okresie możemy zauważyć nieznaczną tendencję spadkową. 

 

Lp Tytuł projektu 

Szef Zespołu 

Strategicznego 

oceniający pomysł 

Liczba 

punktów 

1. Inwestycje drogowe Rafał Oblizajek 22 

2. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w rodzinie Małgorzata Hopen 24 

3. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży Małgorzata Hopen 24 

4. 
Wzrost zaangażowania młodych w życie 

miasta. 
Roman Jankowski 27 

5. 
Dobrostan dzieci i młodzieży w szkole i 

przedszkolu 
Małgorzata Hopen 24 

6. Przepadły Dół Joanna Olczak 8 

7. 
Program wychodzenia z bezdomności na 

lata 2020-2025 
Elżbieta Woźniak 26 

8. Czekając na miłość rodzicielską Elżbieta Woźniak 41 

9. Złota jesień życia Elżbieta Woźniak 35 

10 

Przeciwdziałanie przemocy program 

profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów klas 

V konińskich szkół podstawowych 

Elżbieta Woźniak 32 

11 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bartosz Jędrzejczak 44 

12 Korpus Wsparcia Seniorów Elżbieta Woźniak 32 

13 

Stworzenie multimodalnego węzła 

przesiadkowego z zapleczem socjalnym dla 

kierowców 

Rafał Oblizajek 14 

14 
Hala serwisowa do obsługi autobusów 

zeroemisyjnych 
Rafał Oblizajek 11 

15 Dostępna komunikacja miejska Rafał Oblizajek 20 

16 Telebus Konin Rafał Oblizajek 17 

17 Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej Rafał Oblizajek 17 

18 

Budowa promenady pieszo-rowerowej 

wzdłuż brzegu jeziora Pątnowskiego na oś 

Łężyn 

Ewa Kulczyńska 35 

19 
Budowa Hali Bokserskiej przy ul. Dworcowej 

w Koninie 
Ewa Kulczyńska 21 
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III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych  

Raporty z realizacji w 2022 roku przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 

stycznia 2023 r. Raport z każdego przedsięwzięcia ma charakter opisowy oraz 

wskaźnikowy. Monitorowany jest stopień realizacji przedsięwzięcia w aspekcie 

przypisanego indywidualnego wskaźnika oraz wydatkowanej kwoty.  

 

A. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary - narastająco: 

 

% realizacji 
założonych 
mierników 

% zrealizowanych 
wydatków 

% realizacji 
przedsięwzięcia 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Cała Strategia 28,63 58,54 19,88 32,99 24,25 51,87 
Energia Ludzi 47,70 65,40 15,59 32,52 31,65 48,96 
Zielona Energia 18,50 64,38 25,61 35,81 22,06 64,29 
Zieleń w Mieście 24,94 37,11 14,30 28,77 19,62 32,94 

 

 

 

 

Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Zielona 

Energia gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięć po dwóch latach kształtuje się na 

poziomie 64,29%. Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 48,96% 

- Energia Ludzi oraz 32,94% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy 

Strategii do roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów jest na bardzo 

wysokim poziomie. 
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B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco: 

  
łączna liczba 
zadań 

w całości  
100%* 

w realizacji  
1-100% 

niezrealizowane 
0% 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Cała Strategia 114 108 14 16 18 62 82 30 
Energia Ludzi 33 31 6 3 6 22 21 6 
Zielona Energia 52 50 5 11 4 24 43 15 
Zieleń w mieście 29 27 3 2 8 16 18 9 

* zadania zrealizowane obejmują zadania, których poziom realizacji wskaźników przekroczył 

100%. Część zadań będzie realizowana w dalszym ciągu. 

 

 

 

W ujęciu ilościowym najwyższy poziom realizacji prezentuje filar Zielona Energia 

gdzie 11 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 24 

zostało zrealizowanych w części. Filar Energia Ludzi, w którym, zostały zrealizowane 

3 zadania zawiera relatywnie dużą liczbę zadań (22), które są w trakcie realizacji. 

Natomiast w filarze Zieleń w Mieście zrealizowano w 2022 r. wskaźnikowo 2 

zadania. Zanotowano jednak duży wzrost w stosunku do roku 2021 liczby zadań 

które są aktualnie w realizacji z 8 na 16. W niektórych przypadkach niższy poziom 

ukończonych zadań nie można jednoznacznie interpretować w sposób negatywny 

z uwagi na różny harmonogram realizacji przedsięwzięć lub brak finansowania.  
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C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły 

strategiczne: 

L.p. Filar 
Szef zespołu 
strategicznego 

 
% realizacji 
założonych 
mierników 

% 
zrealizowanych 

wydatków 

% realizacji 
przedsięwzięcia 

  
Energia Ludzi   

2021 47,70 15,59 31,65 

2022 65,40 32,52 48,96 

1. Rozwojowy urząd Katarzyna Rejniak 
2021 268,12 43,74 155,94 

2022 264,00* 89,63 176,81* 

2. 
Dostępny i otwarty 
urząd 

Rafał Duchniewski 

2021 14,29 14,29 14,29 

3. E-urząd 2022 44,29 14,59 29,44 

4. Ożywiona kultura 
Zenona 
Sroczyńska 

2021 52,38 27,84 40,11 

2022 50,78* 28,96 39,87* 

5. 
Przedsiębiorczy 
Konin 

Roman Jankowski 
2021 3,11 5,47 4,29 

2022 14,07 7,15 10,61 

6. Bezpieczny Konin Paweł Figurski 
2021 0,00 3,95 1,97 

2022 35,00 7,52 21,26 

7. 
Edukacja 
przyszłości  

Małgorzata Hopen 
2021 0,00 0,00 0,00 

2022 0,62 0,00 0,31 

8. Konin dla seniora  Elżbieta Woźniak 
2021 33,33 14,29 23,81 

2022 66,67 75,57 71,12 

9. 
Zaangażowana 
społeczność  

Bartosz 
Jędrzejczak 

2021 6,07 8,02 7,04 

2022 38,65 35,87 37,26 

  Zielona Energia   
2021 18,50 25,61 22,06 

2022 64,38 35,81 64,29 

10. 
Niskoemisyjne 
budynki  

Maria Radoch 
2021 27,79 15,70 21,75 

2022 56,87 38,06 47,47 

11. 
Ciepło i energia z 
OZE 

Maciej Dąbrowski 
2021 31,99 90,56 61,27 

2022 131,17 79,14 160,65 

12. 
Zrównoważona 
mobilność 

Rafał Oblizajek 
2021 6,84 6,73 6,79 

2022 9,93 9,13 9,23 

13. 
Programy i 
partnerstwa dla 
transformacji  Barbara 

Masternak 

2021 12,44 3,32 7,88 

14. 
Klimat dla 
inwestycji  

2022 59,47 17,10 38,29 

  Zieleń w mieście   
2021 24,94 14,30 19,62 

2022 37,11 28,77 32,94 

15. Eko-edukacja 
Anna Kaszkowiak 
Sypniewska 

2021 0,00 0,00 0,00 
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2022 29,52 21,34 15,43 

16. Zielona przestrzeń  Joanna Olczak 
2021 43,65 25,02 34,33 

2022 55,95 42,07 49,01 

17. Aktywny Konin Ewa Kulczyńska 
2021 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 3,44 1,72 

  Cała Strategia   
2021 28,63 19,88 24,25 

2022 58,54 32,99 51,87 

*niższy poziom wzrostu realizacji w filarach Rozwojowy Urząd oraz Ożywiona Kultura wynika ze zmiany wartości 
wskaźników docelowych. 

 

Analizując realizację wykonania wskaźników w całej strategii oraz szczegółowo 

poszczególne filary, możemy jednoznacznie zauważyć wyraźny wzrost poziomu realizacji 

strategii jako całości jak i  poszczególnych zespołów strategicznych. Odnotowany wzrost 

jest adekwatny do horyzontu czasowego. Niższy niż zakładany poziom realizacji 

wskaźników w obszarach Edukacja Przyszłości oraz Aktywny Konin nie oznacza braku 

realizacji zadań. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty wskaźnikowe widoczne 

będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań po dwuletnim okresie 

sprawozdawczym pokazuje wyraźny trend wzrostowy niemal wszystkich działań, filarów 

oraz całej strategii. 

 

Zadania w poszczególnych filarach prezentujące najwyższy poziom realizacji 

przedsięwzięcia: 

1. Energia Ludzi 

 Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników 

 Działania edukacyjne i promocyjne NŚR 

 Inteligentne zarządzanie miastem - smart city 

 Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami 

administracji publicznej i rozwój nowych e-usług 

 Polityka senioralna Miasta Konina 

2. Zielona Energia 

 Program "Efektywne i niskoemisyjne budownictwo" wraz z audytami dla 

budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej 

 Realizacja programu antysmogowego (dopłaty do wymiany źródeł ciepła - 

likwidacja pieców) 

 Rozwój budownictwa społecznego 

 Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina (KE ZEK) 

 Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową 

pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK) 

 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy 

Brzeg i przepompowniach (KE ZEK) 
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 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy 

Brzeg (KE ZEK) 

 Budowa przyłączy energetycznych SN 15 kV pomiędzy Stacjami Trafo 

15/04 kV SUW, OPB, OLB (KE ZEK) oraz PS20 

 Zielony Klaster Energii (KE ZEK) - spółki miejskie, firmy i JST - realizacja 

 Budowanie Wspólnej Marki – Wielkopolska Dolina Energii 

3. Zieleń w mieście 

 Program "Zielona przestrzeń" - zrównoważone zagospodarowanie 

przestrzeni miejskiej 

 Realizacja Programu Retencji Wód 

 

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym – narastająco: 

  Wydatki planowane  Wydatki poniesione  
% realizacji 

wydatków 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Cała Strategia 1.961.471.602 2.993.270.742 154.989.143 323.891.016 7,90 11,04 

Energia Ludzi 237.489.263 243.308.696 19.848.507 37.155.483 8,37 15,27 

Zielona Energia 1.283.554.632 2.401.654.993 112.951.022 258.364.382 8,79 10,76 

Zieleń w Mieście 440.427.707 288.307.053 22.189.614 28.371.151 5,04 9,84 
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 Filar Energia Ludzi 

 
Wydatki planowane  Wydatki poniesione  

% realizacji 

wydatków 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Energia Ludzi 237.489.263 243.308.696 19.848.507 37.155.483 8,37 15,27 
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 Filar Zielona Energia 

 
Wydatki planowane  Wydatki poniesione 

% realizacji 

wydatków 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Zielona Energia 1.283.554.632 2.401.654.993 112.951.022 258.364.382 8,79 10,76 
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 Filar Zieleń w Mieście 

 
Wydatki planowane  Wydatki poniesione  

% realizacji 

wydatków 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Zieleń w Mieście 440.427.707 288.307.053 22.189.614 28.371.151 5,04 9,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza finansowa realizacji przedsięwzięć pokazuje, że wydatki finansowe w dwuletnim 

okresie sprawozdawczym są zbieżne ze wskaźnikową realizacją strategii.  

 


