

**Raport z realizacji Strategii
za okres 01.01.2025 – 31.12.2025**



Strategia Rozwoju Miasta Konina
Plan 2020-2030

Konin, 2026

I. Wstęp

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany jest na podstawie:

- Uchwały Nr 860 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293 z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,
- Uchwały Nr 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030,
- Uchwały Nr 109 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030.
- Uchwały Nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2025r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030
- Zarządzenie Nr 63/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji Strategii
- Zarządzenie Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2025r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 października 2024r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020–2030



II. Proces aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030.

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2025r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie w formie Uchwały.

Aktualizacja Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych dotyczy zmian w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian:

1. do **28 lutego** - poinformowanie przez Wydział Zarządzania Strategicznego - Radnych Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy o możliwości składania **do 30 kwietnia** aktualizacji lub nowych pomysłów, które będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 (zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania - załącznik nr 2),
2. do **31 maja** - przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania,
3. do **31 lipca** - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć (załącznik nr 3) przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria zawarte w karcie oceny (załącznik nr 4)
4. do **15 września** - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
5. do **31 października** - przygotowanie przez Wydział Zarządzania Strategicznego uchwały do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
6. do **30 listopada** – Rada Miasta Konina weryfikuje i podejmuje uchwałę zawierającą zaktualizowane Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR.
7. do **31 grudnia** - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do Systemu Koordynacji Strategii. Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii <https://sks.konin.eu> jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii.

Przedsięwzięcia zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią dokumentu strategii wpisując się w filary oraz działania. Projekt zestawienia został omówiony oraz zatwierdzony do przedstawienia Radzie Miasta Konina podczas Spotkań Grupy Sterującej w dniach 27.06.2025r. oraz 16.09.2025r. **Liczba zadań uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego ze 101 na 109.** Zmiana ilości zadań w corocznych zestawieniach wynika z założeń procesu aktualizacji. Możliwość umieszczenia nowych zadań w zestawieniu oraz usunięcie zadań w wyniku ukończenia lub na wniosek Grupy Sterującej

Propozycje zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych w 2025 roku:

Tabela 1. Propozycje zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych w 2025 roku

L.p.	Szef zespołu strategicznego	Tytuł projektu	Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia (w zł)	Propozycja zmian
1.	Rafał Duchniewski	Zielony, pasywny, smart i dostępny Urząd Miejski w Koninie	60 733 600,00	Zadanie przekazane do Romana Jankowskiego – Wydział Inwestycji (jako osoby odpowiedzialnej za kartę)
2.	Barbara Masternak	Inkubator Aktywności Kulturalnej	28 854 347,33	Zadanie przekazane do Zenony Sroczyńskiej/ działanie Ożywiona Kultura
3.	Barbara Masternak	Centrum Aktywizacji społeczno-gospodarczej – Inkubator przedsiębiorczości	18 927 207,00	Propozycja zmiany nazwy i zmiany fiski
4.	Barbara Masternak	Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji- Wielkopolska Wschodnia	70 155 147,00	Propozycja usunięcia zadania
5.	Barbara Masternak	Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej - współpraca JST	170 000,00	Propozycja przeniesienia do działania Programy i partnerstwa dla transformacji
6.	Barbara Masternak	Aktywizacja terenów inwestycyjnych (ZKE) - połączenie terenów inwestycyjnych z siecią ciepłowniczą MPEC	10 500 000,00	Włączenie do Zadania nr 73 Całkowicie uzbrojone i dobrze skomunikowane grunty inwestycyjne
7.	Anna Kaszkowiak-Sypniewska	Realizacja projektu Eko-szkoła (edukacja ekologiczna, infrastruktura zielono-niebieska, program certyfikacji itp.)	780 000,00	Zadanie do usunięcia i połączenie z kartą 77 Przyjazna przestrzeń do edukacji ekologicznej (parki, ogrody itp.) poza zielonymi korytarzami
8.	Maciej Dąbrowski	Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK).	40 464 613,59	Zadanie do usunięcia w 2025 jako zrealizowane w 2024
9.	Maciej Dąbrowski	Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie	67 151 030,39	Zadanie do usunięcia w 2026 jako zrealizowane w 2025

- 1 Energia Ludzi**
1. Rozwojowy urząd
 2. Dostępny i otwarty urząd
 3. E-urząd
 4. Ożywiona kultura
 5. Przedsiębiorczy Konin
 6. Bezpieczny Konin
 7. Edukacja przyszłości
 8. Konin dla seniora
 9. Zaangażowana społeczność

Co chcemy osiągnąć?

Konin to miasto, w którym ludzie chcą, mogą i działają. Inspirują się wzajemnie. Tworzą silną wspólnotę. Czują się związani z miastem. Mają zaufanie do siebie i instytucji.

- 3 Zieleń w Mieście**
1. Eko-edukacja
 2. Zielona przestrzeń
 3. Aktywny Konin

Co chcemy osiągnąć?

Mieszkańcy Konina chętnie wychodzą z domu, żeby wspólnie spędzać czas w przyjaznej przestrzeni miejskiej. Mają gdzie odpocząć. Łatwo i przyjemnie przemieszczają się po mieście. Dbają o siebie i przyrodę.

- 2 Zielona Energia**
1. Niskoemisyjne budynki
 2. Ciepło i energia z OZE
 3. Zrównoważona mobilność
 4. Programy i partnerstwa dla transformacji
 5. Klimat dla inwestycji



Co chcemy osiągnąć?

Konin to miasto, w którym ludzie dobrze zarabiają na nowoczesnych technologiach, dbając o środowisko. Wykorzystują biznesowo naturalne, zielone zasoby i centralną lokalizację miasta.

Za sprawną i systematyczną realizację zadań NŚR w horyzoncie czasowym do roku 2030 odpowiadają szefowie zespołów strategicznych powołani Zarządzeniem Nr 31/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2025r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2024 Prezydenta Miasta Konina z 25 października 2024r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020–2030

Procedura aktualizacji strategii w 2025 r. odbyła się w następujący sposób:

1. Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców – w dniu 27.02.2025r. na stronie internetowej Miasta Konina <https://www.konin.pl/index.php/miasto-konin.html> podano do publicznej wiadomości informację o corocznej aktualizacji strategii



Zgłoszenie pomysłu było możliwe poprzez opisanie go w karcie pomysłu, która to dostępna była w aplikacji mMieszkaniec – mKonsultacje <https://konin.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoeczne> i na stronie internetowej <https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/rusza-coroczna-aktualizacja-strategii-rozwoju-miasta-19774.html>

2. Promocja na stronie Facebook – Konin tu płynie energia



3. Pomysły zostały ocenione przez Szefów Zespołów Strategicznych wg przyjętych kryteriów.

4. Projekty, które otrzymały 35 pkt i więcej znalazły się w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju.

Zestawienie przyjęte Uchwałą Nr 109 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 - załącznik nr 1 Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju, zostało zaktualizowane uchwałą Nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2025r.

5. Karty przedsięwzięć oraz raporty z ich realizacji prowadzone są elektronicznie w internetowym Systemie Koordynacji Strategii pod adresem <https://sks.konin.eu/>

Przedsięwzięcia strategiczne									
SYSTEM KOORDYNACJI STRATEGII									
+ Dodaj przedsięwzięcie Do druku CSV XLSX sortuj: domyślnie wpisz nazwę projektu 1 2 3 >									
Rok od do Wydział/jednostka Statut Szefowie zespołów strategicznych Filary Działania Filary									
lp.	Numer	Nazwa	Czas trwania	Wydział/jednostka	Szef zespołu strategicznego	Status	Raport	Moderacja	Czynności
1	18/2025	"Polityka Zdrowotna dla mieszkańców Miasta Konina na lata 2026-2030"	01.01.2026 - 31.12.2030	Wydział Spraw Społecznych	Ewa Kulczyńska	Zaakceptowany			
2	19/2025	Rozbudowa infrastruktury społecznej	01.01.2026 - 31.12.2030	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	Bartosz Jędrzejczak *	Zaakceptowany			
3	26/2025	Program rozbudowy zintegrowanego systemu dróg pieszo-rowerowych w Mieście Konin	01.01.2026 - 31.12.2030	Wydział Zarządzania Strategicznego	Rafał Obłąkaj	Zaakceptowany			
4	27/2025	Budowa i wymiana oświetlenia energoszczędnego	01.01.2026 - 31.12.2030	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	Rafał Obłąkaj	Zaakceptowany			
5	28/2025	Konin - Warty Przygód (rozrywki turystyki)	01.01.2026 - 31.12.2030	Wydział Kultury i Sportu	Mariusz Zaborowski	Zaakceptowany			
6	29/2025	Toalety Miejskie	01.01.2026 - 31.12.2030	Wydział Urbanistyki i Architektury	Joanna Olczak	Zaakceptowany			
7	30/2025	Rekultywacja jezior konińskich	01.01.2026 - 31.12.2030	Wydział Ochrony Środowiska	Joanna Olczak	Zaakceptowany			
8	32/2025	Konin - Energia Przyszłości. Strategiczne działania na rzecz budowy elektrowni jądrowej	01.01.2026 - 31.12.2030	Wydział Współpracy z Biznesem	Barbara Masternak	Zaakceptowany			
9	33/2025	Budownictwo Ochronne	29.08.2025 - 31.12.2030	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Paweł Figurski	Zaakceptowany			
10	40/2025	Rozbudowa systemu odwodnienia miasta	08.09.2025 - 31.12.2030	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	Joanna Olczak	Zaakceptowany			
11	42/2025	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie o segment koncertowy	03.10.2025 - 04.10.2025	Wydział Urbanistyki i Architektury	Zenona Sroczyńska	Zaakceptowany			
12	44/2025	Plan adaptacji do zmian klimatu (aktualizacja)	01.01.2026 -	Wydział Ochrony Środowiska	Joanna Olczak	Zaakceptowany			

W 2025 roku do Miasta Konina zgłoszono **29 pomysłów z czego 25 (zadania które uzyskały 35 i więcej punktów, zaznaczone na zielono) zostało włączonych do Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030**. Natomiast porównując rok 2024 zgłoszono 24 pomysły, gdzie pozytywnie ocenionych zostało 12. W świetle powyższego można stwierdzić, iż w okresie rok do roku utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby wpisanych przedsięwzięć:

- w 2021 zgłoszono 25 pomysłów, z czego 5 zostało wpisanych do NŚR
- w 2022 zgłoszono 19 pomysłów, z czego 4 zostało wpisanych do NŚR
- w 2023 zgłoszono 11 pomysłów, z czego 8 zostało wpisanych do NŚR
- w 2024 zgłoszono 24 pomysły, z czego 12 zostało wpisanych do NŚR
- w 2025 zgłoszono 29 pomysłów, z czego 25 zostało wpisanych do NŚR.

Wykres 1. Zgłoszone pomysły



Szczegółowe zestawienie pomysłów zgłoszonych w 2025r.

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie pomysłów zgłoszonych w 2025r.

L.p.	Tytuł projektu	Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia (w zł)	Filar Strategii Rozwoju Konina Plan 2020 -2030, w który wpisuje się przedsięwzięcie	Oceniający (Szef Zespołu Strategicznego)	Liczba pkt po ocenie SZS
1.	Samoprzegotowanie Społeczne	1.000.000,00	Energia Ludzi	Paweł Figurski	41
2.	Budownictwo Ochronne	200 mln zł	Energia Ludzi	Paweł Figurski	47
3.	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Konina poprzez wyposażenie i nową wiedzę w Straży Miejskie w Koninie.	335.158,16	Energia Ludzi	Paweł Figurski	44
4.	Rondo	Brak wskazania kosztów	Energia Ludzi	Rafał Oblizajek	14

L.p.	Tytuł projektu	Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia (w zł)	Filar Strategii Rozwoju Konina Plan 2020 -2030, w który wpisuje się przedsięwzięcie	Oceniający (Szef Zespołu Strategicznego)	Liczba pkt po ocenie SZS
5.	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego MOSiR ul. Łężyńska	Szacunkowy koszt: 10–12 mln zł (w zależności od zakresu prac i finalnych kosztorysów).	Zieleń w Mieście	Mariusz Zaborowski	37
6.	Pociejewo 2.0 – Od Mostu do Mostu – Nowe Nadbrzeże Konina	Szacunkowy koszt: 15–20 mln zł (zależnie od zakresu prac i finalnych kosztorysów).	Zieleń w Mieście	Joanna Olczak	35
7.	Konin - Warty Przygód!	Szacunkowy koszt: 10–15 mln zł (zależnie od zakresu prac i źródeł finansowania).	Energia Ludzi	Mariusz Zaborowski	49
8.	Remont ulicy Przemysłowej oraz ulicy Ślesińskiej oraz budowa równoległej drogi rowerowej Centrum Konina - Gosławice - Pątnów - Cukrownia Gosławice.	100.000.000	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	14
9.	Szynobus Konin	300.000.000	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	8
10.	Program rozbudowy zintegrowanego systemu dróg pieszo-rowerowych w Mieście Konin	2.500.000,00	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	37
11.	Toalety Miejskie	1.000.000,00	Zieleń w Mieście	Joanna Olczak	35
12.	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie	364.705,19	Zieleń w Mieście	Mariusz Zaborowski	18
13.	Rekultywacja jezior konińskich	10.000.000	Zieleń w Mieście	Joanna Olczak	41
14.	„Konin – Energia Przyszłości: Strategiczne działania na rzecz budowy elektrowni jądrowej”	200.000,00	Zielona Energia	Barbara Masternak	41
15.	#ZdrowyKonin - Program polityki zdrowotnej Miasta Konina	129.999,99	Energia Ludzi	Ewa Kulczyńska	39
16.	KONIN AI TOUR – Interaktywny przewodnik miejski oparty na sztucznej inteligencji	400.000,00	Energia Ludzi	Katarzyna Rejniak	38

L.p.	Tytuł projektu	Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia (w zł)	Filar Strategii Rozwoju Konina Plan 2020 -2030, w który wpisuje się przedsięwzięcie	Oceniający (Szef Zespołu Strategicznego)	Liczba pkt po ocenie SZS
17.	Stworzenie mapy drzew w Koninie	500.000,00	Zieleń w Mieście	Katarzyna Rejniak	37
18.	Inwestycje drogowe – drogi powiatowe	37.640.000,00	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	35
19.	„Środowiskowy Dom Samopomocy – Wszyscy Razem”	12.000.000 do 15.000.000	Energia Ludzi	Bartosz Jędrzejczak	38
20.	„Przebudowa i rozbudowa budynków KCK wraz z infrastrukturą + OZE”	20.000.000,00	Zielona Energia	Aldona Rychlińska	38
21.	Konin zapewni 1 mieszkanie dla nowopowstałej rodziny zastępczej zawodowej	1.100 000,00	Energia Ludzi	Bartosz Jędrzejczak	38
22.	„Wdrożenie nowych technologii w budynkach KCK”	8.000.000,00	Energia Ludzi	Zenona Sroczyńska	47
23.	Utworzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla 14 dzieci	1 000 000,00	Energia Ludzi	Bartosz Jędrzejczak	38
24.	Inwestycje drogowe – drogi gminne i wewnętrzne	174.866.225,79	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	35
25.	Budowa i wymiana oświetlenia energooszczędnego	22.294.423,90	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	40
26.	Rozbudowa systemu odwodnienia miasta	25.020 000,00	Zieleń w Mieście	Joanna Olczak	36
27.	Strategia- Polityka zdrowotna dla mieszkańców Konina	100.000,00	Energia Ludzi	Ewa Kulczyńska	39

L.p.	Tytuł projektu	Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia (w zł)	Filar Strategii Rozwoju Konina Plan 2020 -2030, w który wpisuje się przedsięwzięcie	Oceniający (Szef Zespołu Strategicznego)	Liczba pkt po ocenie SZS
28.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2.000.000,00zł	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	37
29.	Budowa parkingów	10.000.000,00	Zielona Energia	Rafał Oblizajek	37

III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych


Raporty z realizacji przedsięwzięć w 2025 roku, zostały złożone w systemie SKS do 31 stycznia 2026r. Raport z każdego przedsięwzięcia ma charakter opisowy, wskaźnikowy i finansowy. Monitorowany jest stopień realizacji przedsięwzięcia w aspekcie przypisanego indywidualnego wskaźnika oraz wydatkowanej kwoty.

A. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary - narastająco:

Tabela 3. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary – narastająco

	% realizacji założonych mierników					% zrealizowanych wydatków					% realizacji przedsięwzięcia				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Cała Strategia	28,63	58,54	82,51	119,11	132,28	19,88	32,99	43,11	66,4	94,36	24,25	51,87	79,72	116,28	113,32
Energia Ludzi	47,7	65,4	97,71	124,98	134,06	15,59	32,52	37,55	57,85	81,26	31,65	48,96	67,63	91,41	107,66
Zielona Energia	18,5	64,38	86,37	117,71	149,79	25,61	35,81	44,93	77,73	113,44	22,06	64,29	91,12	151,3	131,62
Zieleń w Mieście	24,94	37,11	62,35	113,42	94,46	14,3	28,77	46,62	57,08	76,1	19,62	32,94	76,9	85,25	86,28

Wykres 2. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary – narastająco



Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar **Zielona Energia, gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięć kształtuje się na poziomie 149,79 %.** Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 134,06 % - Energia Ludzi oraz 94,46 % Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów jest na bardzo wysokim poziomie. Spowodowane jest to faktem, że w ostatnich 5 latach w Mieście Koninie realizowanych jest bardzo dużo przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną. Zauważalny jest znaczący trend wzrostowy wskaźników realizacji założonych mierników. Można stanowczo wskazać, że założenia wskaźnikowe były bardzo ostrożne, co spowodowało znaczne przekroczenie o 150% w filarze – Zielona Energia.


B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco:

Tabela 4. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco

	łączna liczba zadań					w całości 100%*					w realizacji 1-100%					niezrealizowane 0%				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Cała Strategia	114	108	104	101	109	14	16	27	1	6	18	62	53	66	53	82	30	24	34	51
Energia Ludzi	33	31	30	27	31	6	3	9	0	0	6	22	19	18	18	21	6	2	9	20
Zielona Energia	52	50	47	48	47	5	11	13	1	4	4	24	19	34	21	43	15	15	13	17
Zieleń w mieście	29	27	27	26	31	3	2	5	0	2	8	16	15	14	14	18	9	7	12	14

* zadania zrealizowane obejmują zadania, których poziom realizacji wskaźników osiągnął lub przekroczył 100%. Część zadań będzie realizowana w dalszym ciągu.

Wykres 3. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco



Pod względem ilościowym najwyższy stopień realizacji odnotowano również w filarze Zielona Energia – cztery przedsięwzięcia zostały w 2025 roku wykonane w pełni (osiągając 100% zakładanych wskaźników), a kolejne 21 zrealizowano częściowo.

W filarze Energia Ludzi w 2025 nie zakończono żadnego zadania, jednak 18 projektów pozostaje w trakcie realizacji. Z kolei w obszarze Zieleń w Mieście w 2025 ukończono dwa zadania. Liczba przedsięwzięć będących w realizacji utrzymuje się na poziomie zbliżonym do roku 2024. Warto również zaznaczyć, że niższy odsetek zakończonych zadań w niektórych przypadkach nie powinien być oceniany

jednoznacznie negatywnie, ponieważ wynika on z odmiennych harmonogramów realizacji projektów lub z ograniczeń finansowych.

C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły strategiczne:


Tabela 5. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły strategiczne

L.p.	Filar	Szef zespołu strategicznego		% realizacji założonych mierników	% zrealizowanych wydatków	% realizacji przedsięwzięcia
	Energia Ludzi		2021	47,70	15,59	31,65
			2022	65,40	32,52	48,96
			2023	97,71	37,55	67,63
			2024	124,98	57,85	91,41
			2025	134,06	81,26	107,66
1.	Rozwojowy urząd	Katarzyna Rejniak	2021	268,12	43,74	155,94
			2022	264,00	89,63	176,81
			2023	259,00	80,90	169,95
			2024	140,00	100,57	120,28
			2025	133,10	46,66	89,88
2.	Dostępny i otwarty urząd	Rafał Duchniewski	2021	14,29	14,29	14,29
3.	E-urząd		2022	44,29	14,59	29,44
			2023	85,00	49,59	67,30
			2024	133,33	99,22	116,28
			2025	104,00	60,92	82,46
4.	Ożywiona kultura	Zenona Sroczyńska	2021	52,38	27,84	40,11
			2022	50,78	28,96	39,87
			2023	36,66	15,86	26,26
			2024	89,05	32,62	60,83
			2025	150,65	79,26	114,96
5.	Przedsiębiorczy Konin	Barbara Masternak	2021	3,11	5,47	4,29
			2022	14,07	7,15	10,61
			2023	44,79	29,54	37,16
			2024	164,58	81,58	123,08
			2025	197,92	93,60	145,76
6.	Bezpieczny Konin	Paweł Figurski	2021	0,00	3,95	1,97
			2022	35,00	7,52	21,26
			2023	85,00	8,26	46,63
			2024	185,00	13,21	99,10
			2025	185,00	11,19	98,10
7.	Edukacja przyszłości	Małgorzata Hopen	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,62	0,00	0,31


L.p.	Filar	Szef zespołu strategicznego		% realizacji założonych mierników	% zrealizowanych wydatków	% realizacji przedsięwzięcia
			2023	75,00	11,82	43,41
			2024	68,33	11,03	39,68
			2025	103,33	21,34	62,33
8.	Konin dla seniora	Ewa Kulczyńska	2021	33,33	14,29	23,81
			2022	66,67	75,57	71,12
			2023	133,33	50,85	92,10
			2024	200,00	52,10	126,05
			2025	115,36	49,86	82,61
9.	Zaangażowana społeczność	Bartosz Jędrzejczak	2021	6,07	8,02	7,04
			2022	38,65	35,87	37,26
			2023	114,94	45,25	80,10
			2024	112,21	60,10	86,15
			2025	138,87	195,54	167,21
	Zielona Energia		2021	18,50	25,61	22,06
			2022	64,38	35,81	64,29
			2023	86,37	44,93	91,12
			2024	117,71	77,73	151,30
			2025	149,79	113,44	131,62
10.	Niskoemisyjne budynki	Aldona Rychlińska	2021	27,79	15,70	21,75
			2022	56,87	38,06	47,47
			2023	63,32	44,11	53,71
			2024	104,02	75,75	89,89
			2025	109,61	88,69	99,15
11.	Ciepło i energia z OZE	Maciej Dąbrowski	2021	31,99	90,56	61,27
			2022	131,17	79,14	160,65
			2023	134,47	134,53	252,57
			2024	143,10	188,69	295,77
			2025	155,69	182,68	287,25
12.	Zrównoważona mobilność	Rafał Oblizajek	2021	6,84	6,73	6,79
			2022	9,93	9,13	9,23
			2023	41,41	11,10	26,26
			2024	71,02	20,81	45,92
			2025	67,04	20,57	43,81
13.	Programy i partnerstwa dla transformacji	Barbara Masternak	2021	12,44	3,32	7,88
			2022	59,47	17,10	38,29
14.	Klimat dla inwestycji		2023	113,30	20,06	61,18
			2024	175,16	18,79	186,98

L.p.	Filar	Szef zespołu strategicznego		% realizacji założonych mierników	% zrealizowanych wydatków	% realizacji przedsięwzięcia
			2025	155,10	16,60	85,85
	Zieleń w mieście		2021	24,94	14,30	19,62
			2022	37,11	28,77	32,94
			2023	62,35	46,62	76,90
			2024	113,42	57,08	85,25
			2025	96,46	76,1	86,28
15.	Eko-edukacja	Anna Kaszkowiak Sypniewska	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	29,52	21,34	15,43
			2023	45,81	28,84	37,32
			2024	58,89	31,08	44,99
			2025	73,00	30,68	51,84
16.	Zielona przestrzeń	Joanna Olczak	2021	43,65	25,02	34,33
			2022	55,95	42,07	49,01
			2023	92,39	67,32	118,09
			2024	144,48	66,95	105,72
			2025	107,90	90,35	99,12
17.	Aktywny Konin	Mariusz Zaborowski	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	3,44	1,72
			2023	11,11	13,44	12,28
			2024	33,33	40,32	36,83
			2025	65,28	45,39	55,34
	Cała Strategia		2021	28,63	19,88	24,25
			2022	58,54	32,99	51,87
			2023	82,51	43,11	79,72
			2024	119,11	66,40	116,28
			2025	132,28	94,36	113,32


Wykres 4. Energia Ludzi-realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Wykres 5. Zielona Energia -realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Wykres 6. Zieleń w mieście -realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Szczegółowa analiza poziomu osiągnięcia wskaźników, przeprowadzona zarówno w odniesieniu do całej strategii, jak i poszczególnych filarów oraz zespołów strategicznych, potwierdza wyraźny i systematyczny postęp w jej wdrażaniu. Widoczny jest konsekwentny wzrost stopnia realizacji zaplanowanych działań, co świadczy o skuteczności przyjętych założeń – zarządzania strategicznego oraz sprawności organizacyjnej struktur odpowiedzialnych za ich realizację. Dynamika tego wzrostu pozostaje zgodna z przyjętym harmonogramem czasowym, a w wybranych obszarach nawet przekracza pierwotnie zakładane tempo.

Należy jednocześnie podkreślić, że niższy poziom wykonania niektórych wskaźników nie jest równoznaczny z brakiem aktywności czy opóźnieniami w realizacji celów. W wielu przypadkach działania zostały już zainicjowane, jednak ich rezultaty – mierzone konkretnymi wskaźnikami – wymagają dłuższego czasu, aby mogły zostać w pełni odzwierciedlone w danych sprawozdawczych. Część efektów ma charakter długofalowy i będzie sukcesywnie widoczna w kolejnych latach realizacji strategii.

Podsumowanie pięcioletniego okresu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta, jednoznacznie wskazuje na utrzymujący się trend wzrostowy, obejmujący niemal wszystkie obszary działań. Postęp ten dotyczy zarówno pojedynczych inicjatyw, całych filarów tematycznych,

jak i strategii rozpatrywanej jako spójny, kompleksowy dokument rozwojowy. Wskazuje to na stabilne fundamenty realizacyjne – zarządzanie strategiczne oraz rosnącą efektywność podejmowanych działań.

Zadania w poszczególnych filarach prezentujące najwyższy poziom realizacji przedsięwzięcia:

1. Energia Ludzi

- Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku"
- Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników
- Wdrażanie "Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030"
- Polityka społeczno-socjalna
- Inkubator Aktywności Kulturalnej
- Promocja gospodarcza regionu (WDE) oraz współpraca z biznesem

2. Zielona Energia

- Program "Efektywne i niskoemisyjne budownictwo" wraz z audytami dla budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego
- Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie (KE ZEK)
- Przebudowa sieci i węzłów ciepłowniczych w Koninie
- Kompleksowa termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
- Inwestycje drogowe – drogi wojewódzkie
- Realizacja programu antysmogowego (dopłaty do wymiany źródeł ciepła - likwidacja pieców)

3. Zieleń w mieście

- Zagospodarowanie terenów pokopalnianych
- Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie
- Skonsolidowane inwestycje wodociągowe na terenie Miasta Konina
- Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym – narastająco:

Tabela 6. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym– narastająco

	Wydatki planowane					Wydatki poniesione					% realizacji wydatków				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Cała Strategia	1.961.471.602	2.933.270.742	4.086.089.826	3.718.519.830,05	4.173.277.518,26*	154.989.143	323.891.016	656.557.597	1.117.942.044,65	1.393.594.437,73	19,88	32,99	43,11	66,4	94,36
Energia Ludzi	237.489.263	243.308.696	755.218.936	665.543.068,00	796.321.009,42	19.848.507	37.155.483	120.212.468	172.592.406,63	233.362.283,97	15,59	32,52	37,55	57,85	81,26
Zielona Energia	1.283.554.632	2.401.654.993	2.690.358.232	2.357.281.645,27	2.589.382.591,73	112.951.022	258.364.382	464.942.817	753.611.524,00	864.963.095,97	25,61	35,81	44,93	77,73	113,44
Zieleń w Mieście	440.427.707	288.307.053	640.512.658	695.695.116,78	787.573.917,11	22.189.614	28.371.151	71.402.312	191.738.114,02	295.279.057,79	14,3	28,77	46,62	57,08	76,1

* Kwota wydatków planowanych wynika z przyjętego zestawienia przedsięwzięć strategicznych Uchwałą Nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 26


listopada 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu

aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030

Wykres 7. Realizacja wydatków –procentowy udział

% realizacji wydatków

Cała Strategia Energia Ludzi Zielona Energia Zieleń w mieście




I. Filar Energia Ludzi (narastająco)

Tabela 7 . Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym- Filar Energia Ludzi


	2021	2022	2023	2024	2025*		2021	2022	2023	2024	2025*		2021	2022	2023	2024	2025*
Energia Ludzi Wydatki planowane	237 489 263,00	243 308 696,00	755 218 936,00	665 543 068,00	796 321 009,42	Energia Ludzi Wydatki poniesione	19 848 507	37 155 483	119 942 468	172 592 407	233 362 283,97	Energia Ludzi % realizacji wydatków	15,59	32,52	48,96	57,85	81,26

* Dane liczbowe oraz przedstawione wyliczenia zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Systemu Koordynacji Strategii. Wszelkie wartości, zestawienia i kalkulacje uwzględnione w niniejszym opracowaniu wynikają z danych zgromadzonych i udostępnionych w ramach tego systemu, zgodnie z jego aktualnym stanem na dzień sporządzenia dokumentu.


Wykres 8. Energia Ludzi- wydatki planowane



Wykres 9. Energia Ludzi- wydatki poniesione



Wykres 10. Energia Ludzi- % realizacji wydatków




II Filar Zielona Energia (narastająco)

Tabela 8 . Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym– Filar Zielona Energia


	2021	2022	2023	2024	2025*		2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025*
Zielona Energia Wydatki planowane	1 283 554 632	2 401 654 993	2 690 358 231	2 357 281 645	2 589 382 592	Zielona Energia Wydatki poniesione	112 951 022	258 364 382	464 942 817	753 611 524	864 953 095,97	Zielona Energia % realizacji wydatków	25,61	35,81	44,93	77,73	113,44

* Dane liczbowe oraz przedstawione wyliczenia zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Systemu Koordynacji Strategii. Wszelkie wartości, zestawienia i kalkulecje uwzględnione w niniejszym opracowaniu wynikają z danych zgromadzonych i udostępnionych w ramach tego systemu, zgodnie z jego aktualnym stanem na dzień sporządzenia dokumentu.


Wykres 11. Zielona Energia – Wydatki planowane



Wykres 12. Zielona Energia – Wydatki poniesione



Wykres 13. Zielona Energia – % realizacji wydatków




III Filar Zielen w Mieście (narastająco)

Tabela 9 . Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym- Filar Zielen w Mieście


	2021	2022	2023	2024	2025*		2021	2022	2023	2024	2025*		2021	2022	2023	2024	2025*
Zielen w Mieście						Zielen w Mieście						Zielen w mieście					
Wydatki planowane	440 427 707	288 307 053	640 512 658	695 695 117	787 573 917	Wydatki poniesione	22 189 614	28 371 151	71 402 312	191 738 114	295 279 057,79	% realizacji wydatków	14,30	28,77	46,62	57,08	76,10

* Dane liczbowe oraz przedstawione wyliczenia zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Systemu Koordynacji Strategii. Wszelkie wartości, zestawienia i kalkulacje uwzględnione w niniejszym opracowaniu wynikają z danych zgromadzonych i udostępnionych w ramach tego systemu, zgodnie z jego aktualnym stanem na dzień sporządzenia dokumentu.


Wykres 14. Zielen w Mieście – Wydatki planowane



Wykres 15. Zielen w Mieście – Wydatki poniesione



Wykres 16. Zieleń w Mieście – % realizacji wydatków



Analiza finansowa realizowanych przedsięwzięć wskazuje, że poziom ponoszonych wydatków w latach 2021–2025 pozostaje spójny z postępem rzeczowym strategii i wykazuje stałą tendencję wzrostową. Oznacza to, że zaangażowanie środków finansowych rośnie wraz z tempem realizacji zaplanowanych działań. Najbardziej dynamiczny przyrost wydatków w badanym okresie odnotowano w filarze **Zielona Energia** – w 2025 stopień realizacji planu finansowego osiągnął poziom 113,44%, co świadczy o bardzo wysokiej intensywności prowadzonych działań. Filar **Energia Ludzi** oraz filar **Zieleń w Mieście** również wykazują trend wzrostowy - w 2025 poziom realizacji wydatków wyniósł odpowiednio 81,26% oraz 76,10%. Warto podkreślić, że obserwowana dynamika wydatków świadczy nie tylko o rosnącej skali realizowanych przedsięwzięć, lecz również o zwiększającej się zdolności organizacyjnej i absorpcyjnej w zakresie pozyskiwania oraz efektywnego wykorzystywania środków finansowych. Przekroczenie 100% planu w filarze Zielona Energia może wskazywać na konieczność intensyfikacji działań w odpowiedzi na rosnące potrzeby inwestycyjne lub pojawienie się dodatkowych źródeł finansowania, w tym środków zewnętrznych związanych z transformacją energetyczną. Jednocześnie poziom realizacji wydatków w pozostałych filarach, mimo że niższy, należy interpretować w kontekście długoterminowego charakteru części projektów oraz etapowania inwestycji w czasie. Wydatkowanie środków często jest skorelowane z harmonogramami rzeczowymi, procedurami przetargowymi, co może powodować przesunięcia między latami budżetowymi. Istotnym elementem oceny jest także zachowanie równowagi pomiędzy tempem wydatkowania, a osiąganymi efektami rzeczowymi. Dotychczasowa korelacja między

poziomem finansowania, a realizacją wskaźników potwierdza, że środki finansowe są lokowane w sposób celowy i wspierają osiągnięcie zamierzonych rezultatów strategicznych. W perspektywie do roku 2030 kluczowe będzie utrzymanie stabilności finansowania, dalsze monitorowanie efektywności kosztowej przedsięwzięć oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i dostępność źródeł zewnętrznych. Uwzględniając perspektywę obowiązywania strategii do 2030 roku, osiągnięte wyniki finansowe można uznać za satysfakcjonujące. Wskazują one na stabilne tempo wdrażania założeń strategicznych oraz stopniowe zwiększanie skali zaangażowania środków w kluczowych obszarach rozwoju.

Załącznik nr 1 – Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2020-2025.

Załącznik nr 2 - Historia zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030 w latach 2020-2025

Raport sporządziła: Kinga Bernard

Data: 28.02.2026r.

Załącznik nr 1

Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2020-2025.

Tabela 10 . Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2020-2025

Filar	Szef Zespołu	Zespół strategiczny	Nazwa zadania	Uwagi
ENERGIA LUDZI	Katarzyna Rejniak	Rozwojowy Urząd	Inteligentne zarządzanie miastem – Smart City	Do zadania włączono nowe zadania: 1. KONIN AI TOUR- Interaktywny przewodnik miejski oparty na sztucznej inteligencji. 2. Stworzenie mapy drzew w Koninie
	Zenona Sroczyńska	Ożywiona kultura	Budowa nowej auli Szkoły Muzycznej w Koninie	Zadanie włączone do zestawienia - decyzja GS
	Barbara Masternak	Przedsiębiorczy Konin	Centrum Aktywizacji społeczno-gospodarczej – przestrzeń dla startupów i coworkingu	Zmiana nazwy zadania
			Wdrożenie nowych technologii w budynkach KCK	Zmiana nazwy zadania na Wdrożenie nowych technologii w budynkach KCK i dodanie nowego zgłoszonego pomysłu .
	Paweł Figurski	Bezpieczny Konin	Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Konina	Do zadania włączono nowe zadanie : 1. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Konina poprzez wyposażenie i nową wiedzę w Straży Miejskiej w Koninie 2. Samoprzygotowanie społeczne.
			Budownictwo Ochronne	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia
	Ewa Kulczyńska	Konin dla seniora	Polityka zdrowotna dla mieszkańców Konina	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia
	Bartosz Jędrzejczak	Zaangażowana społeczność	Rozbudowa infrastruktury społecznej	Włączono zadanie do zestawienia i połączono nowe zadania pn. : „Środowiskowy Dom Samopomocy – Wszyscy Razem” i "Konin zapewni 1 mieszkanie dla nowopowstałej rodziny zastępczej zawodowej" i "Utworzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla 14 dzieci"

Filar	Szef Zespołu	Zespół strategiczny	Nazwa zadania	Uwagi
ZIELONA ENERGIA	Aldona Rychlińska	Niskoemisyjne budynki	Kompleksowa modernizacja energetyczna basenu przy ul. Szymanowskiego 5a	Zmiana nazwy zadania
			Przebudowa i rozbudowa budynków KCK w Koninie wraz z infrastrukturą OZE	Pomysł "Przebudowa i rozbudowa budynków KCK wraz z infrastrukturą +OZE" włączono do zadania i zmiana nazwy na KCK
	Maciej Dąbrowski	Ciepło i energia z OZE	Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin (KE ZEK)	Zadanie zrealizowane i połączone z zadaniem dot. ciepłownictwa.
			Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK)	Zadanie zrealizowane.
			Budowa i przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczej w Koninie	Zmiana nazwy zadania
	Rafał Oblizajek	Zrównoważona mobilność	Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych	Do zadania włączono pomysł: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów"
			Program rozbudowy zintegrowanego systemu dróg pieszko-rowerowych w Mieście Konin	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia
			Budowa parkingów na terenie miasta Konina	Do zadania włączone zadanie nowe : "Budowa parkingów" i zmiana nazwy zadania z Budowa zielonego parkingu na ul. Wyzwolenia
			Inwestycje drogowe - drogi powiatowe na terenie administracyjnym Miasta Konina	Do zadania włączono nowe zadanie: "Inwestycje drogowe – drogi powiatowe"
			Inwestycje drogowe - drogi gminne	Do zdania włączono nowe zadanie: Inwestycje drogowe – drogi gminne i wewnętrzne

Filar	Szef Zespołu	Zespół strategiczny	Nazwa zadania	Uwagi
	Barbara Masternak	Programy i partnerstwa dla transformacji, Klimat dla inwestycji	Budowa i wymiana oświetlenia energooszczędnego	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia.
			Budowanie Wspólnej Marki – Wielkopolska Dolina Energii	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
			Rewitalizacja / Przebudowa placu targowego w Starym Koninie	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku”
			Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia	Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia
			Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie konińskich inwestycji	Zmiana nazwy: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
ZIELEŃ W MIEŚCIE	Joanna Olczak	Zielona przestrzeń	Plan adaptacji do zmian klimatu	Zadanie wskazane jako do aktualizacji. Zadanie włączone do zestawienia ze względu na zmianę przepisów prawa (aktualizacja). Mimo, że zadanie w 2022r. zostało zrealizowane
			Ekologiczny salon miasta - przebudowa wyspy Pocijewo	Do zadania włączono nowe zadanie: Pocijewo 2.0 – Od Mostu do Mostu – Nowe Nadbrzeże Konina
			Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	Włączono zadanie do zestawienia
			Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	Zadanie zrealizowane w 2025r. Do usunięcia w 2026r.

Filar	Szef Zespołu	Zespół strategiczny	Nazwa zadania	Uwagi
			Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	Realizacja zadania Zielone Podwórko Miejskie (Park Tężniowy Pocijowo) - do usunięcia w 2026r.
			Toalety Miejskie	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia.
			Rekultywacja jezior konińskich	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia.
	Mariusz Zaborowski	Aktywny Konin	Budowa boisk sportowych I etap: ZSB i III liceum i II etap: SOSW, I Liceum	Zmiana zakresu: usunięto SP4 i ZST
			Płyty treningowe, budowa i modernizacja boisk osiedlowych	Włączono pomysł - Modernizacja i rozbudowa boiska w Łężynie
			Konin - warty przygód (strategia turystyki)	Nowe zadanie. Włączono zadanie do zestawienia.

Historia zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030 w latach 2020-2024														
FILARY STRATEGII	PRI PRL - CELE	Szafowie zespołów strategicznych	Lp.	Zespół Strategiczny/ Działanie	Lp.	PRZEDSIĘWZIĘCIA O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE ROZWOJOWYM - NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU W ROKU 2020	POSTĘP	AKTUALIZACJA SKS 2025	ZMIANY 2021	ZMIANY 2022	ZMIANY 2023	ZMIANY 2024	ZMIANY 2025	
ENERGIA LUDZI	I GENERATOR KREATYWNOCI	III Samorząd otwarty na wspólne działania	Katarzyna Rejniak	1	Rozwojowy urząd	1	Zarządzanie NSR	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK					
						2	Działania edukacyjne i promocyjne NSR	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK					
						3	Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK					
			Rafal Duchniewski	2	Dostępny i otwarty urząd	4	Inteligentne zarządzanie miastem - smart city	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK			Zmiana nazwy zadania: Inteligentne zarządzanie miastem - smart city (wdrozenie)		Do zadania włączono nowe zadania: 1. KONIN AI TOUR- Interaktywny przewodnik miejski oparty na sztucznej inteligencji. 2. Stworzenie mapy drzew w Koninie
						6	Audyt procesów i towarzyszącym im procedurom	PLANOWANE	TAK					
						7	Jednolite oznaczenie poziomu i pionowe w budynkach urzędu	PLANOWANE	TAK					
						Aplikacja - dostępna przestrzeń miejska		ZREALIZOWANE				Zadanie zrealizowane- usunięto z NSR		
						8	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach urzędu	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK					
						9	Zielony, pasywny, smart i dostępny Urząd Miejski w Koninie	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia	
			3	E-urząd	10	Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług	ZREALIZOWANE				Zadanie zrealizowane			
					10	Przebudowa strony internetowej, BIP, Platforma otwartych danych - nowe kanały komunikacji	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
					Zakup i wdrożenie systemu partycypacji społecznej		ZREALIZOWANE							
			II Samorząd otwarty na wspólne działania	Zenona Sroczyńska	4	Ożywiona kultura	11	Program rozwoju kultury w Koninie	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK			Zmiana nazwy zadania: Wdrażanie "Programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-2030"	
	Kultura w przestrzeniach miejskich - otwórz okno na kulturę						Przedsięwzięcie włączone do "Programu Rozwoju Kultury"				Włączono do zadania: Wdrażanie "Programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-2030"			
	Bulwar jako miejsce aktywności kulturalnej						Przedsięwzięcie włączone do "Programu Rozwoju Kultury"							
	12	Ochrona Zabytków Konina					PLANOWANE	TAK	Włączono zadanie do zestawienia					
	13	Budowa nowej auli Szkoły Muzycznej w Koninie					PLANOWANE	TAK						
	Oddolne inicjatywy związane z kulturowym ożywieniem						Przedsięwzięcie włączone do "Programu Rozwoju Kultury"				Włączono do zadania: Wdrażanie "Programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-2030"			
	Barbara Masternak	Przedsiębiorcza i kreatywna przestrzeń		14	Kreatoria dla młodzieży - stworzenie warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych młodzieży	ZADANIE USUNIĘTE				Usunięto zadanie z zestawienia				
				14	Inkubator Aktywności Kulturalnej	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK							
				15	Centrum Aktywizacji społeczno-gospodarczej – przestrzeń dla startupów i coworkingu	PLANOWANE	TAK	Połączono Zespoły Strategiczne Przedsiębiorcza i Kreatywna przestrzeń oraz Przedsiębiorczy Konin (usunięcie Roman Janowski)			Zmiana nazwy zadania			
				16	Wdrożenie nowych technologii w budynkach KCK	PLANOWANE	TAK	Nowa nazwa Zespołu: Przedsiębiorczy Konin	Przesunięcie do Zespołu Strategicznego - Ożywiona Kultura		Zmiana nazwy zadania na Wdrożenie nowych technologii w budynkach KCK i dodanie nowego zgłoszonego pomysłu .			
	5	Przedsiębiorczy Konin		17	Promocja gospodarcza regionu (WDE) oraz współpraca z biznesem	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK			Zadanie zrealizowane "Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości i II etap. Zmiana nazwy zadania: Współpraca z biznesem	Zmiana nazwy zadania: Promocja gospodarcza regionu (WDE) oraz współpraca z biznesem			
	6	Paweł Figurski		6	Bezpieczny Konin	18	Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Konina	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK	Utworzono Zespół Strategiczny Bezpieczny Konin				Do zadania włączono nowe zadanie : 1.Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Konina poprzez wyposażenie i nową wiedzę w Straży Miejskiej w Koninie 2.Samoprzygotowanie społeczne.
			19			Budownictwo Ochronne	PLANOWANE	TAK					Nowe zadanie.Włączono zadanie do zestawienia	
7	Malgorzata Hopen	7	Edukacja przyszłości	Program rozwoju edukacji		ZREALIZOWANE				Zmiana nazwy zadania: Strategia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej	Zadanie zrealizowane			
				20	Rozwój kształcenia zdalnego i komunikacji	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK							
				21	Kształcenie zgodne z naturą i potrzebami rynku pracy	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK							
				Szkoła naszych marzeń - zaszczepienie nowej idei szkoły		ZREALIZOWANE					Zadanie zrealizowane			
8	Ewa Kulczyńska	8	Konin dla seniora	22	Polityka senioralna Miasta Konina	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK			Zmiana nazwy zadania: Wdrażanie programu "Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030".				
				23	Tworzenie Klubów Senioral/ Domów seniora	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK	Zmiana nazwy zadania: Tworzenie Klubu Seniora						
				Budowa Domu Seniora w Koninie		ZREALIZOWANE				Zadanie zrealizowane				
				24	Polityka zdrowotna dla mieszkańców Konina	PLANOWANE	TAK				Nowe zadanie włączone do zestawienia			
				25	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konin	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK			Zmiana nazwy zadania: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 r."				
				26	Przebudowa i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji i dostępności	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK							
				27	System odolnych inicjatyw i edukacja obywatelska	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK							
				28	System grantowy - rozwój współpracy z NGO w celu zwiększenia udziału NGO w realizacji działań w obszarach zgodnych ze Strategią	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK							
				29	Polityka społeczno-socjalna	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK	Włączono zadanie do zestawienia						
				30	Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK			Włączono zadanie do zestawienia	Zmiana nazwy zadania: Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie			
				31	Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	PLANOWANE	TAK			Włączono zadanie do zestawienia				
				32	Rozbudowa infrastruktury społecznej	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia i połączono nowe zadania pn. : „Środowiskowy Dom Samopomocy – Wszyscy Razem” i "Konin zapewni 1 mieszkanie dla nowopowstałej rodziny zastępczej zawodowej” i "Utworzenie Płacówki Opiekunczo – Wychowawczej dla 14 dzieci"			
33			33	Program "Efektywne i risikoemisyjne budownictwo" wraz z audytami dla budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej	PLANOWANE	TAK								
			34	Termomodernizacja budynków komunalnych	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK								
			35	Modernizacja energetyczna budynków urzędowych wraz z instalacją fotowoltaiczną	PLANOWANE	TAK	Zmiana nazwy zadania: Modernizacja energetyczna budynków urzędowych wraz z instalacją fotowoltaiczną (dokumentacja budowlana, wykonanie)							

Aldona Rychlińska	10	Niskoemisyjne budynki	36	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			37	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Rondo + OZE	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			38	Kompleksowa modernizacja energetyczna basenu przy ul. Szymanowskiego 5a	PLANOWANE	TAK		Zmiana nazwy zadania: Montaż paneli fotowoltaicznych na Basenie Krytym przy ul. Szymanowskiego 5a				Zmiana nazwy na: Kompleksowa modernizacja energetyczna basenu przy ul. Szymanowskiego 5a
			39	Przebudowa i rozbudowa budynków KCK w Koninie wraz z infrastrukturą OZE	PLANOWANE	TAK		Zmiana nazwy zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Koninie wraz z infrastrukturą + OZE				Pomysł "Przebudowa i rozbudowa budynków KCK wraz z infrastrukturą + OZE" włączono do zadania i zmian nazwy na KCK
Maciej Dąbrowski	11	Ciepło i energia z OZE	40	Kompleksowa termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			41	Termomodernizacja energetyczna budynków 42 jednostek oświatowych wraz z instalacją fotowoltaiczną	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			42	Realizacja programu antysmogowego (doplaty do wymiany źródeł ciepła - likwidacja pieców)	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			44	Rozwój budownictwa społecznego	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			45	Budowa Instalacji Kompostowni Przymowej	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia		
			46	Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
				Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin (KE ZEK)	ZREALIZOWANE							zadanie do usunięcia w 2025
				Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK)	ZREALIZOWANE							zadanie do usunięcia w 2025
				Budowanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg i przepompowniach (KE ZEK)	ZREALIZOWANE					Zadanie zrealizowane		
				Budowanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg i przepompowniach (KE ZEK)	ZREALIZOWANE					Zadanie zrealizowane		
				Budowa przyłączy energetycznych SN 15kV pomiędzy stacjami Trafo 15/04 kv SUW, CPB, OLB (KE ZEK) oraz PS20	ZREALIZOWANE					Zadanie zrealizowane		
			47	Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia i zmiana przedsięwzięcia z "Budowanie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie OS Lewy Brzeg w Koninie" na "Budowa Biogazowni"		
			48	Budowa biogazowni dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie	PLANOWANE	TAK		Zmiana nazwy zadania: Budowa biogazowni dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (KE ZEK)				
			49	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy MZGOK Sp. z o.o.	PLANOWANE	TAK						
			50	Budowanie linii średniego napięcia łączącego Klaster z PWIK, MPEC, MZGOK, Tereny inwestycyjne - etap I i II	PLANOWANE	TAK						
			51	Budowa i przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczej w Koninie	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK				zmiana nazwy zadania: Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczej w Koninie		Zmiana nazwy zadania: Budowa/Przebudowa sieci i węzłów ciepłowniczych w Koninie
			52	Samowystarczalność energetyczna Miasta Konina	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK				Włączono zadanie do zestawienia		
			53	Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia		
			54	Budowa magazynu energii	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia		
			55	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów PWIK	PLANOWANE	TAK				Włączono zadanie do zestawienia		
Rafał Obilazek	12	Zrównoważona mobilność	56	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)	PLANOWANE	TAK						
			57	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK		Zmiana nazwy zadania: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim				
				Infrastruktura zeroemisyjna transportu publicznego (KE ZEK), stacja wodorowa, zielone stacje paliw	Zadanie włączone do Niskoemisyjny transport			Włączenie do zadania - Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim				
			58	Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK	Włączono zadanie do zestawienia					Do zadania włączone pomysły "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów"
			59	Program rozbudowy zintegrowanego systemu dróg pieszo-rowerowych w Mieście Konin	PLANOWANE	TAK						Włączono zadanie do zestawienia
			60	Infrastruktura rowerowa/ hulajnogi (wypożyczalnie rowerów, ładowarki, stojaki itp.)	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK		Zmiana nazwy zadania: Infrastruktura rowerowa (wypożyczalnie rowerów, stacje napraw rowerów, stojaki itp.)				
			61	Budowa parkingów na terenie miasta Konina	PLANOWANE	TAK						Do zadania włączone zadanie nowe - "Budowa parkingów" i zmiana nazwy zadania z Budowa zielonego parkingu na ul. Wyzwolenia
			62	Modernizacja istniejących przystanków i budowa nowych	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			63	Budowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	PLANOWANE	TAK						
			64	System Zarządzania Ruchem Drogowym	PLANOWANE	TAK						
				Aplikacja dla mieszkańców oraz kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu niskiej emisji	ZADANIE USUNIĘTE					Usunięto zadanie z zestawienia		
			65	Inwestycje drogowe - drogi krajowe	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK		Zmiana nazwy zadania: Inwestycje drogowe - drogi krajowe w tym Trasa Warszawska				
			66	Inwestycje drogowe - drogi wojewódzkie	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
				Przebudowa/ wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ul. Przemysłowej w Konin	ZREALIZOWANE			Zadanie zrealizowane				
			67	Inwestycje drogowe - drogi powiatowe na terenie administracyjnym Miasta Konina	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						Do zadania włączono nowe zadanie: "Inwestycje drogowe – drogi powiatowe"
			68	Inwestycje drogowe - drogi gminne	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						Do zadania włączono nowe zadanie: Inwestycje drogowe – drogi gminne i wewnętrzne
			69	Budowa i wymiana oświetlenia energooszczędneho	PLANOWANE	TAK						Włączono zadanie do zestawienia
Barbara Masternak	13	Programy i partnerstwa dla transformacji	70	Zielony Klaster Energii (KE ZEK) - spółki miejskie, firmy i JST - realizacja	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
				Budowanie Wspólnej Marki - Wielkopolska Dolina Energii	ZREALIZOWANE					Zadanie zrealizowane		
			71	Współpraca w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (powiaty z województwa Wielkopolskiego)	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
			72	Program wspierający procesy transformacji przechodzenia gospodarstw domowych i firm na odnawialne źródła energii	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK						
				Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia	ZADANIE USUNIĘTE					Zmiana nazwy zadania: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia		Propozycja - zadanie do usunięcia.
			73	Konin – Energia Przyszłości: Strategiczne działania na rzecz budowy elektrowni jądrowej	PLANOWANE	TAK						Włączono zadanie do zestawienia
			74	Współpraca międzysamorządowa	W TRAKCIE REALIZACJI	TAK		Zmiana nazwy zadania: Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej - współpraca JST				Zmiana nazwy zadania "Współpraca międzysamorządowa"
	14	Klimat dla inwestycji	75	Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Konińskich inwestycji	PLANOWANE	TAK				Zmiana nazwy zadania: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczna - prywatnego		
				Aktywizacja terenów zielonych (KE ZEK) - połączenie terenów inwestycyjnych z siecią ciepłowniczą MPEC	ZADANIE USUNIĘTE							Włączenie do zadania "Całkowicie uzbrojone i dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne."
			76	Budowa terminalu intermodalnego	PLANOWANE	TAK						
				Budowa Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach inwestycyjnych	ZADANIE USUNIĘTE					Usunięto zadanie z zestawienia		
			77	Całkowicie uzbrojone i dobrze skomunikowane grunty inwestycyjne	PLANOWANE	TAK						
			78	Odwodnienie terenów inwestycyjnych	PLANOWANE	TAK						
				Revitalizacja/ przebudowa placu targowego w Starym Koninie	ZADANIE WŁĄCZONE DO GPR					Włączono do zadania: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku"		

ZIELEŃ W MIEŚCIE

	109	wszystkie obecne przedsięwzięcia
	142	razem od 2021 do 2024
41%	58	w trakcie
35%	50	planowane
24%	34	zrealizowane/ włączone, usunięte